

Dodatok č. 1 K Zmluve o dielo

uzavretý v súlade so znením § 536 a nasl. zákona č.513/ 1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi zmluvnými stranami

I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: Obec Dvorníky
Sídlo: Dvorníky 428, 920 56 Dvorníky
Zastúpený: Maroš Nemeček, starosta obce
IČO: 00 31 34 95
DIČ: 20 21 27 94 25

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov: Zemné a stavebné práce Ščasný s.r.o.
Sídlo: Zemianske Sady 223, 925 54 Zemianske Sady
Zastúpený: Patrik Ščasný, konateľ
IČO: 36 253 367
IČ DPH: 2021714376

Na základe dohody medzi oboma zmluvnými stranami sa mení:

IV. Čas zhotovenia

4.1.2 nový termín ukončenia prác v lehote do 31.10.2021.

Ostatné články a ustanovenia Zmluvy o dielo sa týmto Dodatkom č. 1 k Zmluve o dielo nemenia a zostávajú v platnosti.

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo nadobudne platnosť podpisom zmluvnými stranami.

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo nadobúda účinnosť po jeho zverejnení v zmysle platnej legislatívy.

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vyhotovený v dvoch exemplároch. Po podpísaní obdrží každá zmluvná strana po jednom vyhotovení.

V Dvorníkoch, dňa 19.7.2021

V Dvorníkoch, dňa 19.7.2021

Objednávateľ:

[Redacted signature of the client]


Zhotoviteľ:
Zemné a stavebné práce
Zemianske Sady
IČO: 36 253 367

[Redacted signature of the contractor]