

**DODATOK Č. 1****k zmluve o dielo č. 283/2015/07**

podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v platnom znení

**1. Zhotoviteľ:**

Názov: **VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.**  
Sídlo: Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, SR  
Zastúpený: Ing. Karol Urban, predseda predstavenstva  
Ing. Tomáš Matulík, člen predstavenstva  
IČO: 31 322 301  
IČ DPH: SK2020313427  
Obchodný register: OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 398/B

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

**2. Objednávateľ : Obec Dvorníky**

Obecný úrad Dvorníky  
Dvorníky č. 428  
920 56 Dvorníky  
IČO : 00 312 495  
v zast. Mgr. Ľuboš Gubaň, starosta obce

(ďalej len „Objednávateľ“, spolu ako „zmluvné strany“)

**I.****Predmet**

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 13.08.2015 Zmluvu o dielo č. 283/2015/07, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť dielo – **opravu povrchu miestnej komunikácie Dvorníky na stoke A7 v staničení (km) 0,100 – 0,463 o šírke 2,75m**- v rozsahu a špecifikácii podľa cenovej ponuky zhotoviteľa (**Príloha č. 1 zmluvy**) a podľa odovzdaných podkladov pre uzatvorenie zmluvy, platných technických a právnych predpisov a slovenských technických noriem tak, aby slúžilo k určenému účelu a spĺňalo vysoké kvalitatívne a estetické nároky. A zároveň záväzok objednávateľa, že Dielo bez väd a nedorobkov, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu, prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu podľa podmienok tejto zmluvy a podľa platobných podmienok upravených v článku V. tejto zmluvy a poskytne Zhotoviteľovi potrebné spolupôsobenie.
2. Zmluvné strany sa za účelom úpravy niektorých zmluvných ustanovení v súlade s bodom 6 článku XIII zmluvy dohodli na nasledovnej zmene.
3. V článku V sa dopĺňajú nové body 5 a 6, ktorých znenie je nasledovné:  
„5. Cena diela bude znížená o zádržné vo výške 5% z ceny diela bez DPH a to tak, že objednávateľ zadrží a nevyplatí 5% z každej fakturovanej sumy bez DPH. Výšku zádržného uvedie zhotoviteľ na každej faktúre.  
6. Zádržné bude vyplatené Zhotoviteľovi nasledovne:  
- prvá polovica (50%) zádržného bude Zhotoviteľovi vyplatená v termíne do 5 dní nasledujúcich po dni úspešného ukončenia technického odovzdania a zhotovenia diela,

t.j. preberacieho protokolu na celé Dielo.

- druhá polovica (50%) zádržného bude Zhotoviteľovi vyplatená v termíne najneskôr do 30 dní nasledujúcich po dni zahájenia skúšobnej prevádzky stavby a odstránení všetkých vád a nedorobkov zistených počas kolaudačného konania.

Avšak Objednávateľ nevoľní zádržné do termínu, do ktorého zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi platnú bankovú záruku vystavenú vo výške 5% ceny diela vrátane DPH s lehotou platnosti 30 dní po očakávanom uplynutí záručnej doby na dielo.“

4. Pokiaľ tento dodatok neobsahuje úpravu niektorých skutočností týkajúcich sa zadržania, vyplatenia alebo použitia zádržného, dohodli sa zmluvné strany že toto budú riešiť v súlade s ustanoveniami hlavnej zmluvy, predmetom ktorej je stavba.

5. Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté ostávajú bez zmeny v platnosti.

## II.

### Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch s platnosťou originálu pričom každá zmluvná strana obdrží 1 rovnopis.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a stáva sa neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
3. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že tento dodatok zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s obsahom ho podpisujú.

V Bratislave dňa 21.10.2015

**Zhotoviteľ:**

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

Ing. Karol  
Predseda

Ing. T  
Člen

**Objednávateľ:**

Obec Dvorníky

Mgr  
starosta