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Zmluva o dielo
CL1
Zmluvné strany

Objednavatel’ Obec Dvorniky
Obecny urad Dvorniky
Dvorniky ¢.428
920 56 Dvorniky
Statutarny zastupca:  Lubo$ Guba, starosta obce
Osoby opravnené rokovat’ o zmluvnych podmienkach:
Lubos Guban, starosta obce

ICO: 00312495
Bankové spojenie: VUB a.s., Pobotka Hlohovec
Cislo uétu: 2907867955/0200
. Tel./fax: 00421 33 7320 154, 149/00421 33 7442 223
Zhotovitel™ VODOHOSPODARSKE STAVBY a.s.
Réntgenova 26

851 01 Bratislava
Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava 1., oddiel.: Sa, Vlozka ¢. 398/B
Statutarny zastupca: Ing. Karol Urban — predseda predstavenstva
Ing. Tomas Matulik — ¢len predstavenstva
Osoba opravnena rokovat’ o zmluvnych podmienkach: Ing. Karol Urban, Ing. Tomas Matulik

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach technickych: Ing. Pavel Dubaj

Bankové spojenie : UniCredit Bank Slovakia, a.s. Bratislava
Cislo étu : &.0. 1428035065/1111
ICO: 31322301
IC DPH: SK 2020313427
Tel./fax : +421233333111/+4212333 33 101
CL2
Preambula

Objednavatel’ vyhlasil verejné obstaravanie diela zverejnenim oznamenia o vergjnom
obstaravani na stavebné prace vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 128/2013 zo dia

02.07.2013 pod €. 11271-MSP
V ramei procesu verejného obstaravania objednavatel’ vybral zhotovitel'a za (i¢elom navrhu,

realizacie a dozoru nad skiidobnou prevadzkou diela “ COV a kanalizdcia Dvorniky “ v
zmysle podmienok tejto zmluvy.

CAST 1. VSEOBECNE USTANOVENIA

Definicie

V zmluve o dielo slova a vyrazy budi mat’ vyznam uvedeny v Prilohe ¢.23. Slova, oznacujice
osoby alebo strany, zahriiuju obchodné spolo¢nosti a iné pravnické osoby, okrem pripadov,
kedy kontext vyzaduje nie¢o iné.

Vyklad pojmov
V zmluve o dielo, okrem pripadov, kedy kontext vyzaduje inak:
A) slova v jednom gramatickom rode oznaduji vietky rody;
B) slové v jednotnom ¢&isle oznacuju tiez mnozné &islo a slova v mnoznom &isle
oznacuju tiez jednotné Cislo;
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c) ustanovenia obsahujuce slovo ,,suhlasit™, ,,odstuhlasené" alebo “stihlas/dohoda"
vyzaduja, aby suhlas alebo dohoda boli zaznamenangé
pisomne, a ,,pisany" alebo ,,v pisomnej forme" znamena  pisané
rucne, pisacim strojom, vytlacené alebo zhotovené elektronicky, vysledkom ¢oho

je trvaly zaznam;

d) prilohy k tejto zmluve st jej neoddelite'nou sucast’ou

e) nadpisy Vv tejto zmluve maja iba informativny charakter a nemaj vplyv na vyklad
jej ustanoveni.

f) Odkazy na pravny predpis st odkazmi na prislusni pravnu upravu v platnom
zneni.

Komunikacia

Kdekol'vek tato zmluva o dielo predpokladd udelenie alebo vydanie sthlasu, potvrdenia,
schvalenia, rozhodnutia, oznamenia a poziadania, takato komunikacia musi byt
a) pisomna a odovzdana osobne oproti potvrdeniu, alebo zaslana postou alebo
kuriérom, alebo prenasand za pouzitia akéhokol'vek z odsthlasenych
systémov elektronického prenosu uvedenych v zmluve o dielo; a
b) doruCena, zaslana, alebo prenesena na adresu prijemcu komunikacie
uvedenu bode 13.11.2.

Ak prijemca oznami zmenu adresy, takato komunikacia sa potom doruc¢i na zmeneni1 adresu.

Ak prijemca neuviedol pri ziadosti o schvalenie alebo suhlas inak, moze sa odpoved’ zaslat’ na
adresu, z ktorej bola ziadost’ odoslana.

Schvalenia, potvrdenia, suhlasy a rozhodnutia sa nesmt bez primeraného dévodu odopriet
alebo odkladat. Ked je pre niektort zo strdn vydané potvrdenie, strana, pre ktorti bolo
potvrdenie vydané, je povinna zaslat’ jeho kopiu aj druhej strane. Ked jednej strane vyda
oznamenie druha strana alebo stavebny dozor, kopia takého oznamenia sa musi zaslat’ podl'a
okolnosti bud’ stavenému dozorovi alebo druhej strane.

Pravne predpisy a jazyk
Zmluva sa bude riadit’ prévnymi predpismi Slovenskej republiky.
Jazyk pre komunikaciu bude Slovensky jazyk.
Poradie zaviznosti dokumentov
Dokumenty tvoriace zmluvu o dielo je treba chapat’ ako vzajomne sa vysvetlujice. Pre ucely
interpretacie bude poradie zavdznosti jednotlivych dokumentov nasledovné:

a) Zmluva o dielo

b) Sut'azna ponuka,

¢) Tendrova dokumentacia
V pripade rozporu medzi ustanoveniami tejto zmluvy a jej prilohami alebo inymi dokumentmi
diela st rozhodujlice ustanovenia tejto zmluvy. Pokial’ existuja rozpory medzi poziadavkami
objednavatela a navrhom zhotovitel'a, rozhodujuce st poziadavky objednéavatel’a.

Predmet zmluvy

Za podmienok uvedenych v tejto zmluve bude mat :
1) zhotovitel’ vyluéné pravo a zaviazok
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a) vpripade navrhu variantného rieSenia diela vypracovat projektovia
dokumentaciu pre stavebné povolenie arealizaciu stavby podla
Specifikacie uvedenej vtejto zmluve a ziskat menom objednéavatela
pravoplatné stavebné povolenie pre navrhovani zmenu diela;
b) realizovat stavebné prace;
c) vykonavat odborny dohlad nad skiiSobnou prevadzkou a spracovat
dokumentaciu nevyhnutnii k uvedeniu diela ,, COV akanalizicia
Dvorniky* do trvalej prevadzky diela
2) objednavatel’ zaviazok
d) odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko a existujucu projektovli dokumentaciu
na ucely vystavby diela,
e) umoznit zhotovitelovi vykonavat odborny dohlad nad skGSobnou
prevadzkou diela pocas dohodnutého obdobia a
f)  zaplatit’ zhotovitel'ovi dohodnuté platby.
v rozsahu uvedenom v tejto zmluve.

Odborny dohl’ad na skiSobnou previdzkou diela

Zhotovitel' je povinny vo vztahu kdielu vzmysle prislusnych pravnych predpisov dinom
pravoplatnosti povolenia na prevadzku diela zabezpecit' pre objednavatela odborne sposobilt
osobu na prevadzku diela pocas sktiSobnej prevadzky diela.

Odkladacie podmienky

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’
splnenim odkladacich podmienok uvedenych v Prilohe ¢.3.

Zmluvné strany sa zavdzuju vynalozit primerané usilie potrebné na to, aby zabezpecili
splnenie odkladacich podmienok do dvadsiatich (20) dni odo dna uzavretia tejto zmluvy.
Zmluvné strany si navzajom preukdzu, Ze jednotlivé odkladacie podmienky boli splnené
predlozenim dokumentov uvedenych v Prilohe ¢. 3.

Pokial’ neboli splnené vSetky odkladacie podmienky do dvadsiatich (20) dni odo dila uzavretia
tejto zmluvy (ak od ich splnenia zmluvné strany neupustili), méze ktordkol'vek zo zmluvnych
stran od zmluvy odstipit’ s okamZitou u¢innost’ou.

Lehota vystavby, lehota skiSobnej prevadzky a datum uvedenia diela do trvalej
prevadzky

Lehota vystavby zacina plyntit’ prvym diiom nasledujiucim po dni nadobudnutia t€innosti tejto
zmluvy a jej maximalna diZka je 26 mesiacov. Datum ukon&enia vystavby diela zhotovitel'om
bude datum, v ktorom miestne prislusny vodohospodarsky organ vyda povolenia na uZivanie
diela a toto nadobudne pravoplatnost’.

Lehota skuSobnej prevadzky predstavuje dobu, pocas ktorej je zhotovitel’ povinny preukazat
objednavatefom pozadované prevadzkové parametre diela aje stanovena vdizke 12
kalendarnych mesiacov. Lehota skuSobnej prevadzky zadina plynit dnom nadobudnutia
pravoplatnosti povolenia na uzivanie diela vydaného miestne prislusnym vodohospodarskym
organom.

Datum uvedenia diela do trvalej prevadzky bude datum, v ktorom miestne prisluSny
vodohospodarsky organ vyda povolenie na jeho trvali prevadzku. Lehota ziskania povolenia
na trvali prevadzku diela je 40 mesiacov od datumu zahdjenia plynutia lehoty vystavby
uvedenej v bode ¢.3.9.1



3.9.4 V pripade, ak zhotovitel' nedodrzi lehotu vystavby a/alebo datum uvedenia diela do trvalej
prevadzky uvedené vtomto podclanku zdovodov nie na strane objednavatela, ma
objednavatel prdvo na financné odskodnenie za nedodrzanie lehoty vystavby a/alebo
nedodrzanie datumu uvedenia diela do trvalej prevadzky vo forme zlozenych turokov
vypocitanych denne zcelkovej ceny diela bez DPH za obdobie oneskorenia. Financné
odskodnenie bude vypocitané podla prilohy ¢.9 tejto zmluvy.

3.10 Obmedzenie prevodov

3.10.1 Akékol'vek zmena Struktiry zhotovitela alebo jeho kapitdlu podlicha predchadzajicemu
pisomnému suhlasu objednavatel’a, priCom objednavatel nemédze odmietnut’ svoj suhlas,
pokial’ zhotovitel' preukaze, Ze tato zmena nebude mat negativny dopad na finan¢né,
obchodné, technické a pravne postavenie zhotovitela.

3.10.2 Objednavatel’ je povinny sa vyjadrit’ k ziadosti zhotovitel'a o udelenie suhlasu v zmysle bodu
¢.3.10.1 v termine do tridsat’ (30) kalendarnych dni od prijatia ziadosti zhotovitela.

3.11 Zaruky a zavizky zhotovitel’a
3.11.1 Zaruky zhotovitel’a

3.11.1.1 Zhotovitel' sa zaruCuje a vyhlasuje objednavatelovi, ze ku diu uzavretia tejto zmluvy a ku
diu ucinnosti tejto zmluvy:

- je riadne zalozenou a existujicou spolo¢nostou v sulade s pravnymi predpismi
Slovenskej republiky a ziskal alebo ziska, ked to bude potrebné, vsetky
potrebné sthlasy a povolenia (vratane internych), ktoré mu umoznia plnit
povinnosti podla tejto zmluvy, vSetkych dokumentov diela azmlav o
financovani;

- vSetky zavizky, ktoré vyplyvaji z dokumentov diela predstavuji platné
a vymahatel'né zaviazky zhotovitel'a a kazdy z dokumentov diela je vyhotoveny
vo forme pozadovanej pravnymi predpismi Slovenskej republiky;

- dokumenty diela, ktoré boli k pneniu tejto zmluvy zhotovitelom vyplnené
a dolozené nie st v rozpore :

- so ziadnym pravnym predpisom;
- so zakladatel'skymi alebo internymi dokumentmi zhotovitel’a

- dokumenty diela, ktoré boli k plneniu tejto zmluvy zhotovitelom vyplnené
a dolozené su pravdivé, tiplné a nepozmenené.

3.11.1.2 Zhotovitel' sa zarucuje a vyhlasuje, ze sa nevyskytla ziadna udalost’, v dosledku ktorej by
nastalo poruSenie tejto zmluvy na strane zhotovitela a neexistuje Ziadna skutoCnost’ ani
udalost’, z ktorej by mohlo porusenie zmluvy na strane zhotovitel'a vzniknut'.

3.11.1.3 Zhotovitel’ sa zaruCuje a vyhlasuje, Ze vo¢i nemu nebol vzneseny ziadny narok a neprebicha
ziadne sudne konanie, rozhodcovské konanie alebo spravne konanie ani iny spor rieSeny inym
sposobom a zhotovitel' si pri vynalozeni riadnej starostlivosti nie je vedomy ziadnych
prebichajucich ani hroziacich sporov, ktoré by mohli mat’ nepriaznivy dopad na schopnost’
zhotovitela plnit’ zavdzky podla tejto zmluvy a inych dokumentov diela.

3.11.1.4 Zhotovitel’ sa zaruCuje a vyhlasuje, Ze sa na neho nevztahuju ziadne zavézky, ktorych plnenie
by mohlo mat’ negativny vplyv na jeho schopnost’ plnit’ povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z tejto
zmluvy a dokumentov diela.

3.11.1.5 Zhotovitel’ sa zarucuje a vyhlasuje, ze kopie dokumentov diela a tejto zmluvy odovzdané
objednavatelovi su pravdivé a Gplné kopie tychto dokumentov a neexistuji dodatky k tymto



dokumentom ani iné dokumenty, ktoré by nahradzali dokumenty diela alebo zmluvy, alebo by
mali podstatny vplyv na ich vyklad a aplikaciu.

3.11.1.6 Zhotovitel sa zarucuje a vyhlasuje, Ze pri podpise tejto zmluvy sa zhotovitel’, ktorykol'vek zo
spolo¢nikov, ani akykol'vek subjekt na strane zhotovitel'a nedopustili Ziadneho zakazaného
konania.

3.11.2 Zaviazky zhotovitel’a

3.11.2.1 Zhotovitel sa zavézuje, Ze po dobu trvania zmluvy:

- bude bez zbyto¢ného odkladu informovat’ objednavatel’a ihned’, ako sa dozvie o tom, ze
prebiehaju alebo hrozia sudne, rozhodcovské alebo spravne konania alebo riesenie sporu
inym sposobom, ak by taky spor/konanie nepriaznivym spOsobom podstatne
ovplyviioval schopnost’ zhotovitel'a plnit svoje povinnosti vyplyvajice mu z tejto
zmluvy

- bez predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatela neprenajme, neprevedie ani
inak nescudzi (¢i uz jednordzovo alebo formou série transakcii ¢i uz suvisiacich
s dielom alebo nie) svoj podnik alebo jeho Cast’ alebo akykol'vek majetok, ktorym sa
podiel’a na plneni povinnosti podl’a tejto zmluvy

- bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatel’a neprevedie cely alebo cast’
svojho podniku, obchodnej ¢innosti alebo sidlo mimo ¢lenskych statov Eurdpskej tnie;

- bez predchadzajiuceho pisomného stuhlasu objednavatela (priCom objednavatel’ takyto
stuhlas bezddvodne neodoprie anebude jeho poskytnutie bezdovodne zadrziavat)
nezalozi ziadnu spolocnost’, neodktpi alebo nenadobudne a neupiSe ziadne akcie ani
podiely v akejkol'vek spoloc¢nosti, okrem pripadu pokial’ sa dana spolo¢nost’ podiela na
poskytovani prac alebo sluzieb;

- bez predchadzajuceho pisomného sthlasu objedndvatela (priCom objednavatel’ takyto
suhlas bezddvodne neodoprie anebude jeho poskytnutie bezdévodne zadrziavat)
neposkytne ziadnu pozicku, uver, zaruku, odskodnenie Ziadnej osobe ani v jej prospech
ani neprevezme (Ci uz odplatne alebo bezodplatne) ziadny dlh akejkol'vek osoby okrem
pripadu, ked’ je to predpokladané v dokumentoch diela alebo v zmluve

- neukon¢i ani neobmedzi svoje podnikanie ani nezmeni predmet podnikania takym
spdsobom, ktory by mohol ohrozit” plnenie jeho povinnosti podla tejto zmluvy ani
nezacne podnikat’ v akejkol'vek inej oblasti, ktora sa podstatne odliSuje od Cinnosti,
ktortt ma vykonavat’ podla tejto zmluvy;

- nedopusti sa zakdzané¢ho konania, a

- vynalozi primerané Usilie na to, aby zabezpecil, ze sa spolocnici a ostatné subjekty na
strane zhotovitela aich zamestnanci nedopustia zakdzaného konania pocas doby
trvania zmluvy a v pripade, Zze tato skutoCnost nastane, zhotovitel bez zbyto¢ného
odkladu zabezpeci népravu (vratane moznosti ukoncit’ t€ast’ prisluSnej osoby na plneni
tejto zmluvy)

3.12  Zaruky a informéacie poskytnuté objednavatel’om

3.12.1 Poskytnuté udaje

3.12.1.1 Objednavatel’ poskytol zhotovitelovi dokumenty a idaje suvisiace s dielom a staveniskom,
ktoré su alebo mdzu byt relevantné pre dielo a stavenisko (vratane ale nielen, existujuceho
uzemného rozhodnutia, existujuceho stavebného povolenia a existujucej projektovej
dokumentécie (,,Poskytnuté udaje®).

3.12.1.2 Objednavatel’ vynalozi primerané usilie na to, aby zhotovitel'ovi poskytol vSetky dalSie
dokumenty, ktoré ziska pocas doby trvania zmluvy, a ktoré¢ keby existovali v ¢ase poskytnutia
poskytnutych udajov, boli by zddvodu ich povahy zhotovitelovi poskytnuté. Takéto
dodato¢né dokumenty sa od okamihu ich poskytnutia povazuju za poskytnuté udaje.



3.12.2 Zaruky

3.12.2.1 Zhotovitel' vykona samostatné, nezavislé posudenie povahy a rozsahu rizik, ktoré podla tejto

zmluvy prevezme a ziska informacie potrebné na plnenie svojich povinnosti podla tejto
zmluvy, vratane:
- informacii o povahe, umiestneni a stave staveniska; a
- informacii o archeologickych nalezoch, oblastiach archeologického alebo
vedeckého zaujmu, ¢i zaujmu ochrany prirody, miestnych podmienkach a
zariadeniach a stave uz existujucich stavieb.

3.12.2.2 Zhotovitel’ berie na vedomie a potvrdzuje, Ze aj napriek tomu, ze mu objednavatel’ poskytol

poskytnuté udaje, neposkytuje mu Zziadne zaruky v suvislosti s poskytnutymi udajmi
a zhotovitel' preberd plni zodpovednost' za realizdciu diela, vhodnost a adekvatnost
projektovej dokumentacie  (vratane existujucej projektovej dokumentacie) a ostatnych
informacii, ktoré mu boli poskytnuté. Objednavatel’ nezodpoveda zhotovitel'ovi za ziadne
nepresnosti, neuplnost’ alebo neadekvatnost’ akéhokol'vek druhu v poskytnutych udajoch alebo
ich nevhodnost’ pre nejaky ucel, pokial nie je tato skutocnost vyslovne uvedend v tejto
zmluve ako kompenzac¢na udalost’.

3.12.2.3 Skuto¢nost’, ze objednavatel’ vedel o akejkol'vek zalezitosti alebo ju odsthlasil, nevylucuje
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uplatnenie akychkol'vek narokov alebo podanie zalob zo strany objedndvatela voci
zhotovitel'ovi, ktoré by inak objednavatel’ v zmysle tejto zmluvy mal alebo mohol podat’.

Dorucenie zmien objednavatel’ovi

Zhotovitel’ doruci objednavatelovi do dvadsiatich (20) pracovnych dni odo dna ich uzavretia
notarsky overenu kopiu zmeny zmluvy vplnom zneni, vSetkych jej dodatkov ainych
dokumentov, ako aj vSetkych novych dokumentov diela, ktoré v priebehu plnenia tejto zmluvy

uzavrel.

Sucinnost’ objednavatel’a

3.14.1 Objednavatel’ poskytne zhotovitel'ovi sti¢innost’ za icelom plnenia tejto zmluvy, ktora mozno

od objednévatela primerane pozadovat. Objednévatel nie je povinny poskytovat’ su¢innost’ za
ucelom napravy poruseni zmluvy spdsobenych zhotovitelom alebo subjektom na strane
zhotovitela.

3.14.2 Objednavatel’ sa zavdzuje, ze po dobu trvania zmluvy vyvinie primerané usilie na to, aby

poskytol zhotovitel'ovi suc¢innost’ pri plneni jeho zaviazkov podla tejto zmluvy.

3.14.3 Ak ma zhotovitel' vykonat’ v zmysle tejto zmluvy nejaky tkon, ktory moéze vykonat iba
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objednavatel, potom objednavatel’ suhlasi s tym, ze vykona takéto kroky vramci svojich
kompetencii ato tak, ze tieto ukony vykond sam namiesto zhotovitela alebo udeli
zhotovitel'ovi splnomocnenie alebo iné opravnenie, ktoré umozni zhotovitel'ovi tento tikon
vykonat’, za predpokladu, Ze objednavatel ma pravomoc tento tkon vykonat alebo takéto
splnomocnenie ¢i iné opravnenie udelit, priCom takyto tkon bude vzdy vykonavany na
naklady a riziko zhotovitel’a.

Zastupcovia zmluvnych stran

3.15.1 Zastupca objednavatela

3.15.1.1 Zastupca objednavatel’a je osoba opravnend zastupovat’ objednavatela v suvislosti s plnenim

tejto zmluvy, alebo nim splnomocnena ina osoba, aby zastupovala objednavatela.



3.15.1.2 Zastupca objednavatel’a je opravneny splnomocnit’ ini1 osobu, aby zastupovala objednavatela
v ur¢enom rozsahu a o splnomocneni bez zbyto¢ného odkladu informuje zhotovitel'a. Pokial
niektoré¢ z ustanoveni tejto zmluvy odkazuje na zastupcu objednavatela, takyto odkaz plati aj
pre osobu takto splnomocnent.

3.15.1.3 Objednavatel’ je opravneny kedykolvek vymenit zastupcu objednavatela, priCom takato
vymena bude U€inna doruc¢enim oznamenia o vymene zastupcu objednéavatel’a zhotovitelovi.

3.15.1.4 Konanie alebo pokyny zastupcu objednavatel’a v rozsahu, v ktorom st predpokladané touto
zmluvou, sa povazuju za konanie alebo pokyny objednavatela, pokial’ objedndvatel’ vopred
zhotovitel'ovi neoznami, ze konkrétne konanie alebo pokyn nie su konanim alebo pokynom
objednavatela.

3.15.1.5 Ak sa podra tejto zmluvy vyzaduje poskytnutie informéacie alebo dokumentu objednavatel’ovi,
ma sa za to, ze takyto dokument alebo informacia ma byt poskytnuta zastupcovi
objednavatela, pokial’ zastupca objednavatel'a neoznami zhotovitel'ovi in1 osobu na prevzatie
takejto informacie alebo dokumentu.

3.15.2 Zastupca zhotovitela

3.15.2.1 Zastupca zhotovitel'a je osoba opravnena zastupovat’ zhotovitel'a v suvislosti s plnenim tejto
zmluvy.

3.15.2.2 Zhotovitel je opravneny prostrednictvom pisomného ozndmenia objedndvatel'ovi kedykol'vek
vymenit zastupcu zhotovitel'a, priCom oznamenie musi byt objednavatelovi dorucené
najneskor desat’ (10) pracovnych dni vopred.

3.15.2.3 Konanie alebo pokyny zastupcu zhotovitel'a v rozsahu, v ktorom st predpokladané touto
zmluvou, sa povazuji za konanie alebo pokyny zhotovitela, pokial’ zhotovitel' vopred
objednavatelovi neoznami, ze konkrétne konanie alebo pokyn nie st konanim alebo pokynom
zhotovitela.

3.16 KPacové osoby a technické zariadenie

3.16.1 Zhotovitel’ je povinny stanovit’ v Prilohe ¢.16 k tejto zmluve kI'icové osoby. Bezprostredne
potom, ako ktorakol'vek kl'icova osoba prestala vykonavat svoju Cinnost’ z dovodu umrtia
alebo vaznej choroby alebo vzdania sa funkcie a predtym, ako prestane vykonavat svoju
¢innost’ vo vSetkych ostatnych pripadoch, je zhotovitel’ povinny ziskat’ suhlas objednavatel’a s
vymenovanim novej klicovej osoby. Objednavatel’ je opravneny odopriet svoj suhlas
v pripade, ak navrhovana osoba nema vhodnu kvalifikaciu alebo dostato¢né sktisenosti na
vykon takejto ¢innosti. Ak sa objednavatel’ k navrhu novej kI'i¢ovej osoby nevyjadri v lehote
desiatich (10) pracovnych dni, ma sa za to, ze s vymenovanim navrhovanej kl'ucovej osoby
suhlasi.

3.16.2 Zhotovitel' je povinny stanovit technické zariadenie, ktoré je nevyhnutné na zabezpecenie
pozadovanej kvality realizovanych prac v rozsahu minimalne v zmysle Prilohy ¢. 22 tejto
zmluvy. Bezprostredne potom, ako ktorékol'vek technické zariadenie uvedené v Prilohe ¢.22
nebude zhotovitel'ovi k dispozicii pre realizaciu prac na dicle, je zhotovitel' povinny ziskat’
suhlas objednévatela na realizdciu prac pomocou nového technického zariadenia.
Objednavatel’ je opravneny odopriet’ svoj suhlas v pripade, ak nové technické zariadenie
navrhované zhotovitelom nebude mat’ vhodné technické parametre a/alebo kladni uradnu
kalibraciu jeho technickych parametrov. Ak sa objednéavatel k navrhu nového technického
zariadenia nevyjadri v lehote desiatich (10) pracovnych dni, ma sa za to, Ze s nadvrhom nového
technického zariadenia suhlasi.
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4 .Vlastnictvo a pouZivanie majetku

4.1

4.1.1

4.2

4.2.1

4.2.2

4.3

43.1

Stavenisko

Objednavatel’ odovzda stavenisko Specifikované v stavebnom povoleni platnom a G¢innom ku
ditu nadobudnutia u¢innosti zmluvy zhotovitel'ovi v termine do 14 dni po datume, ktorym
nadobudne ucinnost’ tato zmluva. Stavenisko bude spristupnené bez akychkol'vek tiarch/
vecnych bremien a prav tretich osob, okrem tych prav a tiarch, ktoré boli zverejnené v ramci
existujucich poskytnutych tdajov alebo vyplyvaju z pravnych predpisov a nebudil sa na fiom
zdrziavat’ neopravnené osoby. Porusenie tohto bodu zo strany objednavatel’a alebo existencia
tiarch alebo prav tretich 0s6b nezverejnenych v ramci existujucich poskytnutych tdajov bude
predstavovat’ zhotovitel'ovi kompenza¢nu udalost’.

Objednavatel” spristupni stavenisko zhotovitel'ovi a umozni mu jeho nerusené uzivanie po celil
dobu trvania zmluvy.

Vlastnicke prava alebo iné prava k stavenisku v celom rozsahu zostavaju alebo budu
prevedené na objednavatela. Objednavatel suhlasi, ze poCas doby trvania zmluvy neprevedie
alebo inak nescudzi stavenisko alebo akukol'vek jeho Cast’ alebo podiel na niom inak ako v
sulade s touto zmluvou.

Naklady a vydavky na nadobudnutie a vyvlastnenie vSetkych pozemkov tvoriacich stavenisko
a poskytnutie prav zhotovitel'ovi v stlade s bodom 4.1.1 bude znasat’ objednavatel’. Pokial’ nie
je v zmluve d’alej uvedené inak, po odovzdani staveniska v stlade s bodom 4.1.1 bude
akékol'vek naklady a vydavky administrativneho charakteru, ktoré vznikli v suvislosti so
staveniskom, znasat’ zhotovitel’.

Za podmienok uvedenych v tejto zmluve odovzda zhotovitel' v deni ukoncenia vystavby
stavenisko objednavatelovi.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze nebude stavenisko vyuzivat’ na iné tcely, ako je realizacia diela v
sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi a podmienkami tejto zmluvy.

Dodatoc¢né pozemky

Pokial' zhotovitel okrem staveniska pozaduje dodatocné pozemky pre potreby splnenia
svojich zavdzkov podla tejto zmluvy, pricom dodato¢né pozemky sa ndsledne stanu sucast’ou
diela alebo vyvolanych tprav, je povinny nadobudnut’ tieto dodatocné pozemky na svoje
vlastné naklady a nebezpecenstvo. Suhlas vlastnikov pozemkov na tucely, pre ktoré ich
zhotovitel dodato¢ne pozaduje pre potreby splnenia svojich zavidzkov, je zhotovitel' povinny
predlozit’ objednavatelovi najneskor s preukazanim dovodu ich dodato¢nej potreby.

Bezprostredne po tom, ako zhotovitel dodato¢né pozemky nadobudne, budi sa tieto
dodato¢né pozemky povazovat' za sucast’ staveniska pre vSetky ucely tejto zmluvy a budu
bezodplatne prevedené do vlastnictva objednavatela pred podanim ziadosti o vydanie
povolenia na uzivanie diela.

Prendajom

Zhotovitel'ovi nie je dovolené umoznit’ prenajom akejkol'vek Casti diela tretim osobam.
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4.4.1
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5.1

5.2

5.2.1

Umiestiiovanie inych inZinierskych stavieb

V pripade ak vznikne potreba umiestnenia inej inzinierskej stavby sa tizemi staveniska diela,
je suhlas k takémuto umiestneniu inej inzinierskej stavby opravneny vydat’ zhotovitel’ len
s predchadzajtiicim pisomnym suhlasom objednavatel’a.

Ak sa bude pre potreby umiestnenia inej inZinierskej stavby na uzemi staveniska diela
zriad’ovat’ zmluvné vecné bremeno, je takito zmluvu opravneny uzavriet’ zhotovitel' v mene
objednavatela len s predchadzajicim pisomnym suhlasom objednavatela. Objednavatel
udeli stihlas alebo predlozi svoje pripomienky alebo namietky do piatich (5) pracovnych dni
od dorucenia ziadosti od zhotovitel’a.

CAST 3. VYSTAVBA

Stavenisko a podlozZie

Bez toho, aby tym bolo dotknuté opravnenie zhotovitel'a podl'a bodu ¢.4.1.1 a bodu ¢.4.1.2,
zhotovitel’ tymto vyhlasuje, Ze:

a) vrozsahu, vakom je to mozné, vykonal k svojej spokojnosti vizualnu
prehliadku a kontrolu staveniska a jeho okolia, ako aj existujticich stavieb alebo
diel na, v, pod, cez alebo nad staveniskom;

b) obozndmil sa aubezpecil sa o klimatickych, hydrologickych, geologickych,
ekologickych a vSeobecnych podmienkach staveniska a jeho prostredia, type
podlozia vratane podzemnych podmienok bez ohladu na to, ¢i boli
predvidatel'né alebo nie, a pddy, tvare a type staveniska, riziku ujmy na zdravi
alebo vzniku §kod na majetku susediaceho alebo ovplyviiujuceho stavenisko a
uzivatelov tohto majetku, type materialov (¢i uz prirodnych alebo inych), ktoré
maju byt vytazené, a charakterom diela, prac, charakterom skiSobnej
prevadzky a materialov potrebnych pre dielo;

c) sa ubezpecil o komunikacnych prostriedkoch a pristupe na a cez stavenisko
a dostato¢nosti pristupovych prav uvedenych v bode ¢.4.1.1 udelenych na tieto
ucely; a

d) sa ubezpecil o opatreniach a casoch a postupoch prac potrebnych na to, aby sa
predisSlo zasahovaniu do alebo ohrozeniu zaujmov tretich o0sdb, ¢i uz
sukromnych alebo verejnych.

Objednavatel nezodpoveda zhotovitelovi za ziadne nepresnosti, neuplnost alebo
neprimeranost akéhokol'vek prieskumu poskytnutého objednavatelom zhotovitel'ovi alebo
jeho nevhodnost’ pre dany ucel. Zhotovitel sa zarucuje a vyhlasuje objednavatelovi, Ze
vykonal svoju vlastni analyzu a kontrolu vSetkych prieskumov a ze sa presvedCil o ich
spravnosti, presnosti, Uplnosti, vhodnosti pre dany cel a odbornosti jeho autorov, vysledkoch
a metodike a Ze zhotovitel’ sa nezbavuje akejkol'vek z povinnosti podl'a tejto zmluvy, ani nie
je opravneny vzniest narok voci objednavatelovi na zaklade nespravnosti, nepresnosti,
netplnosti, nevhodnosti a nedostato¢nosti tychto prieskumov.

Archeologické nalezy a nilezy municie

V pripade, ze na stavenisku budu objavené akékol'vek archeologické nélezy alebo nalezy
municie po datume, ked’ objednavatel’ odovzdal stavenisko zhotovitel'ovi alebo sa prieskumy
archeologickych nalezov a/alebo municie zacali pred podpisom tejto zmluvy a neboli
dokoncené v ¢ase odovzdania staveniska, zhotovitel”:
a) vykona vSetky kroky vyzadované pravnym predpisom v stvislosti s
archeologickymi nalezmi a/alebo nalezmi municie;
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5.3.1
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b) podnikne, pripadne zabezpe¢i také kroky vyzadované prisluSnou institiciou
vstulade spravnym predpisom, ktoré moézu zahihat aj zastavenie a
nevykonavanie akychkol'vek cinnosti, ktoré by mohli branit odkryvaniu
archeologickych nalezov alebo nalezov municie alebo by mohli akymkol'vek
spdsobom poskodit’ archeologické nalezy a nalezy municie (podl'a okolnosti); a

c) podnikne, pripadne zabezpeci potrebné kroky na zachovanie archeologickych
nalezov alebo nalezov municie na rovnakom mieste a v rovnakom stave, v
akom boli objavené.

Objednavatel, prislusnd institiicia a akakol'vek osoba konajuca v ich mene je opravnena
vstupovat’ na stavenisko za uCelom kontroly akychkol'vek archeologickych nalezov alebo
nalezov municie, a/alebo akychkol'vek suvisiacich vykopovych prac a zhotovitel' poskytne
primeranu sucinnost’ objednavatel'ovi, prisluSnej institucii a/alebo osobe konajlicej v ich mene,
vratane poskytnutia svojich pracovnych sil a vybavenia.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodrziavat’ vSetky podmienky uvedené v rozhodnutiach/ vyjadreniach/
vyzvach/ stanoviskach prisluSnej institacie. Vykopy budl realizované pod dohladom a za
ucasti objednavaterla, prislusnej institucie a/alebo osoby konajucej v ich mene.

Zhotovitel sa zavizuje vynalozit primerané usilie, aby nebolo potrebné Ziadne prediZenie
lehoty na dokoncenie prac (napr. zmenou harmonogramu alebo inym sposobom) v dosledku
vykopovych prac v suvislosti s archeologickymi nalezmi alebo nalezmi municie, ktoré boli
objavené pred alebo pocas doby vystavby.

V pripade, ak v dosledku vykopovych, odstranovacich alebo inych potrebnych prac
vykonavanych v stvislosti s archeologickymi nalezmi alebo nalezmi municie objavenymi pred
odovzdanim staveniska (pokial’ neboli tieto prace ukoncené pred odovzdanim staveniska)
alebo po odovzdani staveniska dojde k omeskaniu prac mdze zhotovitel pozadovat’ vyhody
z kompenzacnej udalosti.

Bez ohl'adu na objavenie akychkol'vek archeologickych nalezov alebo nalezov municie, je
zhotovitel’ povinny nepretrzite a bez zbytocného odkladu plnit’ vSetky svoje ostatné povinnosti
podl’a tejto zmluvy vratane pokracovania v realizacii vSetkych ostatnych prac.

Vsetky archeologické nalezy a nalezy municie st vyluéne vlastnictvom Statu.

Poziadavky tykajtce sa Zivotného prostredia

Zhotovitel' sa zavdzuje vplnom rozsahu dodrziavat pocas celej doby trvania zmluvy
nasledovné poziadavky uvedené v/vo:

a) vSetkych prislusnych pravnych predpisoch tykajucich sa zivotného prostredia,
ktoré st platné a ucinné v Slovenskej republike;

b) akychkol'vek povoleniach, podmienkach a poziadavkach tykajicich sa
zivotného prostredia vydanych v suvislosti s pracami nachadzajucich sa v
stanoviskach o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie, existujucich
uzemnych rozhodnutiach, v existujucich stavebnych povoleniach alebo v
akychkol'vek povoleniach suvisiacich s dielom;

¢) akychkol'vek povoleniach, zavdznych stanoviskach, pokynoch alebo sthlasoch
tykajlcich sa zivotného prostredia, ktoré vydala prislusnéd institucia k dielu
(alebo jeho casti)

Bez toho, aby tym bolo dotknuté ustanovenie clanku 5.3.1 sa zhotovitel' zavizuje, okrem

in¢ho, vzdy zabezpelit, aby pouzival primerané prostriedky v stlade s poziadavkami
objednavatela, aby zabranil (pokial’ je to mozné), a inak aspon minimalizoval, akékol'vek
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znecistenie Zzivotného prostredia pocas projektovania, vystavby, financovania, a/alebo
skuasobnej prevadzky

Bez toho aby boli dotknuté ustanovenia bodu ¢.5.2.1 sa zhotovitel zavizuje vzdy po
dokonceni prac uviedol zostavajucu Cast’ staveniska (s vynimkou vyvolanych tprav) alebo iné
plochy zariadenia staveniska alebo plochy, na ktorych sa nachadzalo vybavenie a zariadenia
potrebné na realizaciu prac, ako aj vSetky iné plochy pouzivané zhotovitel'om do povodného
stavu alebo do stavu obdobného pdovodnému stavu alebo stavu podla poziadaviek
objednavatela.

Potrebné povolenia

Za podmienok uvedenych v ¢lanku 3.12 zhotovitel’ potvrdzuje, Ze mu objednavatel’ poskytol
pred dilom nadobudnutia pravoplatnosti zmluvy existujuce izemné rozhodnutia a existujlice
stavebné povolenia.

S vynimkou existujucich tzemnych rozhodnuti a existujucich stavebnych povoleni, je
zhotovitel zodpovedny =za ziskanie vSetkych potrebnych povoleni a za zabezpelenie
potrebnych zmien potrebnych povoleni (vratane existujicich Uzemnych rozhodnuti a
existujucich stavebnych povoleni).

Objednavatel’ vynalozi primerané uUsilie potrebné na zabezpecenie sucinnosti zhotovitel'ovi pri
ziskani potrebnych povoleni, avSak ziadne ustanovenie ¢lanku 5.4 nie je mozné povazovat’ za
zavéazok objednavatela zabezpecit', Ze zhotovitel’ potrebné povolenie ziska.

V pripade, Ze objednavatel’ neposkytne existujuce stavebné povolenia pred tym, ako su takéto
existujuce stavebné povolenia potrebné na zacatie prislusnej ¢asti prac podl'a harmonogramu,
bude sa tato situacia posudzovat’ ako kompenza¢na udalost’.

V pripade, Ze existujiice stavebné povolenie ziskané objedndvatelom, ktoré sa nenachadzalo
medzi existujucimi poskytnutymi udajmi, bude obsahovat ustanovenia alebo podmienky,
ktoré st nad ramec podkladov a podmienok obsiahnutych v poskytnutych udajoch, bude sa
tato skutocnost’ povazovat’ za kompenzacnu udalost’.

V pripade, ze dojde k zruseniu alebo strate platnosti ktoréhokol'vek z existujicich uzemnych
rozhodnuti alebo existujucich stavebnych povoleni zinych doévodov ako v désledku
nezdkonného konania alebo opomenutia zhotovitel'a alebo subjektu na strane zhotovitela,
bude sa tato skutocnost’ povazovat’ za kompenzacnu udalost’.

Ak existujuce stavebné povolenia samotné obsahuji podmienky alebo odkazuji na iné
potrebné povolenia, ktoré ukladaji stavebnikovi vykonat primerané opatrenia spocivajlice
v pracach a ¢innostiach z dovodu zasahov do jednotlivych zloziek zivotného prostredia,
vratane nahradnej vysadby v ramci staveniska, zodpoveda za ich vykonanie zhotovitel’.

Projektova dokumentacia

Existujuca projektova dokumentacia diela bola pripravend zo strany objednavatela aje
sucast'ou Prilohy ¢.13 Zmluvy o dielo.

Zhotovitel’ vyplnenim Prilohy ¢.13 stanovil objednavatelovi, ze :

a) plnenie predmetu zmluvy zabezpeci v stlade s projektovou dokumentaciou Cistiarne
odpadovych vod uvedenou v bode ¢.5.5.1

b) plnenie predmetu zmluvy zabezpeCi v sulade so zmenou projektovej dokumentécie
Cistiarne odpadovych vod, ktori sa zavédzuje zhotovitel vypracovat v sulade so
zhotovitel'om vypracovanym predbeznym technickym rieSenim uvedenym v Prilohe ¢€.13.

11
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Ak bude zhotovitel' zabezpeCovat’ plnenie predmetu zmluvy podla pism.b) tohto bodu, je
povinny predbezné technické rieSenie azmenu projektovej dokumentacie Cistiarne
odpadovych vod vypracovat’ v sulade s touto zmluvou o dielo a jej priloh v obsahu a v rozsahu
uvedenom najmé, ale nie vyhradne, v Prilohe ¢.4 Poziadavky objednéavatel’a na prace.

V pripade, ak zhotovitel’ vyuzije pri plneni predmetu tejto zmluvy ustanovenie bodu ¢.5.5.2, je
povinny zabezpecit, aby vnim vypracovanej zmene projektovej dokumentécie Cistiarne
odpadovych vod boli zapracované vsetky poziadavky objednavatel’a. Objednavatel’ neprijme
ziadny navrh zhotovitel’a, ktory bude v rozpore s poziadavkami objednavatel’a.

Zmenu existujucej projektovej dokumentacie diela poskytnutej objednavatelom vykonanu
podl'a bodu ¢.5.5.2 je zhotovitel' povinny pred zmenou potrebnych povoleni odsuhlasit’ s
objednavatelom.

Objednavatel’ je povinny pripomienkovat’ zhotovitelovi predloZzeni zmenu projektovej
dokumentacie Cistiarne odpadovych vod do dvadsiatich (20) pracovnych dni od jej predloZenia
zhotovitelom. Objedndvatel’ nie je povinny odsuhlasit zmenu projektovej dokumentécie
Cistiarne odpadovych vdd navrhovanu zhotovitelom, avSak moZe vzniest namietky proti
takejto projektovej dokumentécii iba v pripade, Ze nie je v sulade so zauzivanou odbornou
praxou, alebo normami a ostatnymi platnymi predpismi. V pripade, ze objednavatel
nepredlozi pripomienky k predlozenej zmene projektovej dokumentacie Cistiarne odpadovych
vod v ramci vyssie uvedenej lehoty, ma sa za to, Ze ju oznacil za ,,Schvalent®.

Projektovd dokumentédcia predlozena zhotovitelom podla bodu ¢.5.5.2 je vlastnictvom
zhotovitel'a ajej vyuzivanie, kopirovanie, rozmnozovanie a spristupnenie tretej osobe je
mozné, okrem pripadov plnenia tejto zmluvy, vyhradne s pisomnym stthlasom zhotovitel’a.

Okrem existujucej projektovej dokumentacie diela apripadnej zmeny projektovej
dokumentacie Cistiarne odpadovych vod vyhotovenej v zmysle tohto pod¢lanku zhotovitel
vyhotovi vSetku d’al$iu projektovi dokumentdciu potrebnu na realizaciu a dokoncenie prac
a zabezpeci, aby tato projektova dokumentécia bola v sulade s poziadavkami objednavatela
a potrebnymi povoleniami.

Zhotovitel’ zabezpeci, aby projektovii dokumentaciu pre realizdciu diela (ind ako projektova
dokumentacia uvedena v bodoch ¢.5.5.1 az ¢.5.5.6) schvalil objednavatel’ v sulade s bodom ¢.
5.5.9, €.5.5.10 a¢.5.5.11. Po schvaleni objednavatel'om sa tato projektova dokumentacia pre
realizaciu diela stane schvélenou projektovou dokumentéciou.

Akakol'vek projektova dokumentacia pre realizaciu diela, ktor vytvoril zhotovitel’ musi byt
predlozena objednavatelovi na schvélenie. Jej sucastou bude stanovisko podpisané
zhotovitelom k vhodnosti projektovej dokumentacie pre pouzitie pri diele. Objednavatel’ je
povinny pripomienkovat’ projektovit dokumentéciu do dvadsiatich (20) pracovnych dni od jej
obdrzania a oznacit' kazdy dokument ako ,,Schvaleny®, ,,Schvéleny s pripomienkami* alebo
,Predlozit’ opdtovne. Objednavatel’ nie je povinny suhlasit’ so stanoviskom zhotovitel’a,
avSak moze vzniest’ namietky proti takejto dokumentécii iba v pripade, Ze nie je v sulade
s poziadavkami objednavatela na dielo, so zauzivanou odbornou praxou, alebo platnymi
normami. V pripade, ze objednavatel’ nepredlozi pripomienky k predlozenej projektovej
dokumentéacii v ramci vysSsie uvedenej lehoty, ma sa za to, Ze ju oznacil za ,,Schvalena*.

V pripade, ak bude projektova dokumentacia pre realizaciu diela oznacena ako ,,Schvalena®
alebo ,,Schvalena s pripomienkami‘, moze zhotovitel’ postupovat’ d’alej s prislusnymi pracami,
avSak iba za predpokladu, Ze v pripade projektovych dokumentacii oznacenych ako
»Schvalené s pripomienkami‘ bude zhotovitel’ postupovat’ v stlade s tymi pripomienkami.
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5.5.11

5.6

5.6.1

5.6.2

5.6.3

5.6.4

5.6.5

5.6.6

5.6.7

5.6.8

V pripade, ak bude projektova dokumentacia pre realizaciu diela oznacend objednavatel'om
ako ,,Predlozit’ opédtovne“, zhotovitel' je povinny zohladnit’ pripomienky objednavatela a
podla nich projektova dokumentéciu upravit. Zhotovitel’ je povinny bez zbytocného odkladu
zaslat’ upravenu projektoviu dokumentaciu objednavatelovi opédtovne na schvalenie v stilade
s bodom 5.5.9, pricom lehota uvedena v bode 5.5.9 sa pre tento ucel skracuje na pat (5)
pracovnych dni.

Vystavba

Zhotovitel vykona a ukon¢i prace:

a) v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy, poziadavkami objednavatela na prace,
normami, navrhmi zhotovitel'a tykajucimi sa prac a v sulade so zauzivanou
odbornou praxou;

b) tak, aby dodrzal ddtum vydania povolenia na uzivanie diela do planovaného
datumu vydania povolenia na uzivanie diela;

c) tak, aby ziskal pravoplatné kolauda¢né rozhodnutie najneskor v posledny
mozny datum vydania kolauda¢ného rozhodnutia;

d) vyluéne s pouzitim materialov a vybavenia pre prace, GUpravy a udrzbu, ktoré st
v sulade s poziadavkami objednavatela na prace a normami, a ktoré budu
vybrané v sulade so zauzivanou odbornou praxou platnou v ¢ase vykonavania
tychto prac alebo obnovovacich prac.

Objednavatel’ zavdzuje vymenovat’ stavebny dozor minimalne na obdobie do doby uplynutia
jedno (1) ro¢nej skisobnej prevadzky diela.

Stavebny dozor bude plnit svoje povinnosti podla osobitnej zmluvy uzatvorenej
s objednavatel'om v stilade s ustanoveniami uvedenymi v prilohe ¢.21.

Objednavatel’ je opravneny kedykolvek ukoncit existujicu zmluvu o stavebnom dozore
a vymenit’ stavebny dozor s predchadzajicim pisomnym oznamenim zhotovitel'ovi.

Okrem ustanoveni uvedenych v prilohe ¢.21 je stavebny dozor je povinny dodrziavat
nasledovné podmienky:
a) stavebny dozor bude povinny plnit’ povinnosti predkladat’ spravy a hlasenia voci
objednavatelovi a zhotovitel'ovi priamo a subezne;
b) stavebny dozor sa zaviaze poskytovat’ svoje sluzby kedykol'vek aza
akychkol'vek okolnosti v sulade sustanoveniami tejto zmluvy nestranne
a nezavisle;
c) pred rozhodnutim sporu bude stavebny dozor povinny poskytnat
objednavatel'ovi a zhotovitel'ovi prilezitost’ vyjadrit’ sa k spornej zalezitosti;
d) objednavatel bude opradvneny konzultovat so stavebnym dozorom vSetky
aspekty tykajuce sa prac.

Po obdrzani sprav a informa¢nych zdznamov od stavebného dozoru je zhotovitel' opravneny
dorucit’ objednavatelovi svoje stanovisko k nim.

Ak sa podla tejto zmluvy vyzaduje rozhodnutie, stanovisko, suhlas, povolenie, alebo
stanovenie primeranych opatreni zo strany stavebného dozoru, je takéto rozhodnutie,
stanovisko, suhlas, povolenie, alebo stanovenie primeranych opatreni stavebnym dozorom za
podmienok uvedenych v bode ¢.5.6.8 zavdzné pre prislusni zmluvna stranu a tato zmluvna
strana je povinna konat’ v sulade s nimi.

V pripade, Ze ktorakol'vek zo zmluvnych stran nie je spokojna s rozhodnutim, stanoviskom,

suhlasom, povolenim alebo opatrenim vydanym stavebnym dozorom, je tato zmluvna strana
povinna oznamit' to druhej zmluvnej strane do pétnastich (15) pracovnych dni odo dna
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5.6.9

5.6.10

5.6.11

5.6.12

5.6.13

5.6.14

obdrzania prislusného oznamenia stavebného dozoru, priCom zhotovitel’ nie je opravneny za
ziadnych okolnosti pozastavit, ukoncit’, prerusit’ alebo inym spdsobom spdsobit’ omeskanie
prac pocas rieSenia takéhoto sporu, okrem prac tymto sporom priamo dotknutych a prac,
ktorych dokoncenie alebo realizécia je priamo dotknuta vysledkom predmetného sporu.

V pripade zistenia vyskytu akychkol'vek nebezpecnych, toxickych alebo kontaminovanych
materialov alebo latok na stavenisku je zhotovitel' povinny:
a) pri dodrzani podmienok ¢lanku 5.6.10 okamzite informovat prislusnt institaciu
a objednavatel’a; a
b) podniknut’ vetky potrebné kroky, aby zaistil bezpecnost’ 0sob a majetku.

Zhotovitel’ je povinny podniknut’ vSetky kroky potrebné na odstranenie a/alebo zneskodnenie
tychto materidlov alebo latok (v sulade s potrebnymi povoleniami, normami a pravnymi
predpismi). Za ucelom odstranenia a/alebo zneSkodnenia tychto materialov alebo latok je
zhotovitel' povinny umoznit’ prislusnej institacii pristup na stavenisko a konat’ podla jej
inStrukeii.

Ak pocas realizacie prac zhotovitel najde na stavenisku nebezpecné, toxické alebo
kontaminované materialy alebo latky, ktoré tam zhotovitel' alebo subjekty na strane
zhotovitel'a nemohli priniest’ a o ktorych sa zhotovitel’ nemohol konajic rozumne dozvediet’:
a) z existujucich poskytnutych udajov; alebo
b) pred diiom zodpovedajucim 2 tyzdinom pred predlozenim sutaznej ponuky
vizudlnou obhliadkou na stavenisku a preskimanim povrchovych znaciek
a znaceni
bude sa objavenie takych nepredpokladanych nebezpecnych, toxickych —alebo
kontaminovanych materialov alebo latok na stavenisku povazovat’ za kompenza¢nti udalost’.

V pripade, ze akékol'vek inzinierske siete pod, nad, alebo na stavenisku prekazaji pri
realizacii prac a/alebo skusSobnej prevadzke diela, alebo akakol'vek z tychto cinnosti
predstavuje podstatné ohrozenie ich funkcnosti, je zhotovitel povinny (po dohode a so
suhlasom (pokial je potrebny) prislusného vlastnika alebo prevadzkovatela/ spravcu
inzinierskych sieti) zabezpecit’, aby tieto inzinierske siete boli umiestnené, odstranené, a/alebo
prelozené, pricom objednavatel’ v tejto suvislosti neponesie ziadne naklady a vSetky tieto
naklady na umiestnenie, odstranenie a/alebo preloZenie inzinierskych sieti bude zndsat
zhotovitel’.

V pripade, ak budu akékol'vek inzinierske siete najdené pod staveniskom pocas realizacie prac
a zhotovitel’ sa o ich existencii nemohol konajtic primerane dozvediet”:
a) vramci zistovania u prislusnych vlastnikov alebo spravcov/ prevadzkovatelov
inzinierskych sieti;
b) z poskytnutych udajov spristupnenych zhotovitel'ovi aspon dva (2) tyzdne pred
predlozenim sut'aznej ponuky; alebo
¢) vrozsahu, vakom to bolo mozné 2 tyzdne pred predloZzenim sut'aznej ponuky
vizualnou obhliadkou na stavenisku a preskimanim povrchovych znaciek
a znaceni alebo viditeI'nych stavebnych prvkov
bude sa vyskyt takych nepredpokladanych inzinierskych sieti povazovat za kompenzacnu
udalost’.

Za ucelom realizacie prac suvisiacich s odstranenim, montdzou alebo premiestnenim
nebezpeénych materialov alebo inzinierskych sieti v zmysle bodov ¢. 5.6.9 az ¢.5.6.13, je
zhotovitel' povinny ziskat' vSetky potrebné povolenia a predlozit’ prislusnej institucii alebo
prevadzkovatelovi/ spravcovi alebo vlastnikovi inzinierskych sieti spravne a Uplné Zziadosti
potrebné na udelenie tychto potrebnych povoleni (spolu s riadne vyhotovenou dokumentéciou,
ak sa pozaduje).
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5.6.15

5.6.16

5.6.17

5.6.18

5.6.19

5.6.20

5.6.21

5.6.22

5.6.23

5.6.24

5.6.25

Zhotovitel’ sa zavidzuje umoznit’ zamestnancom alebo dodavatel'om objednavatel’a, prislusnej
institicie, zainteresovanej strany a prevadzkovatel'a/ spravcu inzinierskych sieti vykonavat’ ich
prace, ktoré mozu byt vykonavané na stavenisku alebo v bezprostrednom okoli a za tymto
ucelom im umozni nalezity pristup na stavenisko za predpokladu, ze tym nebude obmedzeny
vykon prac alebo ich omeskanie.

Zhotovitel' pocas doby vystavby na vlastné naklady vykona vSetky potrebné opatrenia
odsuhlasené objednavatelom za G¢elom zabezpecenia plynulosti dopravy, ktord obmedzuji
alebo spomal’uju prace, zabezpecenia plynulosti odklonu dopravy alebo pouzitia obchadzok,
vratane presmerovania premavky na existujice cesty a dopravné tahy (pricom, pokial’ je to
potrebné, ziska potrebné predchadzajiice povolenia vlastnikov alebo prevadzkovatel'ov tychto
ciest alebo tahov, ako aj potrebné povolenia) a pouzije primerané systémy riadenia dopravy v
sulade s prdvnymi predpismi, aby upozornil verejnost’ a prechddzajiice vozidld na mozné
rizika a nebezpecenstva spojené s pracami.

Zhotovitel’ zriadi pre Ucely prac a na stavenisku na vlastné naklady pripojky inZinierskych
sieti na dodavky médii podl'a potreby.

Zhotovitel' je povinny podniknit’ vSetky primerané opatrenia na to, aby na stavenisko
nevstupovali neopravnené osoby. V priebehu realizacie akychkol'vek Cinnosti na stavenisku
alebo na dodato¢nych pozemkoch pocas doby vystavby je zhotovitel povinny uzavriet' toto
uzemie pre verejnost. Zhotovitel’ je povinny podniknut’ vSetky primerané opatrenia na to, aby
pohyb svojich pracovnikov a umiestnenie svojho vybavenia obmedzil na uzemie staveniska
a dodato¢nych pozemkov, nedovoli svojim pracovnikom neopravnene vstupovat na pril'ahlé
okolité pozemky.

Zhotovitel’ spristupni objednavatel'ovi a ostatnym osobam konajucim v jeho mene stavenisko
ako aj primerané zariadenie a vybavenie pozadované objednavatel'om potrebné na vykon jeho
prav apovinnosti podla tejto zmluvy, ato za podmienky, Ze poskytnutie primeraného
zariadenia a vybavenia v zmysle tohto bodu nebude vyzadovat, aby zhotovitel' vynalozil
dodato¢né naklady alebo nadobudol dodato¢né zariadenia alebo vybavenia ani nebude viest’
k tomu, Ze zhotovitel’ sa jeho poskytnutim dostane do omeskania s plnenim svojich zaviazkov
podla tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje udrziavat stavenisko bez prekazok a skladovat’ alebo likvidovat
vybavenie, zariadenie alebo nadbytocny material. Zhotovitel je povinny odpratat’ alebo
odstranit’ zo staveniska sut, odpad alebo uz nepotrebné docasné stavby v sulade s pravnymi
predpismi.

Zhotovitel’ je povinny pripravit’ a zaviest do uzivania v kazdej faze diela systém zaistenia
a kontroly kvality v sulade s normou ISO 9000, alebo inym podobnym sposobom.

Systém riadenia a kontroly kvality bude zahiat' (okrem iného) vSeobecné riadenie diela,
kontrolny systém, planovanie, projektovanie, vystavbu a uvedenie do skuSobnej prevadzky.

Pred zaciatkom akejkol'vek casti prac alebo sluzieb je povinnostou zhotovitela pripravit
prislusnu dokumentaciu podla bodu ¢.5.6.21 a ¢.5.6.22 a predlozit’ ju stavebnému dozoru na
pripomienkovanie a schvalenie.

Pokial’ stavebny dozor nepredlozi Ziadne pripomienky alebo namietky do dvadsiatich (20)
pracovnych dni od predlozenia dokumentacie podl'a bodu €. 5.6.23, ma sa za to, Ze predmetna

dokumentécia je schvalena.

Pocas doby trvania zmluvy je zhotovitel' povinny podl'a potreby dokumentaciu podla bodu
¢.5.6.22 abodu €.5.6.23 aktualizovat. V pripade akéhokol'vek doplnenia/ zmeny predmetne;j
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5.6.26

5.6.27

5.6.28

5.6.29

5.6.30

5.6.31

5.6.32

dokumentacie, sa na schvalovanie upravenej dokumentacie stavebnym dozorom pouziju
ustanovenia bodov €. 5.6.23 a ¢.5.6.24.

Objednavatel moze kedykol'vek na zédklade vlastného rozhodnutia, vykonat previerku
procesov riadenia a kontroly kvality u zhotovitel’a, aby zabezpecil kontrolu plnenia zavizkov
podTla tejto zmluvy.

Zhotovitel bude pre objednavatela vykonavat funkciu koordinatora dokumentacie
a koordinatora bezpe¢nosti podl'a nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. v aktualnom zneni.
V rozsahu, vakom je to pripustné, sa zhotovitel zavizuje vykonavat vsetky prava
a povinnosti stavebnika podl'a ustanoveni nariadenia vlady ¢. 396/ 2006 Z. z. v aktualnom
zneni a zavédzuje sa odSkodnit” objednavatela v pripade, ak bude objednavatelovi uloZena
pokuta za neplnenie tychto povinnosti v dosledku konania alebo opomenutia zhotovitela.

Objednavatel’ moze v stlade sbodom ¢.3.15.2.2 ustanovit osobu, aby podla potreby
vystupovala ako technicky zastupca a vykonavala povinnosti podla zmluvy pocas doby
vystavby a skusobnej prevadzky.

Zhotovitel’ berie na vedomie, ze technicky zastupca moze byt vymenovany, aby vykonaval
urcité funkcie objednavatela a sthlasi stakymto menovanim avymenou alebo dal§im
vymenovanim v zmysle ozndmeni od objednavatel’a.

Pocas doby vystavby maji objednavatel’ a osoba pisomne vymenovana objedndvatelom
(vratane technického zastupcu) pravo na vlastné naklady (tym vSak nie je dotknutd povinnost’
zhotovitel'a bodu ¢. 5.6.19) vstlpit’ na stavenisko v akomkol'vek primeranom cCase a vykonat’
nahodnl kontrolu prac. Tato kontrola zahffia pritomnost pri vykone akejkol'vek fazy
pracovnej aktivity, skuSok, spustacich alebo certifikacnych procesov s cielom overit' sulad
plnenia zaviazkov zhotovitel'a s poziadavkami objednavatel’a. Pri tejto Cinnosti sa objednavatel
ako aj osoba vymenovand objednavatelom (vratane technického zastupcu) zdrzi
bezdovodného zasahovania, ktoré by mohlo viest k omeskaniu postupu prac zhotovitela
a bude dodrziavat’ prislusné pravidla bezpecnosti platné na stavenisku.

Objednavatel’ spolu so stavebnym dozorom maju tiez pravo zucastnit’ sa na pracovnych
rokovaniach pracovnikov zhotovitela o postupe prac na diele, pricom im bude dorucené
riadne oznamenie o terminoch a datumoch konania takychto rokovani.

Pocas doby vystavby budu technickému zastupcovi predlozené vsetky dokumenty, a to
predovsetkym vSetky dokumenty pripravené v stuvislosti s nizSie uvedenym:

a) schvalend pripadna zmena projektovej dokumentacie diela;

b) schvalena projektova dokumentacia pre realizaciu diela;

¢) spravy o postupe prac vypracované stavebnym dozorom;

d) poznamky arozdielne stanoviska zhotovitela spracované do piatich (5)
pracovnych dni po predlozeni spravy stavebného dozoru o postupe prac;

e) na poziadanie technologické postupy, plan odoberania vzoriek a plany
overovania;

f) vysledky overovacich skusok (napr. laboratorne testy, vysledky geodetickych
merani, komplexné skusky, skusSky vodotesnosti, tlakové skusky a ostatné
osvedcenia, atd’.);

g) dokumentacia k preberaciemu konaniu a dokumenty skuto¢ného realizovania
stavby; a

h) vsetky ostatné dokumenty vopred odsthlasené objednavatel'om a zhotovitelom
a/alebo pozadované technickym zastupcom.
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5.6.33

5.6.34

5.6.35

5.6.36

5.6.37

5.6.38

5.6.39

5.6.40

Dokumenty uvedené v bode ¢. 5.6.32 budia doru¢ené na adresu technického zastupcu do
desiatich (10) pracovnych dni od ich vyhotovenia alebo dokonéenia, alebo v primeranej lehote
od prijatia ozndmenia technického zastupcu, v ktorom tieto dokumenty pozaduje.

Cinnost’ technického zastupcu pocas obdobia skii§obnej prevadzky bude zahffiat’ aj Ginnosti
uvedené v ¢lanku 6.7 ( InSpekcie a previerky vykonané objednavatel'om).

Zhotovitel' zostavi harmonogram prac v stlade s poZiadavkami podla prilohy ¢. 6. Uvodny
harmonogram sa povazuje pre ucely tohto ¢lanku za schvaleny stavebnym dozorom a tvori
prilohy ¢.6.

Kazdy harmonogram prac bude predlozeny stavebnému dozoru. Stavebny dozor
harmonogram prac zhotovitel'a schvali alebo odmietne do dvadsiatich (20) pracovnych dni od
jeho predloZenia, pricom stavebny dozor mdze takyto harmonogram prac odmietnut’, len ak je
vrozpore s pravnym predpisom, poziadavkami objednavatela na prace, poziadavkami
uvedenymi v prilohe ¢. 6, zauzivanou odbornou praxou, touto zmluvou alebo normami. Ak
stavebny dozor vyslovne neodmietne harmonogram prac vo vyssie urcenej lehote, ma sa za to,
ze k nemu nema Ziadne pripomienky.

Zhotovitel' sa zavdzuje zohladnit vSetky pripomienky stavebného dozoru apodla nich
harmonogram prac upravit. Zhotovitel' zasle upraveny harmonogram prac bez zbytocného
odkladu stavebnému dozoru na schvalenie v sulade s bodom ¢€.5.6.36, pricom pre ucely
opatovného predlozenia harmonogramu prac podla tohto bodu sa lehota uvedena v bode
€.5.6.36 skracuje na desat’ (10) pracovnych dni.

Pokial objednavatel upozorni zhotovitela, Ze harmonogram prac nie je v stlade
s poziadavkami objednédvatela, alebo je v rozpore so skutoénym postupom prac, zhotovitel
predlozi upraveny harmonogram prac objednavatelovi, avSak v ziadnom pripade nebude
zhotovitel' opravneny v upravenom harmonograme prac zmenit posledny mozny termin
vydania povolenia na uzivanie diela alebo posledny mozny termin vydania kolaudacného
rozhodnutia.

Zhotovitel' pripravi adoru¢i stavebnému dozoru a objednavatelovi do desiatich (10)
pracovnych dni od :

a) skoncenia kazdého kalendarneho mesiaca alebo

b) dorucenia pisomnej ziadosti objednavatela a/ alebo stavebného dozoru o ich

predlozenie,

spravy o postupe prac, pricom takéto spravy budi doru¢ované az do ukoncenia vSetkych prac
nevykonanych ku ditu vydania kolauda¢ného rozhodnutia. Kazda sprava bude obsahovat
informacie uvedené v prilohe ¢. 19.

Pocas trvania doby vystavby ma objednavatel’ okrem ostatnych prav danych touto zmluvou
pravo:

a) dostat’ zoznam vsetkych vysledkov, vSetky spravy o postupe prac na diele
a oznamenia o vyskyte udalosti vy$sej moci;

b) na poziadanie dostat’ relevantnu koreSpondenciu, faktury, osvedcenia, projekty,
vysledky skaSok, oznamenia a inti oficialnu komunikaciu v stvislosti s touto
zmluvou, ktorti medzi sebou vedu zhotovitel' a stavebny dozor, potrebna pre
ucely kontroly plnenia tejto zmluvy zo strany zhotovitel’a;

¢) mat pristup na stavenisko scielom monitorovat stav a postup prac
a zacastnovat’ sa vykonu akejkol'vek fazy prac a sktsok;

d) zucastnit sa vo funkcii pozorovatela rokovani o postupe prac medzi
pracovnikmi zhotovitel’a; a

e) zucastnit’ sa miestnych obhliadok a zistovani, ktoré sa uskutocnia pred vydanim
povolenia na uzivanie alebo kolauda¢ného rozhodnutia.
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5.6.41

5.6.42

5.6.43

5.6.44

5.6.45

5.6.46

5.6.47

5.6.48

,,PredCasné uzivanie* znamena v stvislosti s ktorymkol'vek objektom a/alebo Castou objektu
diela, Zze objekt, a/alebo jeho Cast’ je vsulade s poziadavkami na prevadzku, bezpecnost’
a ochranu zdravia a Zivotné prostredie pre ucely bezpecnej prevadzky aje pre dokonceny
objekt a/alebo Cast’ objektu vydané povolenie na pred¢asné uzivanie diela.

Zhotovitel ma pravo poziadat’ o zahdjenie predcasné uzivanie diela alebo jeho Casti podla
bodu €.5.6.41 alebo podat’ navrh na vydanie kolauda¢ného rozhodnutia na Cast’ dicla, ak toto
pred¢asné uzivanie dicla alebo jeho Casti je nevyhnutné pre zabezpecenie postupu prac, alebo
je dokonceny uceleny subor objektov a/alebo casti objektu, ktory je schopny samostatnej
riadnej a bezpecnej prevadzky.

Najneskor pétnast’ (15) pracovnych dni pred podanim navrhu na vydanie povolenia na
predCasné uzivanie diela alebo jeho casti alebo podanim névrhu na vydanie kolaudacného
rozhodnutia na cast diela podla bodu ¢. 5.6.42, pisomne oznami zacatie technického
odovzdania a zaroven poskytne stavebnému dozoru za ucelom kontroly dokumentaciu
k preberaciemu konaniu a navrh dokumentov skutocného realizovania stavby, ktoré budu
obsahovat’ aktualny stav prac. Tento proces zabezpeci zhotovitel’ a zrealizuje stavebny dozor
za pritomnosti objednavatela, technického zastupcu, zhotovitela, stavebného dozoru
a vSetkych prislusnych zastupcov prislusnej institacie, ktori budia pozvani alebo ktorych
pritomnost’ vyzaduje pravny predpis. Zhotovitel’ k vyssie uvedenému pisomnému oznameniu
predlozi tiez osvedcenie stavebného dozoru potvrdzujice, Ze prace pozadované na bezpecnu
prevadzku objektu a/alebo cCasti objektu diela boli dokoncené. Ak ma byt stcastou
technického odovzdania aj vyvoland tprava, oznami zhotovitel' zacatie technického
odovzdania stavby aj vlastnikovi, resp. prevadzkovatel'ovi vedenia alebo diela, na ktorom bola
vyvolana tUprava vykonana, pricom proces technického odovzdania sa uskuto¢ni aj v
nepritomnosti takéhoto vlastnika, resp. prevadzkovatel’a, pokial’ bol riadne upovedomeny.

Po ukonceni procesu technického odovzdania diela alebo jeho Casti alebo na uZzivanie Casti
diela maju stavebny dozor a objednavatel’ péat (5) pracovnych dni na vyhodnotenie jeho
vysledkov a vyjadrenie, ¢i zhotovitel' dodrzal vSetky poziadavky objednavatel’a na prace alebo
na to, aby zhotovitel'ovi oznamili vSetky svoje vyhrady.

Pokial’ stavebny dozor alebo objednéavatel’ vznesie akékol'vek vyhrady, buda objednévatel,
zhotovitel' a stavebny dozor rokovat’ s cielom dosiahnut dohodu o opatreniach, ktorych
vykonanie je potrebné na dosiahnutie suladu s poziadavkami objednéavatel’a na prace.

Zhotovitel vykona opatrenia stanovené v sulade svysSie uvedenym bodom ¢.5.6.45
a odporucané stavebnym dozorom. Zhotovite] mdze potom opétovne zvolat’ stretnutie za
ucelom technického odovzdania na predCasné uzivanie diela alebo jeho Casti alebo uzivanie
Casti diela v stilade s vysSSie uvedenym bodom ¢.5.6.43 s tym, Ze v tomto pripade sa 15-diova
lehota podl'a bodu ¢.5.6.43 a 5-dnova lehota podla bodu ¢.5.6.44 skracuje na tri pracovné dni.

Pokial’ objednévatel’ ani stavebny dozor po realizacii procesu technického odovzdania
v zmysle bodov ¢€.5.6.43 a ¢.5.6.44 nevznesu ziadne namietky alebo stavebny dozor stanovi
v zmysle bodu ¢.5.6.45, Zze na dosiahnutie pred¢asného uzivania diela alebo jeho casti alebo
uzivanie Casti diela nie st potrebné ziadne d’alSie opatrenia (okrem vydania povolenia na
pred¢asné uzivanie diela alebo jeho casti alebo vydania kolauda¢ného rozhodnutia na Cast
diela), zhotovitel’ méze podat’ prislusnej institucii ziadost’ o vydanie povolenia na predcasné
uzivanie diela alebo navrh na vydanie kolauda¢ného rozhodnutia na Cast’ dicla.

Pre vylucenie pochybnosti, objednavatel nepreberd vyvolané upravy od zhotovitela bez
ohl'adu na to, ¢i boli alebo neboli sicast'ou procesu technického odovzdania.
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5.6.49

5.6.50

5.6.51

5.6.52

5.6.53

5.6.54

Zhotovitel’ poziada o vydanie povolenia na pred¢asné uzivanie diela alebo jeho casti alebo
o vydanie kolauda¢ného rozhodnutia na ¢ast’ diela v mene objednavatel’a.

Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu oznamit' objednavatelovi datum kazdého
miestneho zistovania prislusnej institicie, ktoré bude predchadzat vydaniu povolenia na
predCasné uzivanie diela alebo jeho Casti alebo kolaudacného rozhodnutia na cast’ diela.
Objednavatel’ sa moze zucastnit’ ktorejkol'vek obhliadky/ miestneho zistovania, ktora bude
vykonavat prislusna institicia s cielom rozhodnut’, ¢i je mozné vydat’ povolenie na predcasné
uzivanie diela alebo jeho Casti alebo kolauda¢ného rozhodnutia na cast’ diela.

Zhotovitel’ sa zavdzuje bez zbytocného odkladu oznamit' objednavatel'ovi vydanie povolenia
na predcasné uzivanie diela alebo jeho Casti alebo kolauda¢ného rozhodnutia na ¢ast’ diela.

Ziadne ustanovenie akychkol'vek bodov zmluvy tykajicich sa preddasného uzivania diela
nema vplyv na rozsah alebo obsah akéhokol'vek zavizku zhotovitel'a podla tejto zmluvy.
Zhotovitel’ dosiahne predc¢asné uzivanie diela okamihom pravoplatnosti vSetkych povoleni na
predCasné uzivanie diela.

Pokial’ stavebny dozor ani objednavatel’ nevzniesli ziadne pripomienky podla bodu ¢.5.6.44
alebo pokial’ stavebny dozor v sulade s bodom ¢.5.6.45 urcil, ze ziadne opatrenia nie su
potrebné na dosiahnutie pred¢asného uzivania diela alebo jeho casti alebo kolaudacného
rozhodnutia na Cast’ diela a prislusna institiicia nevyda povolenie na pred¢asné uzivanie diela
alebo jeho casti alebo kolauda¢né rozhodnutie na Cast’ diela v lehote stanovenej pravnym
predpisom za predpokladu, Ze:
a) zhotovitel' splnil vsSetky zaviazky podla tejto zmluvy a povinnosti podla
prislusnych pravnych predpisov vztahujicich sa na povolenie na uZivanie
a/alebo predcasné uzivanie; a
b) v ramci spravneho konania tykajiceho sa predcasného uzivania diela alebo jeho
Casti alebo kolauda¢ného konania na cast’ diela prislusna institucia nevzniesla
vsulade so zdkonom pripomienky ohladom nesplnenie podmienok alebo
povinnosti potrebnych na vydanie povolenia na pred¢asné uzivanie diela alebo
jeho casti alebo kolauda¢ného rozhodnutia na cast’ diela a/alebo predcasné
uZivanie
nebude sa tato skutocnost’ povazovat’ za nesplnenie povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy
zhotovitel'om.

Do 15 dni odo dna technického odovzdania diela alebo jeho casti, na ktory bolo vydané
povolenie na predCasné uzivanie, je zhotovitel’ povinny podat’ navrh na vydanie kolauda¢ného
rozhodnutia diela alebo jeho Casti.

5.6.55 Uzivanie diela znamenda, ze je celé dielo dokoncené aje vydané pravoplatné kolaudacné

5.6.56

rozhodnutie.

Najneskor pétnast’ (15) pracovnych dni pred podanim ndvrhu na vydanie kolauda¢ného
rozhodnutia, zhotovite' pisomne ozndmi zacatie technického odovzdania diela a zaroven
poskytne stavebnému dozoru za ucelom kontroly dokumentaciu k preberaciemu konaniu
a upravené navrhy dokumentov skuto¢ného realizovania diela, ktoré budu odzrkadlovat
aktualny stav prac. Tento proces zabezpe¢i zhotovitel' arealizuje ho stavebny dozor za
pritomnosti objednavatel’a, technického zastupcu, zhotovitela, stavebného dozoru a vsetkych
prislusnych zastupcov prislusnych institacii, ktori st pozvani alebo ktorych pritomnost
vyzaduje pravny predpis. Zhotovitel' k vyssie uvedenému pisomnému oznameniu prilozi tiez
osvedcenie stavebného dozoru, ktoré bude potvrdzovat, Ze prace boli dokoncené a podmienky
stanovené v povoleni na uzivanie boli splnené. Ak ma byt stucastou technického odovzdania
aj vyvolana uprava, oznami zhotovitel’ zacatie technického odovzdania stavby aj vlastnikovi,
resp. spravcovi vedenia alebo diela, na ktorom bola vyvolana tprava vykonana, pricom proces
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5.6.57

5.6.58

5.5.59

5.5.60

5.6.61

5.6.62

5.6.63

5.6.64

5.6.65

technického odovzdania sa uskuto¢ni aj v nepritomnosti takéhoto vlastnika, resp.
prevadzkovatel’a, pokial’ bol riadne upovedomeny.

Po ukonceni procesu technického odovzdania diela maju stavebny dozor a objednavatel’ desat’
(10) pracovnych dni na vyhodnotenie jeho vysledkov a vyjadrenie, ¢i zhotovitel' splnil ich
poziadavky a/alebo vyhrady.

Pokial’ stavebny dozor alebo objednavatel’ vznesie akékol'vek vyhrady, budu objednavatel’,
zhotovitel' a stavebny dozor rokovat s cielom dosiahnut dohodu o opatreniach, ktorych
vykonanie je pozadované na dosiahnutie uzivania diela.

Zhotovitel vykona opatrenia stanovené v stlade svysSie uvedenym vbode ¢.5.6.58
a odporucané stavebnym dozorom. Zhotovite] mdze potom opédtovne zvolat’ stretnutie za
ucelom technického odovzdania v stlade s vyssie uvedenym bodom ¢.5.6.57 s tym, Ze v tomto
pripade sa 15-diiova lehota podla bodu ¢.5.6.57 a 10-dhova lehota podla bodu ¢.5.6.58
skracuje na pat’ (5) pracovnych dni.

Pokial' stavebny dozor alebo objednavatel po realizacii procesu technického odovzdania
v zmysle bodov ¢. 5.6.57 a €.5.6.58 nevznesie ziadne namietky alebo stavebny dozor rozhodne
v zmysle vyssie uvedené¢ho 5.6.58, Ze na dosiahnutie uzivania diela nie st potrebné ziadne
d’alsie opatrenia (iné ako je vydanie kolauda¢ného rozhodnutia), zhotovitel mdze prislusni
inStitaciu poziadat’ o vydanie kolaudacného rozhodnutia.

Zhotovitel’ poziada o vydanie kolaudacného rozhodnutia v mene objednavatel’a.

Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu oznamit objednavatelovi datum kazdého
miestneho zistovania prislusnej institucie, ktoré bude predchddzat vydaniu kolauda¢ného
rozhodnutia. Objednavatel’ sa moze zicastnit’ ktorejkol'vek miestnej obhliadky/ miestneho
zistovania, ktoré bude vykonavat prislusna institicia s cielom rozhodnut, ¢i je mozné
kolauda¢né rozhodnutie vydat'.

Zhotovitel sa zavdzuje bez zbytocného odkladu oznamit objednavatelovi vydanie
kolauda¢ného rozhodnutia a doru¢it’ mu koneé¢né znenie dokumentov skuto¢ného realizovania
diela.

Zhotovitel' odovzda vyvolané upravy vlastnikovi, resp. prevadzkovatelovi vedenia alebo
diela, na ktorom boli vykonané vyvolané tpravy, bez zbyto¢ného odkladu po pravoplatnosti
kolaudacného rozhodnutia a po pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia zhotovitel nebude
zodpovedny za naklady na prevadzku a Gdrzbu vyvolanych uprav, aj ked ich vlastnici alebo
prevadzkovatelia neprevezmi od zhotovitela.

Pokial’ stavebny dozor ani objednavatel’ nevzniesli Ziadne pripomienky podla bodu ¢.5.6.57
alebo pokial’ stavebny v stlade s bodom €.5.6.60 urcil, Ze ziadne opatrenia nie si potrebné na
dosiahnutie uzivania diela a prisluSna institicia nevyda kolauda¢né rozhodnutie v lehote
stanovenej pravnym predpisom za predpokladu, Ze:
a) zhotovitel' splnil vsetky zavizky podla tejto zmluvy a povinnosti podla
prislusnych pravnych predpisov vzt'ahujicich sa na kolauda¢né rozhodnutie; a
b) vramci spravneho konania tykajiceho sa kolauda¢ného rozhodnutia prislusna
institicia nevzniesla pripomienky v stlade so zdkonom ohl'adom nesplnenia
podmienok alebo povinnosti potrebnych na vydanie povolenia na uzivanie diela
nebude sa tato skutoCnost’ povazovat’ za nesplnenie povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy
zhotovitel'om.
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5.6.66

6.1

6.1.1

6.1.1.1

6.1.1.2

6.2

6.2.1

6.2.2

6.3

6.3.1

6.3.2

6.4

Bez ohl'adu na akékol'vek d’alSie prava objednavatela podla tejto zmluvy moze objednavatel’
kedykol'vek pocas zaru¢nej doby pozadovat odstranenie vad na vyvolanych upravach
zhotovenych zhotovitel'om podla tejto zmluvy.

CAST 4. POSKYTOVANIE SLUZIEB

Skusobna prevadzka
Plan riadenia skuSobnej prevadzky

Najneskor Styridsat’pat’ (45) pracovnych dni pred najskor§im datumom vydania povolenia na
uzivanie diela, je zhotovitel' povinny vypracovat, a po jeho schvéleni stavebnym dozorom,
predlozit’ objednavatel'ovi Ro¢ny harmonogram skusobnej prevadzky na nasledujiice obdobie
tykajuci sa manazmentu a skuSobnej prevadzky diela a sluzieb poskytovanych uzivatel'om.
Ro¢ny harmonogram skuSobnej prevadzky bude pripraveny a schvaleny v sulade s prilohou
¢.19.

Do dvadsiatich (20) pracovnych dni od prijatia navrhu zhotovitela objednavatelom
vypracovanym s sulade s bodom 6.1.1.1 sa zmluvné strany stretni a prerokuji navrhnuty
rocny harmonogram skuSobnej prevadzky. Zhotovitel zohladni akékolvek poziadavky
navrhnuté objednavatel'om, ktoré sa tykaji navrhovaného ro¢ného harmonogramu skusobne;j
prevadzky. Do pétnastich (15) pracovnych dni po takomto stretnuti, zhotovitel oboznami
objednavatela so zmenami v navrhovanom ro¢nom harmonograme skuSobnej prevadzky,
ktoré vyplynuli z poziadaviek objednavatela, a ak takéto zmeny nie st potrebné, potvrdi
pdvodne predlozeny rocny harmonogram skisobnej prevadzky.

Prevadzkové obdobie

Pre dielo sa prevadzkové obdobie zacina pravoplatnostou prislusného povolenia na uzivanie
diela. Zhotovitel’ sa zavdzuje zabezpecit' odborny dohl'ad nad skusobnou prevadzkou diela
a tento zahajit’ ihned’ po nadobudnuti pravoplatnosti povolenia na uzivanie a prijati oznamenia
objednavatela, ze ma pripraveny personal k obsluhe a prevadzke diela.

Zhotovitel’ zabezpeci uvedenie diela do skusobnej prevadzky a bude dohliadat’ na dielo pocas
skusobnej prevadzky diela v stilade s ustanoveniami tejto zmluvy a postupmi spoluprace.

Postupy spoluprace

Do planovaného datumu vydania povolenia na uZzivanie diela je objednavatel’ povinny
v spolupraci so zhotovitelom uzavriet rokovania so vsSetkymi prisluSnymi institiciami,
ktorych sa prevadzka a udrzba diela tyka alebo ich ovplyviiuje a vypracovat a odsthlasit’ s
nimi postupy spoluprace pre prevadzku audrzbu diela (vratane policie, hasicov a
zéachrannej zdravotnej sluzby).

Postupy spoluprace budu okrem iného zabezpecovat’ pravidelné stretnutia medzi prislusnymi
stranami za U¢elom prerokovania zalezitosti, ktoré sa tykaji predmetu prislusnych postupov
spoluprace stanovovat’, pokial je to potrebné, odsthlasené postupy riadenia krizovych situacii
vratane postupov pristupu atras pohotovostnych oddielov (policia, hasi¢i a zachranna
zdravotna sluzba) a stanovovat zabezpeCenie bezpeCnej sktSobnej prevadzky dicla
a bezpecCnosti jej uzivatelov, zamestnancov objednavatela a 0sob s povolenym vstupom do
objektov diela.

Prevadzkovy poriadok uZivania diela
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6.4.1

6.4.2

6.5

6.5.1

6.5.2

6.5.3

6.5.4

6.5.5

6.6

6.6.1

6.6.2

6.6.3

Zhotovitel’ je povinny dorucit’ objednavatel'ovi vypracovany prevadzkovy poriadok uZzivania
diela minimalne dva (2) mesiace pred planovanym datumom vydania povolenia na uzivanie
diela.

Postupy popisané v prevadzkovom poriadku uzivania diela budd v stlade s poziadavkami
objednavatela a pravnymi a ostatnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike.

Schvalenie prevadzkového poriadku uZivania diela

Do dvadsiatich (20) pracovnych dni od dorucenia navrhu prevadzkového poriadku uzivania
diela oznami objednavatel’ zhotovitel'ovi, ¢i s nim sthlasi alebo (konajic rozumne) mu zasle
navrhy na jeho upravu a doplnenie a/alebo pripomienky k nemu. Pokial’ sa objednavatel
nevyjadri v uvedenej lehote, ma sa za to, Ze prevadzkovy poriadok uzivania diela odsuhlasil.

Pokial’ objednavatel’ vznesie namietky k celému alebo ¢asti prevadzkového poriadku uzivania
diela v lehote dvadsiatich (20) pracovnych dni od jeho doru¢enia, objednavatel’ a zhotovitel’
zacnu rokovania, aby sa dohodli na zmenach a doplneniach a/alebo pripomienkach
objednavatela k prevadzkovému poriadku uzivania diela.

Ak zhotovitel' sthlasi s pripomienkami alebo zmenami a doplneniami prevadzkového
poriadku uzivania diela navrhovanymi objednavatel'om , alebo sa zmluvné strany dohodnt na
takychto zmenach alebo pripomienkach v sulade sbodom ¢.6.5.2, zhotovitel vyhotovi
v primeranej lehote, avSak vkazdom pripade pred zaciatkom prevadzkového obdobia,
konec¢nu verziu prevadzkového poriadku uzivania diela, do ktorej budu zapracované vsetky
zmeny a/alebo pripomienky.

Zhotovitel moze kedykol'vek pocas skuSobnej prevadzky predlozit objednavatelovi na
odsuhlasenie akukol'vek navrhovanii zmenu, modifikaciu alebo tUpravu prevadzkového
poriadku uzivania diela spolu s uvedenim dovodov takejto zmeny, modifikacie alebo Gpravy.
Objednavatel’ odsuhlasi alebo predlozi pripomienky k takymto zmenam, modifikdciam alebo
upravam v sulade s postupmi stanovenymi v tomto ¢lanku.

Pri dodrzani podmienok uvedenych v tomto ¢lanku zhotovitel' zabezpeci, aby prevadzkovy
poriadok uzivania diela bol pocas skusobnej prevadzky podl'a potreby aktualizovany a pred
terminom uvedenia diela do trvalej prevadzky doplneny pre ucely trvalej prevadzky.

Povinnosti zhotovitel’a

Zhotovitel’ vykona zaskolenie zamestnancov objednavatel’a pre obsluhu diela a dohliadne, aby
zamestnanci objedndvatela vykonali vSetky potrebné opatrenia na prevadzkovanie a udrzbu
diela takym spdsobom, aby bola/ bolo zabezpecené:

a) nepretrzitd a bezpecna prevadzka diela na 24-hodinovej baze;

b) dodrziavanie prevadzkového poriadku uzivania diela odsthlaseného v stlade

s ¢lankom 6.5; a

c) ze prislusné institicie su schopné vykonavat svoje povinnosti,
za podmienok avsulade spoziadavkami objednavatela na sluzby, normami, navrhmi
zhotovitel’a tykajucimi sa sluzieb a zauzivanou odbornou praxou.

Zhotovitel bude dohliadat na dodrziavanie prevadzkového poriadku zamestnancami
objednavatel'a a usmeriiovat’ zamestnancov objednavatela aby prevadzkovali a udrziavali
dielo a jeho casti vstlade stouto zmluvou azakonom ¢.442/2002 Z.z. o verejnych
vodovodoch a verejnych kanalizaciach v zneni neskorsich predpisov.

Bez ohl'adu na bod 6.6.2, ak akakol'vek udrzba, oprava alebo iné prace vyZzaduju prerusenie
alebo docasné pozastavenie prevadzky celé¢ho alebo cCasti diela na akykol'vek dlhy cas, je
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6.6.4

6.6.5

6.6.6

6.6.7

6.6.8

6.6.9

6.6.10

6.6.11

6.6.12

6.6.13

zhotovitel' povinny o tejto skuto¢nosti vopred oboznamit' objednavatela v prevadzkovom
poriadku, ktori o tom oboznami prislusni instituciu a vSetkych dotknutych uzivatel'ov
dostupnymi prostriedkami v stilade so zauzivanou odbornou praxou, s vynimkou pripadov
bezprostredného ohrozenia prevadzky diela.

Zhotovitel' v si€innosti so zamestnancami objednavatela bude nepretrzite vynakladat
primerané¢ Usilie na to, aby minimalizoval prekazky v skasobnej prevadzke diela.

Objednavatel’ bude nepretrzite merat’ mnozstvo odvedenych a vycistenych odpadovych vod
produkovanych uzivatelmi a priebezne vyhotovovat zdznamy udajov (vratane poctov
pripojenych uzivatelov). VSetky zaznamenané udaje tykajlice sa mnozstva odvedenych
a vyc¢istenych odpadovych vod budi vzdy k dispozicii k nahliadnutiu zhotovitel'ovi.

Zhotovitel moze podla potreby nahliadat do, monitorovat' alebo preverovat zariadenia
sluziace na zaznamenavanie Udajov o prevadzke diela. Zhotovitel’ je opravneny sam alebo
prostrednictvom nim urcenej tretej strany nainstalovat’ na vlastné naklady svoj vlastny systém
zaznamenavania udajov, vratane zariadeni, vybavenia a pristrojov a objednavatel’ je povinny
umoznit' a strpiet’ nainstalovanie takychto zariadeni na prislusnych miestach. Okrem
instalacie, udrzby a demontaze, nesmu takéto zariadenia a pristroje narusit’ hladky priebeh
vystavby, skuSobnej prevadzku a udrzbu diela.

Objednavatel’ s& je povinny oznamit’ zhotovitel'ovi a prislusnej institacii akukol'vek havariu,
pri ktorej doslo k tiniku necistenych odpadovych vdd do zivotného prostredia, a/alebo nehodu
pri ktorej dosSlo k smrtelnému urazu, tazkému trazu alebo ktorda ma dopad na Zzivotné
prostredie do dvadsiatich Styroch (24) hodin, odkedy k takej udalosti doslo.

V sulade s ustanoveniami prilohy ¢.19 zhotovitel' pripravi a doru¢i objednavatelovi rocnu
spravu o priebehu skusobnej prevadzky.

Zhotovitel’ je povinny objednavatelovi predlozit’ ro¢ny harmonogram prevadzky a to pred
prvym dnom sktSobnej prevadzky. Pokial’ zhotovitel navrhuje vykonanie zmeny v ro¢nom
harmonograme prevadzky pocas skusobnej prevadzky, vopred to oznami objednavatel’ovi.

Zhotovitel’ je povinny objednéavatel'ovi predlozit’ rocny harmonogram prevadzky po ukonceni
skusobnej prevadzky na apiat (5) rocné obdobie trvalej prevadzky do pétnastich (15)
pracovnych dni po uvedeni diela do trvalej prevadzky. Objednavatel moze pripomienkovat
ro¢ny harmonogram prevadzky na pit’ (5) ro¢né obdobie trvalej prevadzky do tridsiatich (30)
pracovnych dni od jeho predlozenia. Zhotovitel je povinny zohladnit' pripomienky
s vynimkou pripomienok, ktorych zohladnenie by mohlo viest’ k poruseniu tejto zmluvy
alebo pravneho predpisu.

V pripade, Ze zhotovitel' v priebehu skuSobnej prevadzky navrhuje urobit’ akékol'vek zmeny
vrocnom harmonograme prevadzky, predlozi objednavatelovi vSetky podrobnosti
navrhovanych zmien s vysvetlenim jeho nazoru na vplyv navrhovanych zmien na skiiSobnt
prevadzku a udrzbu diela.

Objednavatel’ moze pripomienkovat’ navrhované zmeny ro¢ného harmonogramu prevadzky do
tridsiatich (30) pracovnych dni od ich predlozenia. Zhotovitel’ zohl'adni takéto pripomienky,
s vynimkou pripomienok, ktoré by mohli viest' k poruseniu tejto zmluvy alebo pravneho
predpisu.

Upravena a doplnena verzia ro¢né¢ho harmonogramu prevadzky odsthlasena objednavatelom
(alebo predlozena verzia, ku ktorej objednavatel’ nepredlozi Ziadne pripomienky do tridsiatich
(30) pracovnych dni) predstavuje platny ro¢ny harmonogram prevadzky a nahradza
predchadzajicu verziu. Pre vylucenie pochybnosti skutocnost, ze objednavatel’ rocny
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6.8.1

6.8.2
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harmonogram prevadzky odsthlasil, nema vplyv na povinnost’ zhotovitel'a plnit’ vSetky svoje
zavizky podla tejto zmluvy riadne a véas.

Objednavatel’ sa zavizuje prevadzkovat’ dielo v zmysle pokynov uvedenych zhotovitel'om v
prevadzkovom poriadku uzivania diela, roénom harmonograme prevadzky, popripade iné
dokumentov vyhotovenych zhotovitelom pre prevadzku, obsluhu a tidrzbu diela a vykonavat’
kontrolu prevadzky diela, jeho obhliadky a udrzbu diela v terminoch pozadovanych v sulade
s prevadzkovym poriadkom uzivania diela.

Objednavatel' sa zavizuje umoznit zhotovitelovi alebo jeho vymenovanému zastupcovi
zucCastnit’ sa kontrdl prevadzky diela a/alebo obhliadok diela vykonavanych objednavatelom
v zmysle bodu ¢.6.6.14. Objednavatel’ je povinny viest spravy o vSetkych kontrolach
prevadzky diela a/alebo obhliadkdch diela vykonavanych objednavatelom aumoznit
nahliadat’ do nich zhotovitel'ovi.

Inspekcie a previerky vykonané zhotovitePom

Zhotovitel' sa zavdzuje pocas skusobnej prevadzky vykonavat pravidelné kontroly, aby
skontroloval dokumenty, ktoré boli alebo maju byt pripravené alebo iné zaznamy, ktoré
objednavatel’ vedie o svojich prevadzkovych a udrzbovych cinnostiach a vykonat’ inSpekciu
akychkol'vek casti diela za ucelom monitorovania plnenia zavizkov objednavatela, ktoré¢ mu
vyplyvaju z tejto zmluvy pocas prevadzky diela.

Zhotovitel mdéze po ozndmeni dorucenom objednavatelovi vykonat' nasledujuce kontroly
a inSpekcie:
a) kontroly na zéklade sprav, harmonogramov a planov, ktoré objednavatel
vyhotovuje a eviduje podla tejto zmluvy alebo na zaklade vlastnych zdznamov
a dokumentacie zhotovitel’a;
b) nahodné kontroly ainSpekcie vsetkych aspektov prevadzky atdrzby diela
vratane kontrdl a inSpekcii nasledujucich po udalostiach, ktoré si podl'a nazoru
zhotovitel’a in§pekciu vyzaduju, vratane vyskytu udalosti vyssej moci; a
d) inSpekcie, ktorych ucelom je kontrola prac vykonavanych v suvislosti
s odstranenim vad vyplyvajicich z porusenia alebo nesplnenia povinnosti
objednavatela

Naklady na kontroly alebo insSpekcie, ktoré sa uvadzaji vbode ¢.6.7.2, bude znasat
zhotovitel’.

Pristup k dielu a stavenisku pocas prevadzkového obdobia

Objednévatel’ umozni zhotovitel'ovi a vSetkym prislusnym institGciam pristup k dielu na
ziadost' zhotovitela alebo pokial to vyzaduje prislusSny pravny predpisvstlade s
poziadavkami prislusnych institacii.

Pocas prevadzkového obdobia je objednédvatel’ zodpovedny za vykonanie vSetkych nalezitych
opatreni, aby zabranil vstupu nepovolanym osobam do prevadzkovych objektov diela.

Zodpovednost’ zhotovitel’a pocas prevadzkového obdobia

Pokial’ je vysledkom kontroly a/alebo inSpekcie v sulade s pod¢lankom 6.7 odhalenie chyby,
vady, poruSenia a/alebo nedodrzania podmienok tejto zmluvy z dévodu na strane zhotovitel'a,
zhotovitel' odstrani takéto chyby, vady, porusenia a nedodrzania tejto zmluvy tak, ako to
vyzaduju podmienky tejto zmluvy bez zbytocného odkladu, avSak v kazdom pripade v lehote
mu na to poskytnutej, alebo v ¢asovom horizonte, ktory si zmluvné strany dohodli.
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6.11.1

6.11.2

Pokial' zhotovitel' v dohodnutom alebo stanovenom ¢asovom horizonte neodstrani takéto
chyby, vady, poruSenia a/alebo nedodrzanie podmienok, je objednavatel’ opravneny realizovat’
alebo zabezpecit realizaciu potrebnych prac na néklady zhotovitela.

Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ si vo¢i zhotovitel'ovi preukazatel'né a opravnené naklady
a vydavky vynalozené v zmysle bodu ¢.6.9.2, a to na zéklade vlastného uvazenia pouzitim
bankovej zaruky zhotovitel'a uvedenej v prilohe ¢.7.2 tejto zmluvy.

Prevadzka diela objednavatelom alebo inou osobou v jeho mene nezbavuje zhotovitel'a jeho
povinnosti, zavézkov alebo zodpovednosti stanovenych touto zmluvou.

Pokial’ je vysledkom ins$pekcie v stlade s pod¢lankom 6.7 odhalenie chyby, vady, porusenia
a/alebo nedodrzania podmienok tejto zmluvy z dovodu na strane objednavatela, zhotovitel
odstrani takéto chyby, vady, poruSenia a nedodrzania tejto zmluvy tak, ako to vyzaduju
podmienky tejto zmluvy bez zbyto¢ného odkladu, avSak v kazdom pripade v primeranej
lehote, alebo v casovom horizonte, ktory si zmluvné strany dohodli ana naklady
objednavaterla.

Pokial’ vznikne medzi objednéavatel'om a zhotovitel'om spor ohl'adne odstranenia vady zistenej
podla tohto clanku, je opravnena hociktord strana zaCat sporové konanie podla bodu
¢.13.15.2, ktoré urc¢i, ¢i ide o chybu, vadu, porusenie a/alebo nedodrzanie podmienok tejto
zmluvy a stanovi lehotu na napravu.

Vlastnictvo diela

Zhotovitel' berie na vedomie, ze dielo bude po celu dobu trvania zmluvy vo vylu¢nom
vlastnictve objednavatela. Bez ohl'adu na to vSak nebezpecenstvo Skody na stavenisku alebo
na diele v zmysle tejto zmluvy az do doby uvedenia diela do skuSobnej prevadzky bude
vyluéne znéasat’ zhotovitel’.

Zhotovitel berie na vedomie, Zze vyvolané upravy vykonava pre vlastnika, resp.
prevadzkovatela vedenia alebo diela, na ktorom sa vyvolané tupravy vykonavaju aich
vykonanie nema vplyv na existujuce vlastnicke alebo iné prava k tymto vedeniam alebo
dielam.

Bezpecnost’ a ochrana zdravia

Zhotovitel' zabezpeci, aby subjekty na strane zhotovitel’a, pri vykone prac alebo poskytovani
sluzieb za ktoré zodpoveda zhotovitel' pocas skuSobnej prevadzky, dodrziavali pravne
predpisy upravujuce zasady bezpecnosti pri praci a plnili poziadavky bezpecnosti prevadzky
pocas vykonu prac.

Zhotovitel’ bude spolupracovat’ pri kazdom vysetrovani, ktoré bude vykondvat’ objednéavatel’
alebo ktoré bude vykonavané v mene objednavatel'a, a ktoré sa bude tykat' poruSenia zasad
bezpecnosti pri praci alebo bezpecnosti prevadzky pri vykonavani prac alebo poskytovani
sluzieb; a:
a) vynalozi vSetko usilie potrebné na to, aby umoznil objednavatel'ovi (a/alebo inej
prislusnej inStiticii opravnenej vykonavat' takéto Setrenia) vypocuvat’ personal
zhotovitel'a (alebo iné subjekty na strane zhotovitela) v suvislosti s
vysetrovanim; a
b) poskytne objednavatelovi kopie dokumentov, zdznamov a inych podobnych
materidlov, ktor¢ moéze objednavatel odovodnene pozadovat za ucCelom
vySetrovania v zmysle tohto ¢lanku, ak takéto materialy nie su podla pravneho
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6.12

6.12.1

6.12.2

6.13

6.13.1

predpisu utajené. Objednavatel’ je opravneny takéto materialy (alebo pripadne
ich kopie) uchovavat’ za i¢elom mozného pouzitia pri vySetrovani.

Krizové situacie

Ak sa pocCas skusobnej prevadzky vyskytne krizova situdcia, ktori nie je mozné vyriesit
poskytovanim pravidelnych dohodnutych sluzieb, méze objednavatel' poziadat’ zhotovitel’a,
aby vynalozil primerané Usilie potrebné nato, aby zabezpecil poskytovanie dodato¢nych alebo
alternativnych sluzieb tak, aby:
a) sa krizova situdcia vyriesila; a
b) sa obnovilo pravidelné poskytovanie sluzieb hned’, ako to je mozné, ak nie je
krizova situacia spoésobena ¢innostou objednavatel’a alebo subjektom na strane
objednavatela,
za predpokladu, ze poskytnutie takych dodato¢nych alebo alternativnych sluzieb nie je
v rozpore so zavizkami zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy a ze je zhotovitel’ schopny poskytovat
takéto dodatoc¢né alebo alternativne sluzby.

Ak zhotovitel' poskytne dodatocné alebo alternativne sluzby v sulade sbodom ¢.6.12.1,
objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi primerané dodatocné naklady, ktoré zhotovitel'ovi vznikli
ako dosledok poskytovania takychto dodato¢nych alebo alternativnych sluzieb (pokial’ nebola
krizova situacia spdsobena konanim alebo opomenutim na strane zhotovitel'a alebo subjektu
na strane zhotovitel’a).

Vyhodnotenie skiiSobnej prevadzky

Zhotovitel’ sa zavdzuje vypracovat’ vyhodnotenie skuSobnej prevadzky diela a pripravit’ navrh
prevadzkovych parametrov diela pre uvedenie diela do trvalej prevadzky. Sucastou
vyhodnotenia skusSobnej prevadzky diela bude i prevadzkovy poriadok diela pre trvalu
prevadzku.

CAST 5. ZMLUVNA CENA, OBSTARAVACIA HODNOTA A PLATBY

7.1

7.13

7.1.4

Meranie

Dielo bude merané a oceiiované pre ucely stanovenia obstaravacej hodnoty diela v sulade s tymto
¢lankom

Ak nie je v zmluve uvedené inak a bez ohl'adu na miestnu prax:
a) bude sa merat netto skuto¢ného mnozstva kazdej polozky trvalého diela a
b) metdoda merania bude v stlade srozpoctom zhotovitel'a uvedenym v Prilohe
¢.2 tejto zmluvy, cast’ 2.1 Fakturacné celky

Kedykol'vek stavebny dozor poziada aby bola nejaka ¢ast’ diela merana, vyda v primeranom case
oznamenie zhotovitel'ovi, ktory:
a) sa bud bezodkladne zucastni merania alebo posle iné¢ho kvalifikovaného
zastupcu, ktory bude asistovat’ stavebnému dozorovi pri merani a
b) doda vsetky podrobnosti vyZzadované stavebnym dozorom.

Ak sa zhotovitel’ nezicastni merania alebo nevysle zastupcu, bude meranie vykonané stavebnym
dozorom povazované za spravne.

Ak nie je vzmluve uvedené inak, kedykol'vek bude dielo merané zo zdznamov, tieto budu

pripravené zhotovitel'om a odsuhlasené stavebnym dozorom. Stavebny dozor, ak, a kedy bude o
to poziadany, vtermine do 5 dni sa zucastni aby prekontroloval a odsuhlasil zdznamy so
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7.1.6

7.2

72.1

zhotovitelom a po ich odsuhlaseni ich podpiSe. Ak sa tohto stavebny dozor nezicastni , budu
zaznamy prijaté ako spravne.

Zéaznamy vyhotovené zhotovitelom budu obsahovat’:

a)  supis vykonanych prac a dodavok zrealizovanych zhotovitelom v zmysle
podmienok tejto zmluvy za prislusné obdobie s podrobnostou podla
rozpocCtu zhotovitel'a uvedeného v prilohe ¢.2, ast’ 2.1 Fakturacné celky

b)  diagramy a podrobné popisy postupu prac, vratane popisu postupu
zhotovenia dokumentacie zhotovitel'a na realizaciu diela, obstaravania,
vyroby, dodavky na stavenisko, vystavby a skuSania, fotografie
dokumentujice stavebni vyrobu a postup prac na stavenisku, pri vyrobe
kazdej dolezitej polozky technologického zariadenia a materialov,
meno vyrobcu, miesto vyroby, percentudlny stav postupu a skutoné
alebo ocakavané datumy o:

1) zacati vyroby,

2) kontrolach zhotovitel’a,
3) skuskach, a
4) nakladke a dodani na stavenisko,
¢)  kopie dokumentov o zabezpeceni kvality, vysledky skusok a certifikaty
materialov,

d)  bezpeCnostné Statistiky, vratane podrobnosti o akychkol'vek
nebezpecnych nehodach a ¢innosti vo vztahu k zivotnému prostrediu a vo
vztahu k verejnosti, a

e)  porovnanie skutocného a planovaného postupu s podrobnostami o
vsetkych udalostiach, alebo okolnostiach, ktoré mézu ohrozit’ dokoncéenie
diela v stlade so zmluvou a o opatreniach, ktoré sa, alebo budu prijaté
za ucelom eliminovania oneskorenia

Ak stavebny dozor prekontroluje zdznamy a nebude s nimi suhlasit’ a/alebo ich nepodpise ako
odsthlasené, potom stavebny dozor vyda oznamenie zhotovitel'ovi o dovodoch, pre ktoré tvrdi, ze
zaznamy su nespravne. Po obdrzani tohto oznamenia je zhotovitel’ povinny v termine do 5 dni od
obdrzania ozndmenia zaznamy prehodnotit’ alebo zmenit' a odovzdat’ ich stavebnému dozoru
na opdtovnu kontrolu.

Stavebny dozor po opidtovnej kontrole vyda zhotovitelovi do 5 dni ozndmenie, Ze opédtovne
predlozené zaznamy odsuhlasil, alebo neodsthlasil. V pripade, Ze stavebny dozor opidtovne
neodsuhlasil zdznamy zhotovitel'a, bude postupovat’ v stilade s bodom 7.1.7. Ak stavebny
dozor nevyda toto ozndmenie zhotovitel'ovi do 5 dni potom, ¢o bol poziadany prekontrolovat’
zaznamy, buda zaznamy povazované za spravne.

Zmluvna cena

Zmluvna cena je sthrn vSetkych nakladov zhotovitela, ktoré vynalozi pri navrhu, vystavbe
a dosiahnuti uzivania diela. Je stanovend dohodou zmluvnych stran podl'a zadkona o cenach
€.18/1996 Z.z. v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky ¢.87/1996 Z.Z., ktorou sa vykonava
zakon o cenach v zneni neskor$ich predpisov. Ak nie je v zmluve uvedené inak, zmluvna cena
bude odsuhlasena alebo rozhodnuta podl'a tohto ¢lanku a bude podlichat’ ipravam v sulade s
touto zmluvou. Akékol'vek mnozstva, ktoré mézu byt udané v rozpoCte zhotovitela alebo
inom formulari s mnozstvd odhadované, a nebudi brané =za skutocné a spravne
mnozstva diela, ktoré sa od zhotovitel'a vyZaduje aby ho zrealizoval, alebo pre ucely merania
a ocenovania. Zhotovitel je povinny, pri kalkulacii jednotkovej ceny pre kazdu polozku prace
a materidlu ocenenu zhotovitel'om v Prilohe ¢.2 tejto zmluvy, nepriame naklady, zisk a ostatné
sluzby zhotovitel'a nevyhnutné pri realizécii diela rozpocitat’ rovnomernym percentudlnym
rozvrhnutim na kazda zhotovitel'om ocenentt polozku prace a materialu uvedent v Prilohe ¢.2
tejto zmluvy. Nepriame nédklady musia zahfiiat' vyluéne vyrobnu réziu, spravnu réziu
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a odbytovu réziu zhotovitel’a. Ostatné sluzby zhotovitel'a nevyhnutné pri realizacii diela musia
zahinat' naklady na vyhotovenie projektovej dokumentécie, inziniersku ¢innost, zariadenie
staveniska, vytyCenie sieti, dopravné znacenie, vypracovanie dokumentécie pre uvedenie diela
do skuSobnej prevadzky, kolaudaciu diela, uvedenie diela do skuSobnej prevadzky, odborny
dohl'ad nad skuSobnou prevadzkou diela, vypracovanie dokumentacie pre uvedenie diela do
trvalej prevadzky ainé sluzby nevyhnutné pre realizaciu diela v zmysle podmienok tejto
zmluvy. Ostatné sluzby zhotovitel'a nesmu presiahnut’ ¢iastku rovnajucu sa 3,5% z celkovej
ceny diela.

Zmluvna cena diela je uvedend v Prilohe ¢.1 k tejto zmluve a predstavuje maximalnu zmluvna
cenu.

Zmluvna cena zaokruhlena na dve desatinné miesta je stanovend na zadklade ocenené¢ho
rozpoctu zhotovitel'a a projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie s tym, ze vsetky
docasné diela, prace a zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, docasné
stavebné materialy, paliva, leSenia, pazenia a vSetko ostatné nevyhnutné na spravne
vykonanie prac a preskiSanie musi byt dodané, nainStalované, preskusané, spravne
a bezpe¢ne prevadzkované. Naklady na ne, pokial’ nie sii osobitne vymenované v rozpocte
zhotovitel'a, st rozpustené v ocenenych polozkach. Jednotkové ceny ocenenych poloziek st
povazované za konecné a platné pocas celej doby realizacie diela. Jednotkové ceny su pevné
a predpoklada sa, ze pokryvaju vSetky naklady a vydavky za uvedent polozku, i ked’ to nie je
v opise polozky podrobne vyspecifikované.

Zhotovitel prehlasuje, Ze v zmluvnej cene su zahnuté vSetky naklady zhotovitela potrebné na
zhotovenie predmetu zmluvy tak, aby bol predmet zmluvy bez vad a spiiial podmienky
dohodnuté v tejto zmluve vratane jej priloh alebo stanovené vSeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi, respektive v rozhodnutiach prislusnych institucii.

Ak nie je v zmluve uvedené inak, je stavebny dozor povinny postupovat v stlade s touto
zmluvou tak, aby odstihlasil alebo rozhodol o obstaravacej hodnote diela tak, ze oceni kazda
polozku prace a materidlu pouzitim stanoveného merania v sulade s ¢lankom 7.1 tejto zmluvy a
pouzitim prislusnej jednotkovej ceny za tito polozku stanoveni v rozpocte zhotovitela
uvedeného v Prilohe ¢.2 tejto zmluvy, cast’ 2.1 Fakturacné celky.

Prislusna jednotkova cena za kazdu polozku prace a materialu bude jednotkova cena
uvedend v Prilohe €.2 tejto zmluvy, Cast’ 2.1 Fakturacné celky stanovena zhotovitelom pre
tuto polozku.

V pripade potreby stanovenia novej jednotkovej ceny bude kazda nova jednotkova cena
odvodena od niektorej zodpovedajucej jednotkovej ceny uvedenej v Prilohe €.2 tejto zmluvy,
cast’ 2.1 Fakturacné celky a ¢ast’ 2.2 Formular Specifikdcie poloziek s primeranymi tpravami,
ktoré zohl'adnia potrebu stanovenia novej jednotkovej ceny. Odvodenie novej jednotkovej ceny
musi odsuhlasit’ objednavatel’.

K zmene zmluvnej ceny mdze dojst’ iba z ddvodu zniZenia mnozstva poloziek prac a materialu
zisteného podl'a bodu ¢.7.2.5 uvedeného v tejto zmluve a pri zmene zakonnej sadzby DPH.
Zvysenie zmluvnej ceny z dovodu zvySenia skutoéného mnozstva polozky prace a materialu
zisteného podla bodu ¢.7.1.6 tejto zmluvy oproti mnozstvu polozky uvedeného v rozpocte
zhotovitel'a uvedeného v Prilohe ¢€.2 tejto zmluvy, Cast’ 2.1 Faktura¢né celky nie su pripustné.

Obstaravacia hodnota diela
Obstaravacia hodnota diela bude stanovena suctom zhotovitelom riadne dokoncenych

fakturaénych celkov uvedenych v prehldseniach zhotovitela osvedCenych stavebnym
dozorom.
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Zhotovitel’ je povinny predlozit’ stavebnému dozorovi po skonceni kazdého mesiaca prehlasenie
vo forme schvalenej stavebnym dozorom, v ktorom podrobne uvedie udaje o dokoncenych
fakturaénych celkoch, o ktorych sa zhotovitel pravom domnieva, Ze na dokoncenych castiach
diela zahrnutych vo faktura¢nych celkoch vykonal vSetky prace, dodal vSetok material a vykonal
v zmysle ustanoveni tejto zmluvy vSetko ostatné nevyhnutné na spravne dodanie,
vyhotovenie a preskiiSanie.

Prehlasenie bude obsahovat’ supis fakturacnych celkov, ktoré zhotovitel' dokoncil ku koncu
mesiaca, a ktoré budi zoradené v poradi v akom st uvedené v prilohe ¢.1 a prilohe ¢.2.1 tejto
zmluvy.

Prehlasenia predlozi zhotovitel' stavebnému dozorovi v Siestich rovnopisoch. Prvé prehlasenie
bude pokryvat’ obdobie do konca prvého kalendarneho mesiaca po datume zacatia prac. Nasledne
budu spravy predkladané mesa¢ne kazda do 7 dni po skonceni obdobia, ktorého sa tykaju.

Prehlasenia budu predkladané do tej doby, pokial’ zhotovitel’ neskon¢i vSetky prace, o ktorych je
zname, ze su nedokoncené k datumu dokoncenia dicla uvedenom v preberacom protokole
pre dielo.

Stavebny dozor potom v termine do 15 dni od obdrzania prehlasenia zhotovitel'a vystaveného podla
tohto Clanku vykona kontrolu stpisu zhotovitelom dokonéenych faktura¢nych celkov a vyda
osvedcenie stavebného dozora, ktoré bude potvrdzovat,, ze fakturacné celky uvedené v prehlaseni
zhotovitel’a boli vykonané v stilade s ustanoveniami tejto zmluvy.

Ak stavebny dozor pri ¢innosti uvedenej v bode ¢.7.3.6 zisti, Ze zhotovitel' vo svojom prehlaseni
zahrnul fakturacné celky, ktoré neboli vykonané, vrati predmetné prehlasenie zhotovitelovi na
opravu s uvedenim vyhrad voci jeho osvedCeniu. Zhotovitel' je potom povinny v termine do 5
pracovnych dni upravit' svoje vyhldsenie o vyhrady vznesené stavebnym dozorom a opravené
vyhlasenie predlozit’ na opdtovné osvedCenie stavebnému dozorovi.

Styri rovnopisy prehlasenia zhotovitela osvedené stavebnym dozorom doruéi zhotovitel
objednavatel'ovi.

Platby za prace

Zhotovitel' je povinny predlozit' objedndvatelovi po skonceni kazdého mesiaca v Siestich
rovnopisoch platobné potvrdenie, v ktorom uvedie zoznam dokoncenych faktura¢nych celkov
a ¢iastky im prislichajuce, o ktorych sa dommnieva, Ze ma na ne narok. NeoddeliteInou
sucast’ou platobného potvrdenia bude prehlasenie zhotovitel'a osvedcené stavebnym dozorom
vyhotovené v zmysle pod¢lanku 7.3

Platobné potvrdenie bude obsahovat’ nasledujiice polozky tak, ako to je aplikovatelné, ktoré budu
vyjadrené v mene, v ktorej je splatnd zmluvna cena a v poradi ako je uvedené:

a) Supis dokoncenych fakturatnych celkov aich zmluvnil hodnotu
vykonanych zhotovitel'om na diele ku koncu mesiaca, vratane zmien,

b) vietky  odpocty, ktoré sa moézu statt splatné  podla
zmluvy o dielo alebo inak

C) odpocet Ciastok potvrdenych vo vsetkych predchadzajucich platobnych
potvrdeniach.

d) odpocet zadrzného
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Platobné potvrdenia budu obsahovat’ aj faktura¢né celky prevadzkovych stiborov vratane zmluvnej
hodnoty za technologické zariadenie a materialy, ktoré boli dodané na stavenisko a zabudované do
trvalého diela.

Zmluvna hodnota fakturaéného celku prevadzkového suboru zahrnutého v platobnych
potvrdeniach podla bodu ¢.7.4.3 nesmie presahovat 80% z celkovej zmluvnej hodnoty
faktura¢ného celku prevadzkového suboru. Zvysnych 20 % zmluvnej hodnoty faktura¢ného
celku prevadzkového suboru modze zhotovitel' zahrnit' do platobného potvrdenia az po
uspesnom vykonani vSetkych predpisanych skusok vyzadovanych pre tspe$né uvedenie
prevadzkového suboru do skusSobnej prevadzky.

Ziadna Giastka nebude potvrdena alebo vyplatena, pokial’ objednavatel’ neobdrzi a neschvali
vysku zadrzného na vykonanie prac

Pred vydanim preberaciecho protokolu pre dielo nebude objednavatel’ zaviazany prijat’ priebezné
platobné potvrdenie v Ciastke, ktora by bola, po odpocitani inych odpoétov, nizSia ako
minimalna Ciastka priebezného platobného potvrdenia rovnajuca sa 50 000,-Eur. V tomto
pripade vyda objednavatel’ zhotovitel'ovi prislusné oznamenie.

Prijatie priebezného platobného potvrdenia objednavatelom nebude odmietnuté zo ziadneho iného
dovodu, avsak:

a) ak akakol'vek dodana vec, alebo praca vykonana zhotovitel'om nie
je vsulade so zmluvou o dielo, naklady na opravu alebo vymenu
mézu byt zadrzané az dokial’ oprava alebo vymena nie je dokoncend
a/alebo

b) ak zhotovitel nevykonal alebo nevykonava niektora pracu alebo
povinnost’ v sulade so zmluvou o dielo, a toto mu bolo oznamené
stavebnym dozorom, potom hodnota tejto prace, alebo povinnosti moze
byt’ zadrzana dokial tato praca, alebo povinnost’ nebude vykonana.

Objednavatel’ méze v ktoromkol'vek platobnom potvrdeni vykonat akukol'vek opravu alebo
upravu, ktora mala byt spravne vykonana v ktoromkol'vek predchadzajucom platobnom
potvrdeni. Platobné potvrdenie sa nebude povazovat za vyjadrenie prijatia, schvalenia,
suhlasu alebo spokojnosti objednavatel’a.

Objednavatel’ je povinny zaplatit' zhotovitelovi Ciastku potvrdenu v kazdom priebeznom
platobnom potvrdeni v termine do 30 dni od terminu dorucenia faktiry, ktorej neoddelitel'nou
sucastou bude objednavatel'om osvedcené platobné potvrdenie.

Platba ciastky splatnej v EURO bude vykonana na bankovy ucet urceny zhotovitelom uvedeny v
zmluve o dielo.

Jednotlivé faktury budu obsahovat’ tieto udaje :
1.0znaénie povinnej a opravnenej osoby, adresa, sidlo, ICO, IC DPH
2. poradové cislo faktary
3. nazov diela
4. den odoslania, den zdaniteIného plnenia a dei splatnosti faktury
5. oznacenie penazného Gstavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit’
6. fakturovani sumu bez DPH, sadzbu DPH, sumu DPH a celkova sumu spolu
s DPH
. oznacCenie diela, objektu alebo Casti objektu
8. peciatka a podpis opravnenej osoby

\]

7.4.12 Prilohou kazdej faktury bude:

1. platobné potvrdenie odstihlasené objednavatel'om
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2. fotografie dokumentujtice postup realizacie diela
3. porovnanie skuto¢ného a planovaného harmonogramu prac
4. vysledky predpisanych a tspesne ukoncenych skusok

V pripade, ze faktura nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve o dielo, je
objednavatel opravneny vratit' faktaru zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa
prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynit’ doruenim opravene;j
faktary objednavatelovi.

Za datum thrady objednavatel’a ¢iastky fakturovanej zhotovitelom sa povazuje datum, kedy je
fakturovana Ciastka odpisana z G¢tu objednavatel’a v prospech uctu zhotovitel’a.

Peniazny zavdzok objedndvatela je splneny pripisanim fakturovanej Cciastky na ucet
zhotovitela.

Cena diela bude zniZzend o zadrzné vo vyske 5 % zceny diela bez DPH ato tak, Ze
objednavatel’ zadrzi a nevyplati 5% z kazdej fakturovanej sumy bez DPH. Vysku zadrzného
uvedie zhotovitel’ na kazdej fakture.

Zadrzné bude vyplatené zhotovitel'ovi nasledovne:
1) prva polovica (50%) zadrzného bude zhotovitelovi vyplatena v termine do 5 dni
nasledujtcich po dni Gspesného ukonéenia technického odovzdania zhotoveného diela
v zmysle bodu ¢€.5.5.1
2) druha polovica (50%) zadrzného bude zhotovitel'ovi vyplatend v termine najneskor do
30 dni nasledujiucich po dni zahajenia skiSobnej prevadzky diela a odstraneni
vSetkych nedorobkov a vad zistenych pocas kolaudacného konania,
avSak objednavatel neuvolni zadrzné¢ do terminu, do ktorého zhotovitel neodovzda
objednavatelovi platni bankova zaruku vystavenu vo vyske 5% z celkovej ceny diela vratane
DPH s lehotou platnosti tridsat’ (30) dni po ofakdvanom uplynuti zarucnej lehoty v zmysle
Prilohy ¢.7.2 tejto zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ je opravneny uspokojit’ si jednostrannym
zapoctom zo zadrzného akékol'vek pohl'adavky, ktoré ma voci zhotovitel'ovi.

Ked’ zhotovitel’ neobdrzi platbu v stlade s touto zmluvou, méa zhotovitel' pravo na finan¢né
odskodnenie vo forme zlozenych urokov vypocitanych mesacne z Ciastky nezaplatenej za
obdobie oneskorenia.

Finan¢né odskodnenie bude vypocitané podla prilohy ¢.9 tejto zmluvy o dielo.

Zhotovitel ma narok na tato platbu bez formalneho oznamenia alebo potvrdenia a bez straty
naroku na iné pravo alebo napravu.

Zhotovitel’ vypracuje finan¢ny harmonogram, v ktorom stanovi finan¢né plnenie predmetu zmluvy
vyplyvajlice zharmonogramu prac. Finan¢ny harmonogram bude sluzit’ vyhradne pre kontrolu
plnenia predmetu zmluvy tak, ze sa bude porovnavat zhotovitel'om stanovené finanéné plnenie
uvedené vo financnom harmonograme k prislusnému terminu ( k prislusnému mesiacu) oproti
skuto¢ne zrealizovanému financnému plneniu vyplyvajicemu zo zhotovitelom dokoncenych
a objednavatelom osved¢enych dokoncenych faktura¢nych celkov v zmysle pod¢lanku ¢.7.3
apodclanku ¢.7.4 Zhotovitel'om vypracovany finanény harmonogram tvori Prilohu ¢.12 k zmluve
o dielo.

Odskodnenie objednavatela.

31



7.5.1

7.5.2

7.5.3

7.5.4

7.5.5

7.5.6

7.5.7

7.6

7.6.1

7.6.2

Zhotovitel’ sa zaviazuje navrhnut, vybudovat’ a umoznit’ objednavatel'ovi prevadzkovat’ dielo
,, COV akanalizdcia Dvorniky* v stlade s poziadavkami objednavatela na prevadzku
uvedenych v prilohe ¢.5 tejto zmluvy o dielo.

V pripade, ak dielo ,, COV akanalizacia Dvorniky“ nebude v sulade s poziadavkami
objednavatela na prevadzku uvedenych v prilohe ¢.5 zmluvy o dielo, ma objednévatel’ pravo
na odskodnenie stanovené podl'a tohto pod¢lanku ¢.7.5

Vyska odSkodnenia objednavatel’a v zmysle bodu ¢.7.5.2 bude stanovena najneskor v termine
do tridsat’ (30) dni po termine ukonéenia pit’ (5) ro¢nej prevadzky diela ,,COV a kanalizacia
Dvorniky“ stctom pokutovych bodov udelenych zhotovitelovi za pripadné nedodrzanie
cielov projektu CP1, CP2 a CP3 vynasobenych pokutovou sadzbou za jeden pokutovy bod
(PB) rovnajucou sa ciastke 100,-Eur (slovom: jednosto Eur).

K odskodneniu objednavatela stanoveného podla bodu ¢.7.5.3 sa pripocita odskodnenie
objednavatela za pripadné nedodrzanie ciel'a projektu CP4, ktorého vyska bude stanovena
v zmysle prilohy ¢.5 zmluvy o dielo.

Odskodnenie objednavatel’a stanovené v zmysle bodu ¢.7.5.4 je zhotovitel' povinny uhradit’
objednavatelovi vtermine do 14 dni od dorucenia vysky odSkodnenia objednavatela
zhotovitelovi. Odskodnenie objednavatel’a uhradi zhotovitel' na bankovy ucet objednavatel'a
uvedeny v tejto zmluve.

Za datum uhrady odskodnenia objednavatela sa povazuje datum, kedy bude Ciastka v EUR za
odskodnenie objednavatel'a odpisana z G¢tu zhotovitel'a v prospech uctu objednavatel’a.

V pripade, Ze zhotovitel' neuhradi objednavatel'ovi odskodnenie objednavatela v zmysle
bodu 7.5.5, ma objednavatel pravo odskodnenie objednavatela, zvySené o kumulované
uroky z omeskania stanovené vo vyske 5% p.a. z dlznej Ciastky, pozadovat’ od bankovej
inStitacie poskytujucej bankovu zabezpeku zhotovitel’a.

Daii z pridanej hodnoty
Vsetky zavézky a platby v zmysle tejto zmluvy su vypocitané bez DPH.

Odkazy v tejto zmluve na naklady ktorejkol'vek zmluvnej strany budu predstavovat’ sumu po
odpocitani DPH, s vynimkou ak pre prislusnu osobu, ktora néklady vynalozila, nie je a ani
nebude DPH odpocitatel'na v zmysle platnych pravnych predpisov. V tomto pripade odkazy
na naklady ktorejkol'vek zmluvne strany budu predstavovat’ sumu vratane DPH, ktora nie je a
ani nebude odpocitatel'na. V pripade, ze prislusna DPH je alebo bude odpocitatend v zmysle
platnych pravnych predpisov a prislusnd zmluvna strana si DPH neodpocita z akéhokol'vek
dovodu, odkazy na prislusné naklady budu predstavovat’ sumu po odpocitani .

CAST 6. EXTERNE UDALOSTI

8.1 Kompenzac¢né udalosti

8.1.1

Pokial’ ako dosledok kompenzacnej udalosti:
a) zhotovitel’ je v omeSkani s realizaciou prac podl'a harmonogramu;
b) zhotovitel nie je schopny dodrzat' iné svoje zavidzky vyplyvajuce z tejto
zmluvy; alebo
c) zhotovitel'ovi vznikli alebo vzniknl naklady, ktoré¢ by mu inak nevznikli, keby
sa kompenzacna udalost’ nevyskytla
modzu mu byt poskytnuté vyhody vo forme:
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a) odloZenia planovaného datumu vydania povolenia na uzivanie diela o obdobie
primerané k omeskaniu zhotovitel'a oproti jeho harmonogramus;

b) zbavenia zavizku dotknutého kompenza¢nou udalost'ou; a/alebo
naroku na kompenzaciu; a/ alebo

¢) upustenia od ukonéenia zmluvy zdovodu poruSenia zmluvy zo strany
zhotovitel’a.

8.1.2  Zhotovitel ziska vyhody podl'a bodu ¢.8.1.1 iba pokial’:
a) oznami objednavatelovi a stavebnému dozoru svoju poziadavku na poskytnutie
niektorej z vyhod bez zbyto¢ného odkladu, v kazdom pripade vSak najneskor
v den, ktory nastane skor:

1) desiaty (10.) pracovny den po tom, o sa zhotovitel' o0 kompenzacnej
udalosti dozvedel; alebo

2) tridsiaty (30.) pracovny den po tom, ¢o nastala kompenzacna udalost’;

b) najneskoér do tridsiatich (30) pracovnych dni po doruceni oznamenia uvedeného
v bode ¢.8.1.2, pism.a):

1) poskytne objednavatelovi a stavebnému dozoru uplné a podrobné
vysvetlenie ku kompenzacnej udalosti a pozadovanym vyhodam,;

2) vpripade omeskania oznami objednavatel'ovi a stavebnému dozoru
odhadované trvanie takéhoto omeskania;

3) oznami objednavatelovi a stavebnému dozoru vSetky ostatné
relevantné informacie tykajtice sa kompenzacnej udalosti;

4) oznami objednavatelovi a stavebnému dozoru ocakavanu vysku
zvySenych nakladov v dosledku kompenzacnej udalosti,

5) za podmienky, Ze ak nie st Gplné informacie k dispozicii v stanovenej
lehote tridsiatich (30) pracovnych dni predlozi zhotovitel' oznamenie
obsahujuce  vsSetky dostupné informacie andsledne bude
objednavatelovi a stavebnému dozoru poskytovat’ d’alSie informacie
kazdych desat (10) pracovnych dni od dorucenia pdvodného
oznamenia.

c) preukdze stavebnému dozoru:

1) ze priamym nasledkom kompenzacnej udalosti je alebo bude
omeskanie prac, porusenie ostatnych zavdzkov zhotovitel'a alebo
zvySenie nakladov zhotovitela; a

2) zhotovitel’ vynalozil vSetko usilie, ktoré mozno od neho odévodnene
pozadovat’ v zmysle zauzivanej odbornej praxe, aby zabranil alebo
zmiernil nésledky kompenzacnej udalosti a pozadovana vyhoda je
umerna takym nasledkom kompenzacnej udalosti, ktorym zhotovitel
nemohol zabranit’ ani ich nemohol zmiernit’.

8.1.3 Ak zhotovitel splnil povinnosti stanovené v ¢lanku 8.1.2 a stavebny dozor pisomne rozhodol,
ze kompenzacna udalost’ nastala a aké vyhody sa majui zhotovitelovi v sulade s ¢lankom 8.1
poskytnuat’, potom:

a) planovany datum vydania povolenia na uzivanie diela sa odlozi o Casové
obdobie stanovené stavebnym dozorom;

b) ak zhotovitel'ovi vznikli dodatocné naklady, nahradi objednavatel’ zhotovitel'ovi
takto vynalozené naklady tak, aby zhotovitel' zostal v pozicii Ani lepsie, ani
horsie, ato do dvadsiatich (20) pracovnych dni od prijatia pisomnej ziadosti
zhotovitel’a;

c) objednavatel neuplatni svoje pravo na predéasné ukoncenie zmluvy v dosledku
porusenia zmluvy na strane zhotovitel'a spdsobeného kompenzacnou udalostou;
a

d) objednavatel’ zbavi zhotovitela jeho zdviézku podla tejto zmluvy v rozsahu
stanovenom stavebnym dozorom,

33



8.2

8.2.1

8.2.2
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pricom ak zhotovitel' alebo objednavatel' nestihlasia s pisomnym ozndmenim stavebného
dozoru poskytnutym podl'a bodu ¢.8.1.3, bude spor vyrieSeny v stlade s pod¢lankom
¢.13.15.2. Pisomné rozhodnutie stavebného dozoru bude zavazné pre zmluvné strany, pokial’
niektord zmluvna strana nezacne spor v zmysle podclanku ¢.13.15.2 do dvadsiatich (20)
pracovnych dni od prijatia rozhodnutia stavebné¢ho dozoru.

Ak zhotovitel' neposkytne objednavatel'ovi alebo stavebnému dozoru informacie v lehotach
stanovenych v tomto ¢lanku 8.1, nebude mu v dosledku kompenzacnej udalosti poskytnuta
ziadna z vyssie uvedenych vyhod po dobu, pokial’ uvedené informacie neposkytne, avSak za
podmienky, Ze zhotovitel'ovi nebudu poskytnuté ziadne z vyhod uvedenych v bodoch €. 8.1.2
a ¢.8.1.3 v rozsahu, v akom porusil zavdzok informovat’ objednavatela alebo stavebny dozor
v ur¢enych lehotach.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze poskytne objednavatelovi a stavebnému dozoru akékol'vek d’alSie
podstatné informacie tykajice sa kompenzaénej udalosti bez zbytocného odkladu po tom, ako
sa o nich dozvie a ako aj informacie o skutocnostiach, ktoré st nové alebo ktoré naznacuji, ze
predtym poskytnuté informacie su v podstatnom ohl'ade nepresné a/ alebo zavadzajuce.

Liberacné udalosti
Libera¢na udalost’ znamena :

a) poziar, vybuch alebo nepredvidatelne extrémne zlé poveternostné podmienky
(beric do tuvahy charakter regionu a prevladajiice klimatické podmienky
v tomto regione);

b) nezavineni S$kodu na pracach alebo diele spdsobent nepredvidatelnou
udalost’ou;

c) zlyhanie alebo vypadky dodavok elektrickej energie, pohonnych hmot alebo
dopravy;

d) oficialny alebo neoficialny S$trajk, blokddu, zdrzovanie prac alebo iny spor
pokial sa takéto udalosti tykaju celého prislusného odvetvia anie iba
zhotovitela alebo subjektu na strane zhotovitel’a; alebo

e) archeologické ndlezy,

pod podmienkou, ze ktordkol'vek z takychto udalosti nebola spdsobena ani k nej neprispelo
konanie alebo opomenutie zhotovitel’a alebo subjektu na strane zhotovitela.

Pokial’ ako dosledok liberacnej udalosti:
a) zhotovitel nie je schopny vykondvat prace tak, aby ziskal povolenie na
uzivanie diela; alebo
b) zhotovitel nie je schopny plnit' svoje dalSie zavizky vyplyvajuce z tejto
zmluvy;
mozu byt zhotovitel'ovi poskytnuté vyhody vo forme:
1) odloZenia planovaného datumu vydania povolenia na uzivanie diela o obdobie
primerané k omeskaniu zhotovitel'a oproti jeho harmonogramu;
2) zbavenia zavazkov;
3) upustenia od ukonCenia zmluvy v dosledku poruSenia zmluvy na strane
zhotovitela.

Zhotovitel moze takéto vyhody ziskat’ len ak:

a) oznami objednavatelovi a stavebnému dozoru svoju poziadavku na poskytnutie
niektorych takychto vyhod bez zbyto¢ného odkladu najneskdr vsak v lehote,
ktora uplynie skor:

1) do desiatich (10) pracovnych dni po tom, ¢o sa zhotovitel' dozvedel
o libera¢nej udalosti; alebo
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8.2.6

2) do tridsiatich (30) pracovnych dni po tom, ¢o nastala liberacna
udalost’;
b) najneskdér do tridsiatich (30) pracovnych dni od dorucenia ozndmenia
uvedeného v bode ¢€.8.2.3, pism.a):
1) poskytne objednavatelovi a stavebnému dozoru uplné vysvetlenie
liberacnej udalosti a pozadovanych vyhod;
2) vpripade omeskania oznami objednavatel'ovi a stavebnému dozoru
odhadované trvanie takéhoto omeskania; a
3) oznami objednavatelovi a stavebnému dozoru vsetky ostatné
relevantné informacie,
za podmienky, ze ak nie si uplné informacie k dispozicii v stanovenej lehote
tridsiatich (30) pracovnych dni predlozi zhotovitel oznamenie obsahujice
vSetky dostupné informacie anasledne bude objednavatelovi a stavebnému
dozoru poskytovat’ d’alSie informacie kazdych desat’ (10) pracovnych dni od
dorucenia pdvodného oznamenia.
¢) preukaze stavebnému dozoru, Ze:
1) priamym nasledkom libera¢nej udalosti je omeskanie pldnovaného
datumu vydania povolenia na uzivanie diela alebo nesplnenie d’alsich
zavazkov zhotovitela; a
2) zhotovitel vynalozil vSetko usilie, ktoré mozno od neho od6évodnene
pozadovat’ v sulade so zauzivanou odbornou praxou, aby zabranil
alebo zmiernil nasledky libera¢nej udalosti a pozadovana vyhoda je
umerna takym nasledkom libera¢nej udalosti, ktorym zhotovitel
nemohol predist’ alebo ich zmiernit'.

Pokial’ zhotovitel' splnil svoje zaviazky stanovené v bode ¢.8.2.3 a stavebny dozor pisomne
rozhodol, Ze libera¢na udalost’ nastala a aké vyhody sa maju zhotovitel'ovi v sulade s tymto
¢lankom 8.2 poskytnit’, potom:
a) planovany datum vydania povolenia na uzivanie diela budi odlozené o Casové
obdobie stanovené stavebnym dozorom;
b) objednavatel’ nemoze uplatiiovat’ svoje prava na predcasné ukoncenie zmluvy
v dosledku porusenia zmluvy na strane zhotovitela z ddvodu porusenia
zaviazkov zhotovitel'a v zmysle tejto zmluvy spdsobeného liberacnou udalostou;
a
c) objednavatel’ zbavi zhotovitel'a jeho zavdzku podla tejto zmluvy, v rozsahu
stanovenom stavebnym dozorom,
pricom ak zhotovitel' alebo objednédvatel’ nestihlasia s pisomnym rozhodnutim stavebného
dozoru poskytnutym podla bodu ¢.8.2.4, bude spor vyrieSeny v sulade s bodom ¢.13.15.2.
Pisomné rozhodnutie stavebného dozoru bude zavdzné pre zmluvné strany, pokial’ niektora
zmluvna strana nezacne spor v zmysle bodu ¢€.13.15.2 do dvadsiatich (20) pracovnych dni od
prijatia rozhodnutia stavebného dozoru.

Ak zhotovitel’ neposkytne objednavatel'ovi alebo stavebnému dozoru informacie v lehotach
uvedenych v tomto ¢lanku 8.2, nebude mu v dosledku liberacnej udalosti poskytnuta ziadna z
vyssie uvedenych vyhod, ato po dobu pokial uvedené informacie neposkytne, avsak za
podmienky, Ze zhotovitelovi nebudi poskytnuté ziadne z vyhod uvedenych v bode ¢.8.2.4
pism.b) a pism.c) v rozsahu, v akom porusil zavdzok informovat’ objedndvatel'a a stavebny
dozor v uréenych lehotach.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze poskytne objednavatel'ovi a stavebnému dozoru akékol'vek d’alSie
podstatné informacie tykajtce sa libera¢nej udalosti bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa
o nich dozvie a ako aj informacie o skutocnostiach, ktoré su nové alebo ktoré naznacuju, ze
predtym poskytnuté informacie st v podstatnom ohl'ade nepresné a/ alebo zavadzajlce.
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8.3.8

VysSia moc

V tejto zmluve ,,VysSia moc" znamend vynimoc¢ni udalost’ alebo okolnost :
a) ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,
b) proti vzniku ktorej sa strana nemohla primerane zabezpeCit pred
uzavretim zmluvy,
c) ktorej sa po jej vzniku, dotknutd strana nemohla primerane vyhnit alebo
ju prekonat’ a
d) ktoru nie je mozné podstatne pripisat’ druhej strane.

Vys8ia moc moze zahrnat', ale neobmedzuje sa iba na vynimo¢né udalosti alebo okolnosti
uvedené nizsie pokial’ st splnené vyssie uvedené podmienky a) az d):
1) vojna, vojnovy stav (¢i bola vojna vyhlasena alebo nie), invazia, ¢innost
zahrani¢nych nepriatel'ov,
2) vzbura, terorizmus, revollcia, povstanie, vojensky prevrat alebo nasilné
prevzatie moci, alebo ob¢ianska vojna,
3) nepokoje, zmétok, neporiadok, Strajk alebo blokovanie vyvolané osobami
inymi ako je persondl zhotovitela a ostatni zamestnanci zhotovitela a jeho

subdobavatelov,
4) vojnové strelivo, vybuSny materidl, ionizujice ziarenie alebo kontaminacia
radioaktivitou, s vynimkou rozsahu pouzitia takého streliva,  vybusného

materialu, ziarenia alebo radioaktivity zhotovitel'om,
5) prirodné katastrofy, akymi st napr. zemetrasenie, hurikan, tajfin, povoden
alebo vulkanicka ¢innost’.

Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena uplatnit’ vo¢i druhej strane naroky z dévodu
porusenia zavizkov tejto zmluvnej strany vyplyvajucich zo zmluvy, pokial’ nastane udalost’
vyssej moci a dana zmluvna strana nemoéze plnit’ svoje zaviazky podla tejto zmluvy.

S vynimkou bodu €. 8.3.3 nie je tymto ¢lankom 8.3 dotknuté pravo objedndvatela realizovat
zrazky podla tejto zmluvy.

V pripade vyskytu udalosti vySSej moci je otom povinnd dotknuta strana druht stranu
bezodkladne informovat. Oznamenie musi obsahovat” podrobnosti o vyskyte udalosti vyssej
moci, vratane dokazov jej u€inkov na plnenie zavéizkov dotknutej strany a uvedenia opatreni
navrhovanych za i¢elom zmiernenia jej ucinku.

Zmluvné strany sa zavdzuju rokovat’ v dobrej viere navzajom bez zbyto¢ného odkladu po
doruceni oznamenia a vynalozit' vSetko Usilie potrebné na to, aby si dohodli primerané
podmienky na zmiernenie u¢inkov udalosti vy$Sej moci a umoznili nerusené pokracovanie v
plneni tejto zmluvy.

Ak sa zmluvné strany nedohodnu na takychto podmienkach do Siestich (6) mesiacov odo dna
vyskytu udalosti vySSej moci a udalost’ vysSSej moci bude pretrvavat alebo jej ucinky budia
také, ze dotknuta strana nie je schopna plnit’ vobec alebo v podstatnej miere svoje zavizky
stanovené touto zmluvou, moze ktorakol'vek zo stran ukondit’ tito zmluvu. v sulade s ¢lankom
12.1.

Pokial’ ako désledok udalosti vyssej moci:
a) nie je zhotovitel' schopny uskuto¢novat prace tak, aby ziskal povolenie na
uzivanie diela ; alebo
b) zhotovitel nie je schopny plnit svoje dalSie zavizky vyplyvajiuce z tejto
zmluvy;
moézu byt zhotovitel'ovi poskytnuté vyhody vo forme:
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1) odlozenia planované¢ho datumu vydania povolenia na uzivanie diela o obdobie
primerané k omeskaniu zhotovitel'a oproti jeho harmonogramus;

2) upustenia od upravy finan¢né¢ho vyrovnania v zavislosti na kvalite plnenia,
v pripade udalosti vyssej moci, v dosledku ktorej nie je zhotovitel' schopny
plnit’ svoje povinnosti podl'a tejto zmluvy po vydani povolenia na uzivanie diela
; a/ alebo

3) upustenia od ukoncenia zmluvy v dosledku poruSenia zmluvy na strane
zhotovitela.

8.3.9  Zhotovitel moze takéto vyhody ziskat  len ak:

a) oznami objednavatel'ovi a stavebnému dozoru svoju poziadavku na poskytnutie
niektorych takychto vyhod bez zbytoéného odkladu, najneskér vsak v lehote,
ktora nastane skor:

1) do desiatich (10) pracovnych dni po tom, €o sa zhotovitel’ dozvedel,
ze nastala udalost’ vy$sej moci; alebo

2) do tridsiatich (30) pracovnych dni po tom, ¢o nastala udalost’ vyssej
moci.

b) najneskér do tridsiatich (30) pracovnych dni od dorufenia ozndmenia
uvedeného v tomto bode , pism.a):

1) poskytne objednavatelovi a stavebnému dozoru uplné vysvetlenie
udalosti vy$sej moci a pozadovanych vyhod;
2) vpripade omeSkania oznami objednavatelovi a stavebnému dozoru
odhadované trvanie takéhoto omeskania; a
3) oznami objednavatelovi a stavebnému dozoru vSetky ostatné
relevantné informacie,
za podmienky, Ze ak nie si uplné informacie k dispozicii v stanovenej lehote
tridsiatich (30) pracovnych dni, predlozi zhotovitel ozndmenie obsahujice
vSetky dostupné informacie anasledne bude objednavatelovi a stavebnému
dozoru poskytovat’ d’al§ie informacie kazdych desat’ (10) pracovnych dni od
dorucenia pdvodného oznamenia.

c) preukdze stavebnému dozoru, Ze:

1) priamym nasledkom udalosti vys$sej moci je omeskanie planovaného
datumu vydania povolenia na uzivanie diela alebo nesplnenie d’alsich
zavizkov zhotovitela; a

2) zhotovitel' vynalozil vSetko usilie, ktoré mozno od neho odévodnene
pozadovat’ v sulade so zauzivanou odbornou praxou, aby zabranil
alebo zmiernil nésledky udalosti vy$Sej moci a pozadovana vyhoda je
umerna takym nasledkom udalosti vy$Sej moci, ktorym zhotovitel
nemohol predist’ alebo ich zmiernit'.

8.3.10 Pokial’ zhotovitel’ splnil svoje povinnosti stanovené v bode ¢.8.3.9 a stavebny dozor pisomne
rozhodol, Ze udalost’ vys$sej moci nastala a aké vyhody sa maji zhotovitel'ovi v stilade
s ¢lankom 8.3 poskytnut’, potom:

a) planovany datum vydania povolenia na uzivanie diela bude odlozeny o Casové
obdobie primerané¢ k omeskaniu zhotovitela oproti jeho harmonogramu
v dosledku udalosti vyssej moci;

b) objednavatel’ neuplatni svoje pravo na predcasné ukoncenie zmluvy v dosledku
poruSenia zmluvy na strane zhotovitela z ddvodu porusSenia zavizkov
zhotovitel'a v zmysle tejto zmluvy spésobeného udalost’ou vyssej moci;

c) objednavatel’ upusti od Gpravy financného vyrovnania v zavislosti na kvalite
plnenia, v pripade udalosti vys$Sej moci, v dosledku ktorej nie je zhotovitel
schopny plnit’" svoje povinnosti podla tejto zmluvy po vydani povolenia na
uzivanie diela; a/ alebo;

d) objednavatel zbavi zhotovitela jeho zavizku podla tejto zmluvy, v rozsahu a po
dobu primeranu povahe udalosti vy$sej moci,
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8.3.13

9.1

pricom ak zhotovitel' alebo objednavatel’ nestihlasia s pisomnym rozhodnutim stavebného
dozoru poskytnutym podl'a bodu ¢.8.3.9, bude spor vyrieSeny v sulade s bodom ¢.13.15.2.
Pisomné rozhodnutie stavebného dozoru bude zavdzné pre zmluvné strany, pokial’ niektora
zmluvna strana nezacne spor v zmysle ¢lanku 13.15.2 do dvadsiatich (20) pracovnych dni od
prijatia rozhodnutia stavebného dozoru.

Ak zhotovitel’ neposkytne objednavatelovi alebo stavebnému dozoru informacie v lehotach
uvedenych v tomto ¢lanku 8.3, nebude mu v dosledku udalosti vys$ej moci poskytnuta Zziadna
z vysSie uvedenych vyhod, ato po dobu pokial’ uvedené informacie neposkytne, avSak za
podmienky, Ze zhotovitelovi nebudu poskytnuté ziadne z vyhod uvedenych v bode 8.3.10,
pism.b) az d) v rozsahu, v akom porusil zaviazok informovat’ objednavatel’a a stavebny dozor
v ur¢enych lehotach.

Zmluvné strany pocas celého trvania udalosti vy$sej moci vynalozia vSetko primerané Usilie
na to, aby zabranili alebo zmiernili u¢inky omeskania a zhotovitel’ sa zavdzuje pocas celej
doby trvania takejto udalosti vy$sej moci vykonavat' kroky v stilade so zauzivanou odbornou
praxou, aby prekonal alebo minimalizoval nasledky udalosti vyssej moci.

Dotknuta strana oznami druhej strane bez zbytocného odkladu, ak:

a) sa dozvie o akychkol'vek inych podstatnych informaciach tykajacich sa udalosti
vyssSej moci a poskytne druhej strane informacie o skuto¢nostiach, ktoré su nové
a ktoré svedcia o tom, Ze predtym poskytnuté informacie si v podstatnej miere
nepresné alebo zavadzajuce a/alebo

b) sa udalost’ vysSej moci skonci alebo prestane mat’ vplyv na plnenie jej zdvizkov
podl’a tejto zmluvy. Po prijati takéhoto oznamenia od dotknutej strany bude tato
zmluva pokracovat’ za rovnakych podmienok, aké existovali bezprostredne
predtym, ako nastala udalost’ vys$Sej moci.

CAST 7. ZMENY

Zmeny pravnej upravy

Ak ddjde k zmene pravnej upravy, ktord nepredstavuje kvalifikovani zmenu pravnej upravy
a ktora vyzaduje, aby zhotovitel' vykonal zmeny alebo tipravy v diele, kvalite alebo rozsahu
prac alebo sluzieb, zavidzuje sa zhotovitel' predlozit’ navrh na zmenu na strane zhotovitel’a
v zmysle ¢lanku 9.3.2.

Ak dojde ku kvalifikovanej zmene pravnej Upravy alebo k nej ma v blizkom case dojst,
ktordkol'vek zo strdn pisomne ozndmi druhej strane pravdepodobné ucinky takejto zmeny,
pricom presne uvedie:
a) Ci je potrebna ulava od plnenia zaviazkov, vratane zavidzku dodrzania
planovaného datumu vydania povolenia na uZivanie diela;
b) vSetky potrebné zmeny prac alebo sluzieb, ktoré vyplyni ztakejto
kvalifikovanej zmeny pravnej Gpravy;
c) ¢i st potrebné zmeny v podmienkach tejto zmluvy alebo inych dokumentoch
diela;
d) ¢i implementacia kvalifikovanej zmeny pravnej upravy bude mat’ priamy vplyv
na rast nakladov zhotovitel’a;
e) vSetky kapitalové vydavky, ktoré s potrebné na implementaciu kvalifikovanej
zmeny pravnej upravy, alebo ktoré je mozné usetrit’;
f) vSetky potrebné povolenia, ktoré su potrebné na implementéciu kvalifikovanej
zmeny pravnej upravy; a
g) sposob, akym moze kvalifikovana zmena pravnej upravy ovplyvnit ceny
uctované inymi dodavatel'mi sluzieb, ktoré st podobné sluzbam, vratane
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spolo¢nosti  prevadzkovanych  spolo¢nikmi  alebo ich  spriaznenymi
spolo¢nostami.

9.1.3  Pokial’ ako dosledok kvalifikovanej zmeny pravnej upravy:

a) nie je zhotovitel’ schopny realizovat’ prace tak, aby ziskal povolenie na uzivanie
diela;

b) zhotovitel nie je schopny plnit svoje dalSie zavizky vyplyvajiuce z tejto
zmluvy; alebo

¢) zhotovitel'ovi vznikli alebo vznikn(i naklady, ktoré by mu neboli vznikli, keby
nenastala kvalifikovana zmena pravnej Gpravy,

mozu byt zhotovitel'ovi poskytnuté vyhody vo forme:

1) odlozenia planovaného datumu vydania povolenia na uzivanie diela;

2) zmeny dokumentov diela tak, aby bola zohladnend kvalifikovand zmena
pravnej upravy;

3) prava na kompenzaciu; a/ alebo

4) upustenic od ukoncenia zmluvy zddévodu porusenia zmluvy na strane
zhotovitel’a.

9.1.4  Zhotovitel’ moze takéto vyhody podla ¢lanku 9.1.3 ziskat len ak:

a) oznami objednavatelovi a stavebnému dozoru svoju poziadavku na poskytnutie
niektorych takychto vyhod bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vSak do desiatich
(10) pracovnych dni po tom, ¢o kvalifikovana zmena pravnej tipravy nadobudla
ucinnost’;

b) najneskdr do tridsiatich (30) pracovnych dni od dorucenia ozndmenia
uvedeného v tomto bode, pism.a):

1) poskytne objednavatelovi a stavebnému dozoru uplné vysvetlenie
kvalifikovanej zmeny pravnej upravy a pozadovanych vyhod;

2) vpripade omeskania, oznami objednavatelovi a stavebnému dozoru
odhadované trvanie takéhoto omeskania;

3) oznami objednavatelovi a stavebnému dozoru vSetky ostatné
relevantné informacie tykajuce sa kvalifikovanej zmeny pravnej
upravy; a

4) oznami objednavatelovi a stavebnému dozoru ocakavané straty na
vynosoch alebo zvysenie nakladov vyplyvajacich z kvalifikovanej
zmeny pravnej upravy,

za podmienky, ze ak nie si uplné informacie k dispozicii v stanovenej lehote
tridsiatich (30) pracovnych dni, predlozi zhotovitel ozndmenie obsahujice
vSetky dostupné informacie a ndsledne bude objednavatelovi a stavebnému
dozoru poskytovat’ d’alSie informacie kazdych desat’ (10) pracovnych dni od
dorucenia pévodného oznamenia.

¢) preukaze stavebnému dozoru, Ze:

1) priamym nasledkom kvalifikovanej zmeny pravnej upravy je alebo
bude omeskanie planovaného datumu vydania povolenia na uzivanie
diela, zvySenie ndakladov, alebo nesplnenie dalSich zavézkov
zhotovitel'a; a

2) zhotovitel vynalozil primerané Tusilie vsulade so zauzivanou
odbornou praxou, aby zabranil alebo zmiernil nasledky kvalifikovanej
zmeny pravnej upravy a pozadovand vyhoda je umerna takym
nasledkom kvalifikovanej zmeny pravnej upravy, ktorym zhotovitel
nemohol predist alebo ich zmiernit ani pri vynaloZeni takého
primeraného usilia.

9.1.5 Pokial’ zhotovitel' splnil svoje zavizky stanovené v bode ¢.9.1.4 a stavebny dozor pisomne

rozhodol, ze kvalifikovana zmena pravnej Gpravy nastala a aké vyhody sa maja zhotovitel'ovi
v stlade s ¢lankom 9.1 poskytnut’, potom:
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9.2

9.2.1

9.3

9.3.1

9.3.1.1

93.1.2

a) planovany datum vydania povolenia na uZivanie diela bude odlozeny o Casové
obdobie primerané kvalifikovanej zmene pravnej Gpravy;

b) za podmienok bodu 9.1.8 a ak sa zhotovitelovi zvySia naklady, objednavatel’
tieto zvySené naklady zhotovitel'ovi uhradi tak, aby zostal zhotovitel’ v pozicie
Ani lepSie ani horSie, ato do dvadsiatich (20) pracovnych dni od dorucenia
pisomnej ziadosti zhotovitel'a;

c) objednavatel’ neuplatni svoje prava na predcasné ukoncenie zmluvy v dosledku
porusenia zmluvy na strane zhotovitela z ddvodu porusenia zavizkov
zhotovitel'a v zmysle tejto zmluvy sposobeného kvalifikovanou zmenou pravne;j
upravy; alebo

d) objednavatel zbavi zhotovitel'a jeho zavizku podla tejto zmluvy, v rozsahu a po
dobu primerana povahe kvalifikovanej zmeny pravnej upravy,

pricom ak zhotovitel' alebo objednavatel’ nesthlasia s pisomnym rozhodnutim stavebného
dozoru poskytnutym podla bodu ¢.9.1.5, bude spor vyrieseny v sulade s bodom ¢.13.15.2.
Pisomné rozhodnutie stavebného dozoru bude zavdzné pre zmluvné strany, pokial’ niektora
zmluvna strana nezaéne spor v zmysle bodu ¢.13.15.2 do dvadsiatich (20) pracovnych dni od
prijatia rozhodnutia stavebného dozoru.

Ak zhotovitel' neposkytne objednavatelovi alebo stavebnému dozoru informacie v lehotach
uvedenych v tomto ¢lanku 9.1, nebude mu v dosledku kvalifikovanej zmeny pravnej Gpravy
poskytnuta ziadna z vys$Sie uvedenych vyhod, ato po dobu pokial uvedené informécie
neposkytne, avSak za podmienky, Ze zhotovitelovi nebudi poskytnuté Zziadne z vyhod
uvedenych vbode 9.1.5 pisma) az pism. d) v rozsahu, v akom porusil zavdzok informovat
objednavatela a stavebny dozor v ur¢enych lehotach.

Zhotovitel’ sa zavézuje, ze poskytne objednavatelovi a stavebnému dozoru akékol'vek d’alSie
informacie tykajtce sa kvalifikovanej zmeny pravnej tipravy bez zbyto¢ného odkladu po tom,
ako sa onich dozvie, ako aj informacie o skutoCnostiach, ktoré si nové alebo ktoré
naznaCuju, ze predtym poskytnuté informacie su v podstatnom ohlade nepresné a/
alebo zavadzajuce.

Zmeny noriem

Ak objednavatel’ planuje vykonat’ zmeny v normdch za tcelom zohladnenia aktualizacii,
uprav alebo doplneni noriem, navrhne zmenu na strane objednavatela v sulade s bodom
¢9.3.1

Zmeny prac a sluzieb
Zmena na strane objednavatel’a

Objednavatel’ moze kedykol'vek pozadovat’ zmenu prac a diela, a to doru¢enim pisomnej
ziadosti o zmenu objednavatel'om zhotovitel'ovi, v ktorej budlii uvedené podrobnosti o zmene,
ktort pozaduje objednavatel’ v sulade s bodom ¢.9.3.1.3. ("Oznamenie 0 zmene na strane
objednavatel’a")

Objednavatel’ nie je opravneny v oznameni o zmene na strane objednavatel’a pozadovat’
nasledovné:
a) aby prace alebo sluzby boli poskytnuté spdsobom, ktory je v rozpore s pravnym
predpisom alebo zauzivanou odbornou praxou;
b) zmeny, ktoré ohrozuju alebo by mohli vazne ohrozit’ zdravie a bezpecnost’ 0sdb;
c) zmeny, ktoré by podstatne zmenili povahu diela, vratane povahy rizika;
d) zmeny, ktoré nespadaji do pravomoci objednavatel’a;
e) zmeny, ktoré vyzaduju ziskanie dodatocnych pozemkov (a také dodatocné
pozemky nie su poskytnuté objednavatel'om); a
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f)

zmeny, ktoré by spdsobili zruSenie existujucich potrebnych povoleni alebo
potrebu novych potrebnych povoleni a je nepravdepodobné, Zeby zhotovitel” bol
schopny ziskat’ tieto potrebné povolenia v ¢ase navrhovanom pre uskuto¢nenie
zmeny na strane objednavatela.

9.3.1.3 Objednavatel’ v oznameni o zmene na strane objednavatel’a uvedie:

a)
b)

dostato¢né podrobnosti pozadovanej zmeny na strane objednavatela, aby bol
zhotovitel’ schopny zostavit’ odhadované naklady a prijmy diela zo zmeny;
lehotu, vktorej ma zhotovitel' predlozit’ objednavatelovi svoje vyjadrenie
vratane odhadovanej zmeny v projektovych nakladoch, pricom tato lehota
nebude kratSia ako dvadsat’ (20) pracovnych dni od dorucenia ozndmenia
0 zmene na strane objednavatel’a.

9.3.1.4 Zhotovitel’ predlozi svoje vyjadrenie, ¢o najskor ako to bude mozng, avSak najneskor v lehote
uvedenej v oznadmeni ozmene na strane objednavatela. Vyjadrenie musi obsahovat
nasledujuce informacie:

a)

b)

c)
d)

g)
h)

¢i bude potrebné zhotovitel'ovi poskytnut’ ul'avu od povinnosti plnenia zaviazkov
stanovenych touto zmluvou a¢i si takdto zmena na strane objednavatela
vyzaduje odloZenie planovaného datumu vydania povolenia na uzivanie diela ;
vSetky potrebné zmeny prac a materidlu (vratane zmeny mnozstva materialu)
vyplyvajlice z takejto zmeny na strane objednavatel’a;

¢i st potrebné zmeny podmienok tejto zmluvy alebo inych dokumentov diela ;
¢i implementacia zmeny na strane objednavatela bude mat’ priamy vplyv na
zvySenie nakladov zhotovitela;

akékol'vek kapitalové vydavky, ktoré je potrebné realizovat za ucelom
implementacie zmeny na strane objednavatel’a alebo ich spora;

zoznam vSetkych potrebnych povoleni, ktoré su potrebné na uskutocnenie
zmeny na strane objednavatel’a;

¢i zmena na strane objednavatel’a, alebo sa ocakava ze, sposobi, porusenie tejto
zmluvy, pripadne nemoznosti plnit’ tito zmluvu zo strany zhotovitel'a; a
navrhovany sposob akceptovania stavebnych zmien tykajucich sa prac diela
alebo funkénych modifikacii sluzieb spojenych so skusobnou prevadzkou diela ,
ktoré ovplyvni pozadovand zmena na strane objednéavatel’a;

pricom zhotovite] nemdze nasledne wvznasat ziaden narok vo vztahu
k akymkol'vek negativnym dosledkom zmeny na strane objednavatel’a, ktoré
neboli uvedené v jeho vyjadreni.

9.3.1.5 Bez zbyto¢ného odkladu potom ako objednavatel’ obdrzi vyjadrenie zhotovitela uvedené
v bode ¢.9.3.1.4, za¢nu strany rokovat’ o jeho obsahu a dohodnu sa na:

a)

b)

c)

spdsobe, akym sa preukdze vynaloZenie primeraného usilia zo strany
zhotovitel'a, aby zmiernil narast nakladov a maximalizoval ich pripadné
znizenie;

sposobe stanovenia vysSky pozadovanych kapitdlovych vydavkov v porovnani
s p6vodnym odhadom, ktorého spdsob bude zodpovedat’ spdsobu stanovenia
vysky povodnych odhadovanych nakladov v sut'aznej ponuke;

potrebnych zmenach podmienok tejto zmluvy

9.3.1.6 Ak sa strany nevedia dohodnut’ na zalezitostiach uvedenych v bode ¢.9.3.1.5, ich spor bude
vyrieSeny v sulade s bodom ¢.13.15.2.

9.3.1.7 Bezprostredne potom ako strany dosiahnu dohodu alebo v pripade sporu, potom ako bude
rozhodnuté v sulade s bodom ¢.13.15.2, objednavatel’ bez zbyto¢ného odkladu:

a)
b)

pisomne potvrdi svoj sthlas s dohodnutymi podmienkami implementécie zmeny
na strane objednavatel’a; alebo
oznamenie o zmene na strane objednavatel'a odvola.
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9.3.1.8 Pokial’ objednavatel’ nepotvrdi svoj sthlas s podmienkami vykonania zmeny na strane
objednavatel’a do desiatich (10) pracovnych dni odo diia, ked’ zmluvné strany dosiahli dohodu
v stulade s vysSie uvedenym postupom uvedenym v bode ¢. 9.3.1.5 alebo bolo rozhodnuté
v stlade s bodom ¢.13.15.2, bude sa oznamenie o zmene na strane objednavatel’a povazovat’
za odvolané. Ak objednavatel' odvold oznamenie o zmene na strane objednavatela podla
bodu ¢.9.3.1.7, pism.b) alebo sa ozndmenie o zmene na strane objednavatela povazuje za
odvolané podla tohto bodu, bude objednavatel’ povinny, za podmienky, ze zhotovitel’ splnil
svoje zaviazky podla ¢lanku 9.3.1, uhradit’ zhotovitelovi vSetky odovodnené priame naklady,
ktoré mu vznikli v stvislosti s vyjadrenim k ozndmeniu o zmene na strane objednavatela.

9.3.1.9 V pripade, Ze sa vyskytne medzi zhotovitelom a objednavatelom spor ohladne zmeny na
strane objednavatela, poziadajii strany najskor o rieSenie tohto sporu stavebny dozor.
Rozhodnutie stavebného dozoru bude zavazné pre zmluvné strany, pokial’ niektord zmluvna
strana neza¢ne spor v zmysle bodu ¢.13.15.2 do dvadsiatich (20) pracovnych dni od prijatia
rozhodnutia stavebného dozoru.

9.3.2 Zmena na strane zhotovitel’a

9.3.2.1 Zhotovitel’ méze v sulade s tymto ¢lankom 9.3.2 navrhnut’ zmeny prac alebo sluzieb, a to
predlozenim pisomného oznamenia objednavatelovi (“Ozndmenie o zmene na strane
zhotovitela ).

9.3.2.2 V oznameni o zmene na strane zhotovitel’a zhotovitel’ uvedie:

a) povahu navrhovanej zmeny na strane zhotovitela s dostatoCnymi
podrobnostami  tak, aby umoznil objednavatelovi zhodnotit navrh
kvalifikovanym sposobom;

b) C¢i zhotovitel’ v suvislosti so zmenou na strane zhotovitel'a pozaduje ilavu na
plneni zavdzkov stanovenych touto zmluvou ac¢i takato zmena na strane
zhotovitela modze spoOsobit’ omeskanie s pldnovanym datumom vydania
povolenia na uzivanie diela;

c) vysvetlenie dovodov, na =zaklade ktorych =zhotovitel zmenu na strane
zhotovitel'a pozaduje;

d) vysvetlenie o¢akavaného uc¢inku zmeny na strane zhotovitel’a;

e) ak je to potrebné, datum do ktorého je objednavatel povinny potvrdit, ¢i
akceptuje alebo odmieta navrh.

9.3.2.3 Objednavatel’ posudi oznamenie o zmene na strane zhotovitel'a v dobrej viere, pricom zoberie
do tivahy vsetky relevantné okolnosti, vratane avsak nielen:

a) ¢iaako sa mozu zmenit ro¢né prevadzkové naklady diela;

b) pravdepodobny vplyv zmeny na strane zhotovitela na realizdciu prac,
prevadzku diela a poskytovanie sluzieb a riziko zhorSenia kvality plnenia;

c) pravdepodobny vplyv zmeny na strane zhotovitela na vztahy medzi
objednavatel'om a tretimi stranami;

d) pravdepodobny vplyv zmeny na strane zhotovitela na financné postavenie
zhotovitel'a ajeho schopnosti implementovat’ navrhovanii zmenu na strane
zhotovitel’a;

e) stanovisko stavebného dozoru k opodstatnenosti navrhov zhotovitel’a;

f) pravdepodobny vplyv zmeny na strane zhotovitela na stav diela po dni
ukonCenia; a

g) pravdepodobny vplyv zmeny na strane zhotovitel'a na rizika a naklady, ktoré ma
znasat’ objednavatel’.

9.3.2.4 Strany za¢nl bez zbyto¢ného odkladu rokovania o oznameni zmeny na strane zhotovitel'a a
objednavatel’ méze navrhnit’ iné zmeny alebo prijat’ alebo odmietnut’ ozndmenie o zmene na

42



9325

10.1

10.1.1

10.1.2

10.1.3

10.1.4

strane zhotovitel'a bez uvedenia dovodu, avsak v pripade, ze zmena na strane zhotovitel’a je
potrebna z dovodu zmeny pravnej upravy, ktora nie je kvalifikovanou zmenou pravnej Gpravy,
objednavatel oznamenie o zmene na strane zhotovitel'a odmietnut’ nemoze.

Ak objednavatel’ prijme oznamenie o zmene na strane zhotovitela, strany sa dohodnt na
potrebnych zmenach v podmienkach tejto zmluvy a inych dokumentoch diela.

CAST 8. NAHRADA SKODY A POISTENIE

Nahrada Skody

Zhotovitel' sa zavdzuje nahradit’ Skodu, ktord vznikne objednavatelovi alebo subjektu na
strane objednavatela v suvislosti s akoukol'vek stratou alebo narokom vznesenym voci
objednavatelovi alebo subjektu na strane objednavatela vo vztahu k plneniu zavizkov
zhotovitela podla tejto zmluvy alebo inych konani alebo opomenuti zhotovitela, okrem
okolnosti kedy a v rozsahu v akom narok vznikol umyselnym alebo nedbanlivostnym konanim
na strane objednavatel’a alebo subjektu na strane objednavatel’a alebo porusenim zmluvy alebo
pravneho predpisu zo strany objednavatela.

Zhotovitel’ sa zaviazuje nahradit’ predovsetkym Skodu, stratu, alebo poskytnut’ nahradu platieb,
ktoré vzniknu objednavatelovi alebo subjektom na strane objednavatel’a v dosledku:
a) smrti alebo razu subjektu na strane objednavatela alebo tretej strany;
b) skody na majetku subjektu na strane objednavatela, uzivatela alebo tretej
strany,
c¢) vkazdom pripade vyplyvajicu znaroku vzneseného proti objednédvatelovi
alebo subjektu na strane objednavatela v suvislosti s plnenim zavézkov
zhotovitel'a v zmysle tejto zmluvy alebo akymikol'vek inymi ukonmi alebo
nekonanim zhotovitel'a, okrem okolnosti, kde bol narok sposobeny umyselnym
konanim alebo nedbanlivostou objedndvatela alebo subjektov na strane
objednavatel’a; alebo
d) akéhokol'vek zavizku alebo povinnosti objednavatel’a alebo subjektu na strane
objednavatela uhradit’ vSetky zdkonom stanovené sudne, sprdvne, zmluvné
alebo iné sankcie alebo platby v stvislosti s pracami, dielom alebo
poskytovanim alebo neposkytovanim sluzieb alebo plnenim alebo neplnenim
inych zavézkov zhotovitel'a v zmysle tejto zmluvy.

Ak bude objednavatel’ opravneny alebo by mu mohol vzniknut’ narok na nahradu skody, straty
alebo naroku od zhotovitel'a, bude objednavatel povinny poskytnut zhotovitel'ovi vSetky
potrebné informacie tykajuce sa takéhoto naroku a zhotovitel’ bude opravneny:
10.1.3.1 rozporovat’ naroky, tykajuce sa takejto nahrady Skody, straty alebo
platieb podl’a bodu ¢.10.1.2 v mene objednavatel’a na svoje vlastné naklady;
10.1.3.2 branit’ sa, viest’ spor/ konanie tykajtce sa takejto nahrady Skody, straty
alebo platieb podla bodu €.10.1.2, uzatvorit’ zmier, podavat’ odvolanie a viest
rokovania
a objednavatel’ poskytne pre tieto ucely zhotovitel'ovi primeranu sucinnost’ a spolupracu pre
ucely obrany proti takémuto naroku. Objednavatel’ nemoze uzavriet dohodu o urovnani alebo
neuplatiiovat’ ¢i vzdat’ sa prav/ narokov, ktoré s predmetom konania podla tohto ¢lanku 10.1
bez predchadzajiceho pisomného stihlasu zhotovitela.

vynimkou ustanovenia ¢lanku ¢.8 zhotovitel’ si nemdzZe narokovat’ Ziadnu nahradu Skody o
S mk t lanku ¢.8 zhotovitel’ kovat’ ziad hradu Skody od

objednavatela alebo subjektu na strane objednavatela zdovodu, Ze voci zhotovitelovi
vzniesla akakol'vek osoba narok na nahradu skody.
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10.2

10.2.1

10.2.2

10.2.3

10.2.4

10.2.5

10.2.6

10.2.7

10.3

10.3.1

Poistenie

Zhotovitel’ je povinny uzavriet' a az do lehoty uvedenia diela do trvalej prevadzky udrziavat
poistenie pre pripad vzniku zodpovednosti za Skodu vzniknuta jeho ¢innostou stvisiacou s
touto zmluvou, a to minimalne do vysky, ktor mozno v ¢ase uzavretia tejto zmluvy predvidat’
ako mozny dosledok pripadného poruSenia povinnosti zhotovitela s prihliadnutim na
skuto€nosti, ktoré v tomto Case zhotovitel' pozna alebo by pri obvyklej starostlivosti mal
poznat. V pripade pochybnosti o vySke tejto sumy ju na Zziadost zhotovitela urci
objednavatel’.

Zhotovitel’ je zaroven povinny uzavriet’ a az do lehoty uvedenia diela do skasobnej prevadzky
udrziavat’ stavebno-montazne poistenie diela (poistenie nedokonéenej stavby a stavebnych
vyrobkov umiestnenych na stavenisku proti poziaru, uderu blesku, vybuchu, padu lietadla,
jeho casti alebo nakladu, vichrici, krupobitiu, povodni, zaplave, zosuvu pody, zruteniu skal
a zemin, padu stromov, stoziarov ainych podobnych predmetov, zemetraseniu, narazu
vozidla, nadzvukovej vlne, Skodam spdsobenym poruchovou vodovodu, vandalizmu,
kradeze).

Poistenia podl'a ustanoveni bodu ¢.10.2.1 a bodu ¢. 10.2.2 tejto zmluvy sa musia vzt'ahovat’ na
vSetky poistné udalosti, ktoré sa vyskytni prinajmenSom v obdobi od prevzatia staveniska do
uplynutia lehoty uvedenej v bode €.10.2.1 a bode ¢.10.2.2. Zhotovitel' je zarovenn povinny
vinkulovat’ poistné plnenie z takychto poisteni v prospech objednavatela. Ak by vinkulacia
poistného plnenia v prospech objednavatel’a nebola moznd, zhotovitel’ je povinny s vynimkou
platieb objednédvatel'ovi zdrzat’ sa nakladania s vyplatenym poistnym plnenim az do tplného
uspokojenia narokov objednavatel’a, ktoré suvisia s poistnou udalost’ou krytou tymto poistnym
plnenim.

Pokial’ zhotovitel’ nesplni ani v lehote do 30 dni odo dna nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy
ktorukol'vek z povinnosti uvedenu v bode ¢.10.2.1 a bode ¢.10.2.2 tejto zmluvy, je opravneny
uzavriet’ v jeho mene a na jeho tcet potrebné poistné zmluvy objednavatel’, ktorého zhotovitel
podpisom tejto zmluvy vyslovne splnomociiuje na vykonanie takychto tkonov.

Zhotovitel' je povinny riadne a v€as plnit' vSetky povinnosti a uplatiiovat’ vsetky naroky
vyplyvajice z poistnych zmlav vztahujicich sa na poistenia podla bodu ¢.10.2.1 a bodu
¢.10.2.2 tejto zmluvy, a to najma platit’ poistné, nahlasovat’ poistitel'ovi vSetky poistné udalosti
a ziadat’ o vyplatenie poistnych plneni. Tieto ikony je opravneny v mene a na et zhotovitel’a
vykonat’ aj objednavatel’, ktorého zhotovitel' podpisom tejto zmluvy vyslovne splnomociiuje
na vykonanie takychto ukonov.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze za ucelom vykonu opravneni objednavatela v zmysle ustanoveni
bodov €¢.10.2.4 alebo ¢.10.2.5 tejto zmluvy mu kedykol'vek na poziadanie vystavi aj osobitné
plno mocenstvo.

Zhotovitel’ je povinny bez zbytocného odkladu, najneskor vSak do troch pracovnych dni od
poziadania zo strany objednavatel’a, predlozit’ objednavatel'ovi k nahliadnutiu vSetky doklady
tykajuce sa poisteni podl'a ustanoveni bodu ¢.10.2.1 a bodu ¢.10.2.2 tejto zmluvy, a to najma
poistné zmluvy, poistné podmienky, doklady o zaplateni poistného, doklady o nahlaseni
poistnych udalosti, rozhodnutia poistitel'a o vybaveni poistnej udalosti a doklady o poskytnuti
poistného plnenia.

Uget poistnych plneni
Zhotovitel’ zriadi a po celu lehotu uvedentl v pod¢lanku €.10.2 tejto zmluvy bude udrziavat

ucet poistnych plneni na meno zhotovitel'a a objednavatela (so spolo¢nym podpisovym
pravom) a vSetky poistné plnenia uhradené zhotovitel'ovi na zaklade poistnych zmlav pre
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10.4

10.4.1

10.5

10.5.1

pripad $kody na majetku vzhl'adom na jednotlivi poistni udalost’ (alebo sériu pribuznych
udalosti) prevySujucu sumu 100.000,- € (slovom jednostotisic Euro) (indexovand) budu
hraden¢ na ucet poistnych plneni. Objednavatel poskytne zhotovitelovi v stvislosti
s otvorenim UCtu poistnych plneni potrebni sucinnost. Na pouzitie prostriedkov z uctu
poistnych udalosti je potrebny suhlas objednavatela (pricom takyto suhlas sa povazuje za
udeleny, ak sa objednavatel nevyjadri v lehote desiatich (10) pracovnych dni od dorucenia
ziadosti zhotovitel'a), apo dni ukonCenia bude objednavatel opravneny nakladat
s prostriedkami na ucte poistnych plneni sam bez stihlasu zhotovitel’a.

Obnovovacie prace a platba poistnych plneni

Vsetky poistné plnenia z poistnych zmlav pre pripad Skody na majetku buda pouzité na
opravu, obnovu alebo vymenu kazdej Casti alebo Casti diela, v stuvislosti s ktorou bolo plnenie
prijaté, priCom platia ustanovenia ¢lanku 10.3.

Plan obnovy poistnej udalosti

Pokial’ bol vzneseny narok alebo boli prijaté plnenia z poistenia alebo maju byt’ prijaté plnenia
z poistnych zmlav pre pripad Skody na majetku v stvislosti s jednotlivymi poistnymi
udalostami (alebo sériou stvisiacich poistnych udalosti) (,,Relevantna poistna udalost’) vo
vyske prevysujucej sumu 100.000,- € (slovom jednostotisic Euro) (indexovanti):

a) zhotovitel’ doruci objednavatel'ovi bez zbyto¢ného odkladu, avSak najneskor do
dvadsiatich (20) pracovnych dni po vzneseni takéhoto naroku, plan (,,Plan
obnovy poistnej udalosti*), ktory pripravi za ucCelom realizacie prac
potrebnych (,,Obnovovacie prace”) na opravu, obnovu alebo vymenu majetku,
ktory je predmetom takéhoto naroku alebo narokov v stlade s bodom 10.5.1,
pism .c);

b) Plan obnovy poistnej udalosti bude obsahovat’:

2) rozsah, podmienky a ¢asovy harmonogram, podla ktorych sa maji
navrhované obnovovacie prace vykondvat (vratane datumu, kedy
bude dielo uvedené plne do prevadzky);

c) objednavatel’ do desiatich (10) pracovnych dni odo dina prijatia navrhované¢ho
planu obnovy poistnej udalosti oznami zhotovitel'ovi, ¢i objednédvatel’

1) sthlasi alebo nesthlasi srozsahom aobsahom obnovovacich prac
navrhovanych; a

2) (konajic rozumne) pozaduje d’alsie informacie; alebo

3) suhlasi alebo odmieta alebo suhlasi za predpokladu splnenia
pripomienok objednavatela (ktoré mézu obsahovat' aj ndvrh na
zmeny na strane objednavatela) s podmienkami a Casovym
harmonogramom navrhovaného planu obnovy;

d) pri rozhodovani, ¢i udelit suhlas so zalezitostami v zmysle bodu 10.5.1,
pism.b), bude objednavatel’ konat’ primerane okolnostiam;

e) pokial objednévatel nesuhlasi alebo pripomienkuje ktortukolvek cast
navrhovaného planu obnovy poistnej udalosti vozndmeni predlozenom
v zmysle bodu 10.5.1, pism.b), dostatocnym spoésobom uvedie svoje dovody
alebo pripomienky tak, aby umoznil zhotovitel'ovi pochopit’ povahu a rozsah
pripomienok a zhodnotit, ¢i suhlas objednavatela nebol neoddévodnene
zadrzany. Zhotovitel' upravi alebo doplni a opdtovne predlozi plan obnovy
poistnej udalosti objednavatelovi na opédtovné preskimanie v zmysle bodu
¢.10.5.1, pism.b), apokial nebude plan obnovy opdtovne odsthlaseny,
ktorakol'vek zo zmluvnych stran moze zalezitost’ postipit’ na vyrieSenie sporu
podla bodu ¢.13.15.2; a

f) pokial’ objednavatel’ nepredlozi svoje ozndmenie podl'a bodu ¢.10.5.1, pism.c)
do desiatich (10) pracovnych dni odo dia prijatia navrhovaného planu obnovy
poistnej udalosti, alebo pokial’ objednavatel’ nepozadoval od zhotovitel'a ziadne
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10.6

dalsie dopliujuce informacie do desiatich (10) pracovnych dni odo dna prijatia
takychto informacii, ma sa za to, Ze plan obnovy poistnej udalosti odsuhlasil.

Obnovovacie prace

10.6.1 Za predpokladu, ze objednavatel’ odsuhlasil plan obnovy poistnej udalosti v zmysle ¢lanku
10.5, bude sa plan obnovy povazovat za prijaty a budu sa uplatiiovat’ nasledujice ustanovenia:
a) Zhotovitel' zrealizuje obnovovacie prace podla planu obnovy schvaleného

11.1

11.1.1

11.2

11.2.1

11.2.2

11.2.3

objednavatel'om;

b) Objednavatel' sthlasi a zavédzuje sa, Ze pokial zhotovitel splni zavizky

v zmysle ¢lankov 10.4 a 10.5, a za predpokladu, Ze zhotovitel' zabezpeci, aby
boli obnovovacie prace realizované a dokoncené v sulade so zmluvnymi
dojednaniami podl’a bodu ¢.10.6.1 pism.a), neuplatni si Ziadne pravo, ktoré by
ho inak opravnovalo na ukoncenie tejto zmluvy z dovodu vyskytu udalosti,
v dosledku ktorej bolo potrebné pouzit’ prislusné plnenie;

¢) Objednavatel’ sa zavdzuje, ze vynalozi primerané usilie na to, aby poskytol

zhotovitel'ovi pri plneni planu obnovy st¢innost’;

d) v pripade, ze maji byt poistné plnenia pouzité v stlade s touto zmluvou na

opravu, obnovu alebo vymenu casti diela, zhotovitel' realizuje prace tak, aby
boli pri dokonceni prac splnené ustanovenia tejto zmluvy.

CAST 9. PERSONALNE OTAZKY

Personalne otazky zhotovitel’a

Zhotovitel”:
a)

b)

zabezpeci, aby pracovné podmienky vsetkych pracovnikov, ktori sa podiel’aju
na pracach, skiiSobnej prevadzke diela alebo poskytovani sluzieb zodpovedali
pravnym predpisom a zauzivanej odbornej praxi. Zhotovitel' zabezpeci, aby boli
vocCi tymto pracovnikom dodrziavané vSetky podmienky stanovené v pravnych
predpisoch a tejto zmluve; a

zabezpe¢i poskytovanie sluzieb a umozni pristup k pracam alebo dielu len
takym pracovnikom, ktori spiiiaju poZiadavky stanovené pravnymi predpismi.

Odmietnutie pristupu

Zhotovitel’ bude viest' zoznam vsetkych pracovnikov, ktori sa zc¢astiiuju na realizacii diela
alebo poskytovani prac alebo sluzieb a poskytne k nemu pristup v stlade s ¢lankom 13.3.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo zakazat’ pristup na stavenisko alebo dielo osobe, ktora sa
podiela na vykone tejto zmluvy na strane zhotovitel’a, pokial’ sa objednavatel’ domnieva, ze
pritomnost’ takejto osoby na stavenisku alebo diele predstavuje riziko ohrozenia zdravia alebo

majetku.

Objednavatel nie je povinny uviest’ dovody takéhoto zakazu, avSak ak neuvedie dovody alebo
ak pri¢ina nie je odévodnena alebo primerana, nahradi zvySené naklady zhotovitel'ovi, ktoré
mu vznikli ako dosledok takéhoto zakazu.

CAST 10. PREDCASNE UKONCENIE ZMLUVY A KOMPENZACIA

12.1

Predéasné ukonéenie

12.1.1 Predcasné ukoncenie
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12.1.1.1 Okrem zaniku tejto zmluvy k daitumu uplynutia mézu zmluvné strany ukoncit’ tito zmluvu
v stlade s tymto ¢lankom 12.1

12.1.1.2 Zmluvné strany sa dohodli a sthlasia, Ze tato zmluvu mozno ukoncit’ len z dovodov vyslovne
dohodnutych v ¢lanku 12.1 tejto zmluvy.

12.1.1.3 Pred¢asnym ukoncenim tejto zmluvy nezanikaji prava apovinnosti zmluvnych stran,
o ktorych je to vyslovne stanovené v tejto zmluve alebo zktorych povahy vyplyva, Ze
pretrvavaju aj po dni ukoncenia.

12.1.2 PorusSenie zmluvy na strane zhotovitel’a

12.1.2.1 Porusenie zmluvy na strane zhotovitel’a je :

a)

b)
¢)

d)
¢)
f)

g)
h)

podstatné porusenie niektorej z povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy,
ktoré:

1) podstatne ovplyviiuje realizaciu prac a/alebo poskytovanie sluzieb;

2) ma podstatny vplyv na schopnost’ objednavatel'a plnit’ svoje zakonné

povinnosti; a/alebo

3) ma podstatny vplyv na pouzivanie diela objednavatel'om a uzivateI'mi;
akékol'vek rozhodnutie o zruSeni zhotovitel’a s likvidaciou;
Upadok zhotovitela bez ohl'adu na to, &i bolo vyhlisené konkurzné konanie
alebo nie;
nezahdjenie prac zhotovitel'om do 5 (pat’ ) dni odo diia ucinnosti;
opustenie staveniska zo strany zhotovitel’a;
nezabezpeCenie vydania povolenia na uzivanie diela do terminu vydania
povolenie na uzivanie diela;
neziskanie kolaudacného rozhodnutia pre dielo k terminu uplynutia lehoty
vystavby;
zhotovitel neuzavrie anebude udrziavat’ v platnosti pozadované poistenie
v sulade s touto zmluvou;

12.1.2.2 V pripade, ak dojde k poruseniu zmluvy na strane zhotovitel'a a za podmienok uvedenych
v bode ¢€.12.1.2.1, pism.a) je objednavatel’ opravneny odstupit’ od tejto zmluvy (,,Porusenie z
dévodu porusenia zmluvy zhotovitela®).

12.1.2.3 Predtym, ako objednavatel’ odstupi od zmluvy z doévodu porusenia zmluvy zhotovitel'om
doruci zhotovitel'ovi vyzvu na napravu (,,Vyzva na napravu‘), ktora musi obsahovat’ popis
porusSenia zmluvy na strane zhotovitel’a a lehotu na napravu, ktora nebude kratsia ako dvadsat’
(20) dni od dorucenia vyzvy na napravu zhotovitel'ovi.

12.1.2.4 Objednévatel’ nemoze odstupit’ od zmluvy z dévodu porusenia zmluvy zhotovitel'a v pripade

ak:
a)

b)

Zhotovitel’ napravil porusenie zmluvy na strane zhotovitel'a do dna uvedeného
vo vyzve na napravu z dévodu porusenia zmluvy zhotovitelom; alebo

v pripade poruSenia zmluvy na strane zhotovitela zhotovitel doruci
objednavatelovi do pétnastich (15) dni odo dna prijatia vyzvy na népravu
prijatelny plan napravy porusenia zmluvy na strane zhotovitel'a a zacne s jeho
riadnou realizaciou do tridsiatich (30) dni odo dna prijatia vyzvy na napravu.

12.1.2.5 Za podmienok uvedenych v zmluve pokial’ zhotovitel’ kedykol'vek pocas trvania tejto zmluvy
nedodrzi plan napravy, s ktorym objednavatel’ v sulade s ¢lankom 12.1.2.4, pism.b) suhlasil,
tato zmluva skon¢i dilom dorucenia odstupenia z dovodu porusenia zmluvy zhotovitelom

zhotovitelovi.

12.1.3 Zakazané konanie
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12.1.3.1 Zakazanie konanie znamena:

a) ponukanie, prislub poskytnutia alebo poskytnutie daru, provizie alebo vyhody
objednavatelovi alebo subjektu na strane objednavatel'a za to, Ze vykona alebo
nevykona (alebo za to, ze vykonal alebo nevykonal) ukon v suvislosti so
ziskanim alebo plnenim tejto zmluvy alebo inej zmluvy s objednavatel'om alebo
inym orgédnom verejnej spravy Slovenskej republiky; a/alebo

b) podvod voci objednavatel'ovi alebo inému organu verejnej spravy Slovenskej
republiky bud’ v stivislosti s touto zmluvou alebo inak,

a to bez ohl'adu na to, ¢i ide trestny ¢in alebo nie.

12.1.3.2 Pokial' sa zhotovitel' alebo subjekt na strane zhotovitel'a dopusti zakazané¢ho konania,
objednavatel moéze, za podmienok uvedenych vbode ¢ 12.1.3.5, tato zmluvu ukoncit
vypoved'ou dorucenou zhotovitel'ovi (,,Vypoved’ z dovodu zakazaného konania“).

12.1.3.3 Vypoved’ z dovodu zakazaného konania musi obsahovat’:
a) popis zakdzaného konania; a
b) oznacenie osoby, ktora sa dopustila zakazaného konania.

12.1.3.4 Této zmluva skonci diiom:
a) dorucenia vypovede z dovodu zakazaného konania, ak sa zakazaného konania
dopustil zhotovitel’; alebo
b) vo vsetkych ostatnych pripadoch diom uvedenym vo vypovedi zdovodu
zak4zaného konania, ktory nenastane skor ako Styridsat’pét’ (45) pracovnych dni
odo dna dorucenia vypovede z dévodu zakazaného konania zhotovitel'ovi.

12.1.3.5 V pripade uvedenom v bode ¢.12.1.3.4, pism.b) tato zmluva neskon¢i v deit uvedeny vo
vypovedi z dovodu zakazaného konania, pokial’:
a) osoba, ktora sa dopustila zakdzaného konania, konala nezavisle a bez vedomia
zhotovitel’a; a
b) v priebehu piatich (5) pracovnych dni po doruceni vypovede z dovodu
zakazaného konania zhotovitel’ preukaze objednavatelovi, ze prislusna zmluva
medzi subjektom na strane zhotovitel'a a osobou, ktord sa dopustila zakdzané¢ho
konania, bola ukoncena.

12.1.4 Ukoncenie zmluvy zo strany objednavatel’a bez uvedenia dévodu
12.1.4.1 Objednavatel’ nemoze skoncit’ tato zmluvu bez uvedenia dévodu.
12.1.5 PoruSenie zmluvy na strane objednavatel’a

12.1.5.1 Porusenie zmluvy na strane objednavatela znamena ktorikol'vek z nasledujucich udalosti
alebo skutocnosti:

a) objedndvatel’ neuhradi nerozporovanu c¢iastku presahujucu 100.000,-Eur alebo
ina splatnu ciastku po dobu Sest'desiat ( 60 ) dni odo dia dorucenia pisomnej
vyzvy zhotovitela

b) vyvlastnenie, nutend sprava alebo =zabavenie podstatnej c¢asti majetku
objednavatela

¢) postupenie alebo prevod zmluvy v rozpore s toto zmluvou

d) porusenie povinnosti objednavatel’a podla tejto zmluvy, ktoré znemozituju alebo
podstatne zhorSuju schopnost’ zhotovitel'a vykonavat’ prace, a/alebo poskytovat’
sluzby po dobu presahujtcu tri ( 3 ) mesiace.

12.1.5.2 V pripade, Ze objednavatel’ porusil svoje povinnosti, je zhotovitel’ opravneny ukon¢it’ zmluvu
do tridsiatich (30) pracovnych dni odo dia, kedy sa o poruseni objednavatel’a dozvedel, a to
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odstipenim doruenym objednavatelovi (,,Odstiipenie z ddévodu poruSenia zmluvy
objednavatel’om™).

12.1.5.3 Odstapenie z dovodu porusenia zmluvy objednavatelom musi obsahovat popis porusenia
objednavatela s uvedenim nalezitych podrobnosti.

12.1.5.4 Zmluva zanikne, pokial’ nie je d’alej uvedené inak, v den, ktorym je:

a)

v pripade porusenia zmluvy na strane objednavatela podla bodu ¢.12.1.5.1,
pism.b) den doru¢enia odstiipenia z dovodu porusenia zmluvy objednavatel'om;
alebo

b) v pripade iného poruSenia zmluvy na strane objednavatela den, uvedeny v

odstapeni z dévodu porusenia zmluvy objednavatelom, ktory nenastane skor
ako uplynutim Styridsat’piat’ (45) pracovnych dni po doruceni odstipenia
z dovodu porusenia zmluvy objednavatelom objednavatel'ovi.

12.1.5.5 V pripade porusenia zmluvy na strane objednavatel’a uvedené¢ho v bodu ¢.12.1.5.1, pism.a)
mobze objednavatel zabranit’ ucinkom odstipenia a tdto zmluva neskon¢i v deil uvedeny v
odstapeni z dovodu poruSenia zmluvy objednavatelom, ak objednavatel’ napravi poruSenie
zmluvy na strane objednavatela do tridsiatich (30) pracovnych dni odo dna dorucenia
odstupenia z dévodu porusenia zmluvy objednavatel'om.

12.2  Désledky predcéasného ukoncenia zmluvy

12.2.1 Pretrvavanie povinnosti po ukonéeni zmluvy

12.2.1.1 S vyhradou vykonu prav objednavatel’a podl'a ¢lanku 12.1, budi zmluvné strany pokracovat’
v plneni svojich povinnosti podla tejto zmluvy bez ohl'adu na vypoved, az do skoncenia
zmluvy v stlade s ustanoveniami ¢lanku 12.2 s podmienkou zabezpecenia odborného dohl'adu
nad skusobnou prevadzkou diela zhotovitelom az do terminu prevzatia skiiSobnej prevadzky
inym prevadzkovatel'om, ktorého k tomuto ustanovil objednavatel’ v zmysle ustanoveni tejto

zmluvy.

12.2.2 Prevod majetku a prav pri ukonceni zmluvy

12.2.2.1 V den ukoncenia zmluvy:

a)

b)

d)

budt vsetky prava zhotovitel'a na pristup a pouzivanie staveniska ukoncené a
objednavatel preberie a nadobudne tieto prava suvisiace so staveniskom, ak ich
nemd podla inych wustanoveni tejto zmluvy, od zhotovitel'a, avSak za
podmienky, Ze po nadobudnuti tychto prav objednavatel’ umozni zhotovitel'ovi
pristup na stavenisko pre potreby odsunu pracovnikov, zamestnancov,
vybavenia a strojov a zariadeni patriacich zhotovitel'ovi;

v pripade ukoncenia pred vydanim kolauda¢ného rozhodnutia zhotovitel
odovzda a objednavatel prevezme prace (vratane docCasnych stavieb),
zariadenia, vybavenie a iné materidly nachadzajice sa na stavenisku alebo na
pozemkoch s nim susediacich za u¢elom dokoncenia prac, pricom akékol'vek
vybavenie alebo material, ktory sa odovzdava v zmysle tohto ¢lanku a ktory po
ukonéeni prac nebol zabudovany vramci prac, bude prevedeny spidt na
zhotovitel’a;

zhotovitel' odovzda objednavatelovi prevadzkovy poriadok uzivania diela
spolu so vSetkymi dokumentmi a zdiznamami tykajicimi sa diela a dokumentmi
skuto¢ného realizovania stavby, pokial’ boli ku diu ukoncenia zmluvy uz
vyhotovené, inak projektovi dokumentaciu v aktudlnom stupni vyhotovenia;
zhotovitel' zabezpe¢i aby boli prava a naroky zo vSetkych zdruk vyrobcov
vzhl'adom na strojné a elektronické vybavenie prevedené na objednavatel’a.
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12.3 Kompenzacia v pripade ukoncenia
12.3.1 Kompenzicia v pripade ukonéenia

12.3.1.1 Pokial’ je tato zmluva na zaklade ukoncenia v sulade s ¢lankom 12.1 a 12.2 ukoncéena
predcasne, zhotovitelovi vznikne narok na kompenzéaciu v pripade ukoncenia v sulade
s ¢lankom 12.3. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze ustanovenie § 351 Obchodného
zakonnika sa nebude uplatnovat’ pre pripad ukoncenia tejto zmluvy a bude plne nahradeny
ustanoveniami tohto ¢lanku 12.3.

12.3.1.2 Akakol'vek cCiastka kompenzacie v pripade ukoncenia, ktorda ma byt vyplatena podla ¢lanku
12.3, predstavuje vylu¢ne zavidzok vyplyvajuci ztejto zmluvy. Zmluvné strany povazuji
pravo na kompenzéciu v pripade ukoncenia za jediny narok zhotovitel'a vo¢i objednavatel'ovi
v stvislosti s pred¢asnym ukoncenim tejto zmluvy, a dokumentov diela.

12.3.1.3 Zmluvné strany vyslovne potvrdzuju, Ze pravo na pred¢asné ukoncenie a uhradu kompenzacie
v pripade ukoncenia, pripadne prdvo na znizenie platieb, povazujii za dostato¢né a tplné
vyrovnanie vzajomnych narokov v doésledku predéasného ukoncenia tejto zmluvy
a dokumentov diela a urovnanie akychkol'vek dovodov, pre ktoré k predéasnému ukonceniu
doslo, avSak to sa nevztahuje na nesuvisiace naroky zmluvnych stran:
a) vzniknuté pred diilom ukoncenia; a
b) ktoré neboli pri ureni vysky kompenzacie v pripade ukoncenia zohl'adnené.

12.3.2 Kompenzacia v pripade porusenia zmluvy na strane zhotovitel’a

12.3.2.1 Pokial' je tato zmluva ukoncena odstipenim z doévodu porusenia zmluvy zhotovitel'om
v stlade s pod¢lankom 12.1.2., je objednavatel’ povinny zaplatit’ zhotovitelovi kompenzaciu
v pripade ukoncenia vypocitana podla tohto pod¢lanku 12.3.2

12.3.2.2 V pripadoch uvedenych v tomto podclanku je objednavatel’ povinny uhradit’ zhotovitel'ovi
¢iastku vypocitanu ako sucet:

a) hodnot Ciastok kazdej polozky rozpoctu zhotovitela uvedenej v Prilohe ¢.2.1
tejto zmluvy, na ktord ma zhotovitel ndrok podla tejto zmluvy do dia
ukoncenia zmluvy, pokial’ by nedoslo k jej skonceniu; s pripocitanim

b) akychkolvek poistnych plneni (vratane ¢iastok vedenych na Uéte poistnych
plneni ale vyjmuc Platbu DPH);

znizenych o :

¢) hodnoty platieb, ktoré objednavatel’ uhradil zhotovitel'ovi do dila ukoncenia
zmluvy,

d) zadrzné z platieb, ktoré objednévatel’ uhradil zhotovitelovi do dna ukoncenia
zmluvy;

e) hodnotu primeranych nakladov objednavatel’a, ktoré objednavatel'ovi vzniknua po
dni ukoncenia zmluvy z dovodu uzatvorenia novej zmluvy na plnenie vSetkych
povinnosti, ktoré zhotovitel' nesplnil, vratane nakladov na zamestnancov
a poradcov

f) odévodnenych a primerane vynalozenych ndkladov objednavatela, ktoré mu
vzniknu z dovodu ukoncenia tejto zmluvy na odstranenie akychkol'vek vad
a/alebo nedorobkov na diele existujucich ku ditu ukoncenia zmluvy za uc¢elom
dosiahnutia stavu zodpovedajucemu vo vSetkych ohl'adoch splneniu povinnosti
zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy

12.3.2.3 Akykol'vek spor v stvislosti s ¢iastkami vypocitanymi alebo ur¢enymi podla tohto clanku
bude rieseny v sulade s bodom ¢.13.15.2

12.3.3 Kompenzicia v pripade ukoncenia zmluvy z dovodu zakazaného konania
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12.3.3.1 Ak tato zmluva skon¢i vypoved’'ou z dovodu zakazaného konania v zmysle pod¢lanku 12.1.3.,
zaplati objedndvatel’ zhotovitelovi sumu zodpovedajiicu zavdzkom voci jeho veritelom
v rozsahu zhotovitel'om zabudovaného materidlu a/alebo vykonanych prac ku ditu ukoncenia
zmluvy ponizent o zadrzné stanovené v zmysle tejto zmluvy.

12.3.4 Kompenzicia v pripade poruSenia zmluvy objednavatel’om

12.3.4.1 V pripade, Ze tato zmluva predcasne skon¢i vypovedou z ddvodu poruSenia zmluvy
objednavatel'om v sulade s pod¢lankom 12.1.5, je objednévatel’ povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi
kompenzaciu v pripade porusenia zmluvy objednavatel'om v Ciastke rovnajicej sa suhrnu:

a) zavizkov voci veritelom zhotovitel’a;

b) nakladov na odstupné¢ a/alebo inych nakladov, ktoré je zhotovitel povinny
zaplatit' svojim zamestnancom v dosledku ukoncenia tejto zmluvy v zmysle
pravneho predpisu (pokial su takéto naklady na odstupné primerané
a zhotovitel’ ich znizil na nevyhnutni mieru);

¢) nakladov na predcasné ukoncenie zmluv so subdodavatel'mi;

d) akékol'vek sum dlznych zo strany objednavatel’a zhotovitel'ovi a nezaplatenych
ku diiu ukoncenia

znizeni o vSetky Cciastky, ktoré zhotovitel dlzi objednavatelovi alebo ktoré by bol
objednavatel’ opravneny zapocitat’ s narokmi zhotovitel’'a podla tejto zmluvy.

12.3.5 Kompenzacia v pripade vysSej moci

12.3.5 V pripade, ze tato zmluva je pred¢asne ukoncena vypoved'ou z dovodu vyssej moci v stlade
s ¢lankom 8.3, objednavatel’ zaplati zhotovitelovi kompenzaciu v pripade vysSej moci v
Ciastke rovnajucej sa stthrnu:

a) zaviazkov voc¢i veritelom zhotovitel'a
b) kladného rozdielu investovaného kapitalu zhotovitela suvisiaceho s touto
zmluvou a vSetkych vyplatenych platieb pred diiom ukoncenia (ak je kladny);
c) nakladov na odstupné a/alebo inych nakladov, ktoré je zhotovitel povinny
zaplatit' svojim zamestnancom v dosledku ukoncenia tejto zmluvy v zmysle
pravneho predpisu (pokial st takéto naklady na odstupné primerané
a zhotovitel’ ich znizil na nevyhnutnti mieru); a
d) nakladov na predc¢asné ukoncenie zmluv so subdodavatel'mi,
e) akékol'vek sum dlznych zhotovitelovi od objednavatela nezaplatenych ku diu
ukoncenia,
znizenu o, pokial’ sa jedna o kladné Cislo, celkovu Ciastku (bez dvojitého zaratavania Ciastok)
vsetkych Ciastok, ktoré je zhotovitel’ dlzny objednavatel’ovi alebo ktoré by bol objednavatel’
opravneny zapocitat’ s narokmi zhotovitel’a podla tejto zmluvy.

12.4  Vypocet a uhrada kompenzicie v pripade ukoncenia
12.4.1 Danova ekvalizacia

12.4.1.1 Pokial’ by platba dane, ktora by bola splatnd vylu¢ne z doévodu povinnosti zaplatenia
kompenzacie v pripade ukonéenia zmluvy v stlade s pod¢lankom 12.3.4 alebo podclankom
12.3.5 (avSak aby sa prediSlo pochybnostiam, Ziadna z Ciastok kompenzacie v pripade
ukonCenia zmluvy splatnych podla podélanku 12.3.2 a 12.3.3), sposobila zniZenie
kompenzacie skuto¢ne prijatej zhotovitelom, objednavatel’ je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi
taki dodato¢nu Ciastku, aby sa zhotovite nachadzal v rovnakej situacii, ako keby mu
nevznikla povinnost’ uhradit’ dai, pokial tieto skutocnosti neboli zohladnené¢ uz
v kompenzacii v pripade ukoncenia zmluvy.
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12.4.1.2 Pokial ma v suvislosti s kompenzaciou v pripade ukoncenia zmluvy zhotovitel' zaplatit
akukol'vek dan, aby dosiahol ekvalizaciu podla bodu 12.4.1.1, zaplati objednavatel’ takéto
dodatocné Ciastky len v pripade, ze zhotovitel splnil nasledovné povinnosti:

a) zhotovitel oznamil bez zbyto¢né¢ho odkladu objednavatelovi a v kazdom
pripade nie menej ako 20 (dvadsat) pracovnych dni pred dnom splatnosti
prislusnej dane, ze dan je splatnd, Ze sa jedna o dan v stvislosti s ktorou bude
zhotovitel' vyzadovat’ vyrovnanie podla tohto bodu, pricom v ozndmeni uvedie
podrobnosti tykajice sa dane a dovody, pre ktoré je splatna;

b) zhotovitel’ povolil objednavatel'ovi prerokovat’ s prisluSnym organom, ktorému
je dan splatna dovody a vysku dane; a

c¢) pokial' objednavatel spochybni opravnenost danovej ekvalizacie alebo jej
vysku, zhotovitel' je povinny zaplatit dan bez ohladu na pochybnosti
objednavatel’a aj pred vyrieSenim sporu.

12.5 Obmedzenie zapocitania

12.5.1 Pokial’ nebolo vyslovne dohodnuté v tejto zmluve nieco iné, objednavatel’ nie je opravneny
zapocitat’ ziadne Ciastky splatné zhotovitel'ovi s kompenzaciou v pripade ukoncenia zmluvy
splatnou v sulade s pod¢lankom 12.3.4 alebo pod¢lankom 12.3.5 (avSak netyka sa to ziadnej
Ciastky kompenzacie v pripade porusenia zmluvy zhotovitelom splatnej podla podclanku
12.3.2 alebo 12.3.3 ), pokial’ by sa v dosledku zapocitania Ciastka skutocne zaplatena
zhotovitel'ovi v stvislosti s ukoncenim zmluvy znizila tak, Ze by bola nizsia ako zavizky voci
veritelom zhotovitela. Pri dodrzani podmienok podla predchddzajucej vety, moze
objednavatel' zapocitat’ Ciastky splatné zhotovitelovi voc¢i kompenzacii v pripade ukoncenia
zmluvy, len ak je to touto zmluvou vyslovne dohodnuté a pripustné v zmysle pravnych
predpisov.

12.6  Sposob platby

12.6.1 Pokial’ si objednavatel’ nezvoli moznost’ zaplatit' kompenzaciu v pripade ukoncenia zmluvy
formou splatok podl'a bodu ¢€.12.6.2, je povinny kompenzaciu v pripade ukoncenia zmluvy
uhradit’ na ucet, ktory uvedie zhotovitel’ ato do tridsiatich (30) pracovnych dni odo dna,
podl’a toho, ktory nastane skor:

a) den ukoncenia zmluvy; alebo
b) den, kedy je pravoplatne rozhodnuty spor vzniknuty v stuvislosti s kompenzaciu
v pripade ukoncenia zmluvy.

12.6.2 Za okolnosti uvedenych v pod¢lankoch 12.3.2, 12.3.3 alebo 12.3.5 (ale nie za okolnosti
uvedenych v pod¢lanku 12.3.4) si objednavatel’ méze zvolit’ sposob zaplatenia zavizkov voci
veritelom, ktoré st stcastou kompenzacie v pripade ukoncenia zmluvy, formou splatok
a v tom pripade musi ur¢it’ vysku a datum splatnosti jednotlivych splatok, za podmienok ze:

a) vyska adatum splatnosti jednotlivych splatok by prinajmensom umoznili
vyplatu veritel'ov zhotovitel'a v sulade so zmluvami zhotovitel'a, ak by nedoslo
k pred¢asnému ukonceniu;

b) celkova ciastka kompenzacie v pripade ukoncenia vratane Uroku musi byt
vyplatend najneskér do dna, ktory nastane do troch rokov odo dna ukoncenia
zmluvy,

¢) cela ciastka kompenzacie v pripade ukonéenia bude uhradena v ¢o najkratSom
Case, beruc do uvahy dostupné zdroje objednavatela a vSetky moznosti, ktoré
mozno nalezite oCakavat’ za u¢elom ziskania zdrojov na ¢o najskorsie uhradenie
celej kompenzacie v pripade ukoncenia.

12.6.3 Pokial’ objednévatel’ nezaplati ktorakol'vek splatku uréenu v stilade s tymto ¢lankom riadne a
véas, ma zhotovitel' pravo pozadovat’ okamzitii splatnost’ celej dlznej Ciastky kompenzacie
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13.1

13.1.1

13.1.2

v pripade ukoncenia zmluvy vratane kumulovanych trokov, a to na zaklade pisomnej vyzvy
do tridsat’ (30) pracovnych dni odo dia dorucenia tejto vyzvy.

CAST 11. ZAVERECNE USTANOVENIA

Intervencia objednavatela

V pripade, Ze objednavatel je presvedéeny, Ze existuje:

a)

b)
¢)

v suvislosti

objednavatel’

zavazné riziko ohrozujuce I'udské Zivoty alebo zdravie a bezpecnost’ 0sdb alebo
bezpecnost’ diela;

vazne riziko $kody na majetku alebo zivotnom prostredi; alebo

porusenie zakonnej povinnosti,

s pracami, prevadzkou a udrzbou diela alebo poskytovanim sluzieb, je
opravneny primerane zasiahnut' do prac, skuSobnej prevadzky diela alebo

poskytovania sluzieb za uc¢elom odstranenia takéhoto rizika.

V pripade, ze sa objednavatel’ rozhodne uplatnit’ prava podl'a bodu 13.1.1, pisomne oznami
zhotovitelovi (,,Oznamenie o intervencii*):

a)
b)
c)
d)

e)

popis intervencie, ktortl planuje vykonat’;

dovody intervencie;

planovany datum intervencie;

¢asovy horizont, pocas ktoré¢ho bude podl'a ndzoru objednavatel’a intervencia
potrebna; a

dopad na zhotovitel'a a jeho schopnost’ realizovat’ prace, zaistit skasobni
prevadzku a udrzbu diela a poskytovat’ sluzby pocas trvania intervencie.

13.1.3 Po doruceni oznamenia o intervencii moze objednavatel’ vykonat’ intervenciu a zhotovitel’ je
povinny objednavatel'ovi poskytnut’ v§etku potrebnu sic¢innost’ a spolupracu.

13.1.4 V pripade intervencie objednavatel'a v sulade s bodom 13.1.3:

13.2

13.2.1

13.2.2

a)

b)

c)

Ml¢anlivost’

nie je zhotovitel pocas trvania intervencie povinny realizovat’ prace,
zabezpecovat’ skiiSobnu prevadzku a udrzbu diela pripadne poskytovat’ sluzby v
rozsahu uvedenom v oznameni o intervencii;

objednavatel’ ju musi vykonat’ tak, aby po jej ukonéeni bol zhotovitel’ schopny
pokracovat’ v plneni tejto zmluvy bez toho, aby mu vznikli dodato¢né naklady
alebo straty na vynosoch;

v pripade, Ze je intervencia vykonand objednavatelom ako désledok poruSenia
povinnosti zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy, akékol'vek naklady, ktoré vznikli
objednavatel'ovi v stvislosti s intervenciou zhotovitel’ uhradi objednavatelovi.

Zmluvné strany su povinné zachovavat’ ml¢anlivost’ o obsahu tejto zmluvy a jej prilohach ako
aj ostatnych dokumentoch diela a zdznamoch vypracovanych a vedenych na ziklade tejto
zmluvy, ktoré si oznacené ako ,,obchodné tajomstvo*.

Ustanovenia ¢lanku 13.2 sa nevzt'ahuju na zverejnenie informacii:

a)
b)

c)
d)
e)
f)

takym stranam a v takom rozsahu, v akom to je potrebné na plnenie povinnosti
podla tejto zmluvy;

ktoré su verejne dostupné, pokial sa tak nestalo v dosledku poruSenia
povinnosti podl'a tejto zmluvy;

v sulade s bodom ¢.13.15.2;

pokial’ to pozaduje pravny predpis;

poradcom zhotovitel’a;

na zaklade rozhodnutia sudu alebo prislusnej instittcie.
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13.3

13.3.1

13.3.2

13.3.3

13.3.4

13.3.5

134

13.4.1

13.4.2

13.5

13.5.1

13.5.2

Zaznamy objednavatel’a a zhotovitel’a

Kedykol'vek pocas doby trvania zmluvy je objednévatel’ povinny:

a) po dobu minimalne piatich (5) rokov od uvedenia diela do skuSobnej prevadzky
alebo po dobu stanovenu pravnym predpisom viest’ a udrziavat’ uplné zdznamy
o plneni jeho povinnosti vyplyvajucich najmé, ale nie vyhradne, z ustanoveni
bodu €.6.6.17 abodu ¢.6.6.18 a skutoénych a predpokladanych nakladoch na
spotrebu elektrickej energie Cistiarne odpadovych vod, kvalitu vycistenej vody
vypustanej z Cistiarne odpadovych vod do recipientu anédkladov vymenu
zariadeni s kratSou dobou Zivotnosti;

b) predlozit zhotovitelovi zaznamy vyhotovené objednavatelom podla tohto
bodu, pism.a)

¢) umoznit zhotovitelovi na jeho poziadanie (primerane oznamené a v ramci
bezného pracovného Casu) pristup do miestnosti, kde st ulozené takéto zaznamy
za Gcelom ich kontroly.

Objednavatel je povinny viest’ svoje zaznamy a G¢tovné knihy za G¢elom preukazania plnenia
jeho povinnosti ustanovenych vbode ¢.13.3.1, pism.a) ato oddelene od cCinnosti
objednavatela inych ako plnenie tejto zmluvy.

Zhotovitel’ a objednavatel’ sa tiez zavazuju viest’:
a) akékol'vek zdznamy a spravy vyzadované v stlade s pravnymi predpismi
b) Uplné zdznamy o pracovnych urazoch a poruseniach predpisov o ochrane
zdravia a bezpecnosti pri praci poc¢as trvania tejto zmluvy; a
c¢) zaznamy o Skoleniach zamestnancov o predpisoch o ochrane zdravia
a bezpecnosti pri praci,
a bez zbyto¢ného odkladu predkladat’ tieto zaznamy druhej zmluvnej starne na jej poziadanie
za Gcelom kontroly.

Zhotovitel a objednavatel sa zavdzuju umoznit' druhej zmluvnej strane (na zaklade
primeraného oznamenia a v ramci bezného pracovného casu) vykonat kontrolu a vyhotovit

képie zo vSetkych zdznamov uvedenych v tomto ¢lanku 13.3.

Zhotovitel’ sa zavizuje viest’ zdznamy uvedené v ¢lanku 13.3, ktoré existuju ku diu ukoncenia
po dobu najmenej piatich (5) rokov odo dia ukoncenia alebo stanovenu pravnym predpisom.

Vyluény narok a zakaz dvojitého naroku z rovnakého dovodu

S prihliadnutim na iné prava objednéavatel'a dohodnuté v tejto zmluve, objednavatel’ suhlasi, ze
jeho kompenzaciou v pripade poruSenia povinnosti zhotovitel'a ustanovenych v tejto zmluve
je moznost’ vykonat zrazky v sulade s platobnym mechanizmom.

Bez ohl'adu na akékol'vek iné ustanovenie tejto zmluvy nie je ziadna zmluvnd strana
opravnend uplatnit’ si voci druhej zmluvnej strane ziadny narok zrovnakého dévodu (ako
napr. nahrada Skody), pokial’ bol takyto narok uspokojeny na zdklade iného ustanovenia tejto
zmluvy.

Neexistencia zdruZenia a splnomocnenia

Tato zmluva nezaklada Ziadne zdruzenie medzi objednavatel'om a zhotovitelom.

Pokial’ nie je vyslovne uvedené inak v tejto zmluve, zhotovitel’ nie je v mene objednédvatel’a

opravneny vykonat’ zZiadne pravne ukony.
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13.6

13.6.1

13.6.2

13.7

13.7.1

13.8

13.8.1

13.9

13.9.1

13.10

Licencia pre objednavatel’a

Zhotovitel' udeluje, a pokial nedisponuje takymto pravom, zavézuje sa zariadit, aby boli
objednavatel'ovi udelené licencie na vSetky predmety dusevného vlastnictva, ktoré st potrebné
na realizaciu prac, prevadzku diela a poskytovanie prac a sluzieb:

a) bezodplatne (s vynimkou licenénych poplatkov platenych tretej strane za
vseobecne komercne dostupny software),

b) na prevadzku diela a poskytovanie prac a sluZzieb,

¢) na neobmedzeny cas pocinajuc zacatim pouzivania predmetov duSevného
vlastnictva, diela alebo poskytovanim sluzieb;

d) nevyhradne vzhl’'adom na predmety dusevného vlastnictva, ktoré boli vytvorené
nezavisle a licencované vyluéne za tuc¢elom plnenia podla tejto zmluvy alebo
vyhradne v pripade, Ze predmety duSevného vlastnictva boli za G¢elom plnenia
tejto zmluvy vytvorené oddelene; a

e) (s vynimkou softwaru vSeobecne dostupného na trhu) prevoditelne tym
spdsobom, Ze objednavatel moze udelit’ pravo pouzivat’ predmety dusevného
vlastnictva inym osobam alebo svoje pravo celé previest’' na inli osobu.

Zhotovitel sa zavdzuje poskytnit’ nahradu objednavatelovi za vsetky Skody, ktoré
objednavatelovi alebo subjektom na strane objednédvatela vznikli v dosledku néarokov, ktoré
boli voci nim vznesené v suvislosti s ich pouzivanim predmetov dusevného vlastnictva, ktoré
zhotovitel ziskal v stlade s ¢lankom 13.6

Postiipenie

S vynimkou pripadov vyslovne povolenych touto zmluvou, nepostipi ziadna zmluvna strana
svoje prava na tretiu stranu bez stthlasu druhej zmluvnej strany.

Jazyk

Tato zmluva sa uzatvara v slovenskom jazyku a celd komunikacia medzi zmluvnymi stranami
sa bude uskutocnovat’ vyhradne v slovenskom jazyku.

Vyhotovenia

Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch (4) vyhotoveniach v slovenskom jazyku. Kazda zo
zmluvnych stran obdrzi dve (2) vyhotovenia tejto zmluvy v slovenskom jazyku.

Uplnost’ zmluvy

13.10.1 Tato zmluva predstavuje uplni dohodu zmluvnych strdn o predmete plnenia podla tejto

13.11

zmluvy. Tato zmluva nahradza vsetky predchadzajice zmluvy, ktoré zmluvné strany uzavreli,
¢i uz ustne alebo pisomné, tykajuce sa predmetu plnenia podla tejto zmluvy. Kazda zo
zmluvnych stran vyhlasuje, ze pri uzavreti tejto zmluvy sa nespolichala na ziadne zéaruky
druhej zmluvnej strany alebo tretej osoby s vynimkou zaruk vyslovne uvedenych v tejto
zmluve.

Oznamenia

13.11.1 Vsetky pisomné oznamenia dorucené podla alebo v suvislosti s touto zmluvou niektorou zo

zmluvnych stran druhej zmluvnej strane musia byt dorucené niektorym z nizsie uvedenych
sposobov:

a) osobnym dorucenim pisomnosti;

b) e-mailom;

c¢) faxom; a/alebo
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d) dorucenim postou alebo kuriérom.

13.11.2 Pisomnosti budl zmluvnym strandm doru¢ované na nasledujuce adresy:
a) Objednavatelovi:
Adresa: Obecny trad Dvorniky, Dvorniky 428, 920 56 Dvorniky
Fax: 00421 33 7442 223
E-mail: obecdvorniky@stonline.sk
Do ruk.: Ing. Cubo$ Guban, starosta obce

C) Zhotovitel'ovi:
Adresa:
Fax:
E-mail:
Do rak.:

13.11.3 Vsetky pisomnosti sa povazuju za dorucené:

a) pokial' st doruCované osobne, ich odovzdanim zastupcovi adresata (druhej
zmluvnej strane) v okamihu, ked’ potvrdi jej prijatie alebo ked’ ju odmietne;

b) pokial’ sa dorucuju e-mailom, ked’ je e-mail zaslany na e-mailova adresu druhej
zmluvnej strany a druhd zmluvnd strana obdrzala potvrdenie o doruceni e-
mailovej spravy, apokial e-mailova sprava nebola zaslana v pracovny den
alebo bola zaslana po 16.00 hod. v pracovny den, ma sa za to, ze e-mailova
sprava bola dorucend o 10.00 hod. v nasledujuci pracovny den;

c) pokial' sa dorucuje faxom, ak bola faxova sprava uspesne odosland (s
potvrdenim vypisu odoslania faxu) na faxové ¢islo druhej zmluvnej strany
a pokial’ nebola faxova sprava odoslana v pracovny den alebo bola zaslana po
16.00 hod. v pracovny dei, ma sa za to, ze faxova sprava bola doruc¢ena o 10.00
hod. v nasledujuci pracovny den;

d) pokial’ sa dorucuje postou alebo kuriérom, vtedy ked” zastupca druhej zmluvne;j
strany prevzal zasielku alebo ked’ zasielku odmietol prevziat’.

13.11.4 Obe zmluvné strany s opravnené zmenit svoje dorucovacie adresy (ako aj faxové Cisla a e-
mailové adresy). V takom pripade je druhd zmluvna strana povinna oznamenia dorucovat’ na
novu adresu (faxové Cislo, e-mail), ktora jej bola oznamena a to od prvého pracovného dina
nasledujuceho po dni, kedy bola zmena oznamena zmluvnej strane.

13.12 Ciasto¢n4 neplatnost’

13.12.1 Pokial’ je niektoré z ustanoveni tejto zmluvy neplatné alebo nevymahatel'né alebo sa stane
neplatnym alebo nevymahatel'nym, jeho neplatnost’ alebo nevymahatelnost’ neovplyvni
ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zavizuju bez zbyto¢ného odkladu
nahradit’ neplatné anevymahatelné ustanovenie inym ustanovenim, ktoré je platné
a vymahatel'né a ktorého obsah bude v maximalnej moznej miere zodpovedat obsahu
neplatného alebo nevymahatel'ného ustanovenia.

13.13 Ochrana osobnych udajov

13.13.1 Pokial’ sa pri plneni tejto zmluvy spractivaji tdaje podla zakona ¢. 428/ 2002 Z. z. o ochrane
osobnych udajov, zhotovitel’ je povinny splnit’ vSetky povinnosti vyplyvajuce z daného zdkona
a pokial’ sa vyzaduje suhlas dotknutej osoby, zhotovitel’ je povinny takyto sthlas ziskat® tak,
aby mohli byt osobné udaje poskytnuté objednavatelovi. PoruSenie pravnych predpisov
upravujucich spracovanie osobnych udajov zo strany zhotovitel'a sa povazuje za porusenie
tejto zmluvy.
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13.14 Rozhodné pravo
13.14.1 Tato zmluva sa riadi pravnymi predpismi Slovenskej republiky.
13.15 Eskalacia a rieSenie sporov

13.15.1 Pokial medzi zmluvnymi stranami vznikne spor o vyklad alebo plnenie ktoré¢hokol'vek z
ustanoveni tejto zmluvy, bude spor najskor postipeny na rozhodnutie zastupcom zmluvnych
stran nasledovne:

a) zacatie sporu musi strana, ktord spor iniciovala, pisomne ozndmit' druhej
zmluvnej strane s uvedenim jej zastupcu, ktory je opravneny ju zastupovat pri
rieSeni sporu;

b) druhd zmluvna strana je povinna na oznamenie prvej zmluvnej strany reagovat’
do troch (3) pracovnych dni suvedenim jej zastupcu, ktory je opravneny ju
zastupovat’ pri rieSeni sporu;

¢) zastupcami zmluvnych stran budi osoby, ktoré sa podstatnou mierou
nezucastiiovali na udalostiach, ktoré sporu predchadzali;

d) zastupcovia zmluvnych stran buda o spore rokovat v dobrej viere a s cielom
spor vyriesit’ spdsobom, ktory najviac vyhovuje duchu a ucelu tejto zmluvy; a

e) pokial sa zastupcovia zmluvnych stran nedohodnii na rieSeni sporu do
osemnastich (18) pracovnych dni odo dna iniciovania sporu, je ktordkol'vek zo
zmluvnych stran opravnena spor postapit’ na rozhodcovské konanie.

13.15.2 Rozhodcovské konanie

13.15.2.1 Pokial nie je spor vyrieSeny v stlade s bodom 13.15.1, je ktorakol'vek zo zmluvnych stran
opravnend spor postupit na arbitrdzne konanie podla pravidiel Slovenskej obchodnej
a priemyselnej komory. Rozhodcovské konanie zacaté v stlade s bodom 13.15.2 bude vedené
rozhodcovskym tribunalom, ktory sa bude skladat’ z troch sudcov rozhodcov (,, Tribunal®),
priCcom jedného vymenuje objednavatel’, jedného zhotovitel a tretiecho rozhodcu, ktory bude
predsedom, vymenuju dvaja sudcovia rozhodcovia. Rozhodnutie Tribunalu bude konecné
a nebude mozné sa proti nemu odvolat’.

13.15.2.2 Rozhodcovské konanie sa uskuto¢ni v Bratislave a bude vedené v slovenskom jazyku.

13.15.2.3 Tribunal bude uplatiiovat’ podmienky tejto zmluvy a ustanovenia pravnych predpisov v ich
platnom zneni.

13.15.2.4 Tribunal je opravneny v rozsahu prebiehajuceho sporu prijat’ rozhodnutia o predbeznych
opatreniach.

13.16 Dodatky k Zmluve

13.16.1 Tuto zmluvu mozno menit iba pisomnymi dodatkami podpisanymi oboma zmluvnymi
stranami, pokial’ zmena zmluvy pripadne zmena v rozsahu prav a povinnosti zmluvnych stran
nie je ustanoveniami tejto zmluvy povolena inak.

13.17 Naklady a vydavky zmluvnych stran

13.17.1 Pokial sa v tejto zmluve alebo dokumentoch diela neuvadza inak, kazda zo zmluvnych stran
znasa vSetky svoje naklady vzniknuté v stvislosti s uzavretim tejto zmluvy a dodatkov k nej.

13.18 Konflikt zmlav
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13.18.1

Pokial’ st ustanovenia tejto zmluvy v rozpore s ustanoveniami inej zmluvy uzavretej medzi
zmluvnymi stranami tykajicimi sa toho istého predmetu, bez ohladu na to ¢i bola takato
zmluva uzavreta pred alebo po uzavreti tejto zmluvy, je tato zmluva vzdy rozhodujtca pokial

sa zmluvné strany pisomne vyslovne nedohodnt inak.

13.19 Urok z omeskania

13.19.1 V pripade neplnenia povinnosti zmluvnych stran sa zmluvné strany dohodli na troku
omeskania, ktory bude vo vyske 0,01 % z dlznej Ciastky za kazdy denn omeskania zmluvnej

strany.
13.20 Prilohy

13.20.1 Priloha ¢.1 Specifikacia diela, zmluvna cena, terminy, lehoty

13.20.2 Priloha ¢.2 Rozpocet zhotovitel'a
Priloha ¢.2.1 Faktura¢ny formular
Priloha ¢.2.2 Formular $pecifikacie poloziek

13.20.3 Priloha ¢.3 Odkladacie podmienky

13.20.4 Priloha ¢.4 Poziadavky objednavatel’a na prace

13.20.5 Priloha ¢.5 Poziadavky objednavatel’a na prevadzku

13.20.6 Priloha ¢.6 Harmonogram prac

13.20.7 Priloha ¢.7 Zéaruka a zabezpeka
Priloha ¢.7.1 Zaru¢na lehota a lehota na odstranenie vad
Priloha ¢.7.2 Zabezpeka

13.20.8 Priloha ¢.8 Dokumenty diela

13.20.9 Priloha ¢.9 Odskodnenie za omeskanie

13.20.10 Priloha ¢.10 Ro¢né prevadzkové naklady
Priloha ¢.10.1 Ro¢né prevadzkové naklady - tabul'kova cast’
Priloha ¢.10.2 Spotreba elektrickej energie diela - tabulkova cast’
Priloha ¢.10.3 Ro¢né prevadzkové naklady - textova ¢ast’
Priloha &.10.4 Spotreba elektrickej energie COV — tabul’kové Gast’

13.20.11 Priloha ¢.11 Néklady na obnovu zariadeni s kratSou dobou zivotnosti
Priloha ¢.11.1 Néklady na obnovu zariadeni s kratSou dobou Zivotnosti diela - tab. cast’
Priloha ¢.11.2 Naklady na obnovu zariadeni s kratSou dobou Zivotnosti - text. Cast’
Priloha ¢.11.3 Naklady na obnovu zariadeni s kratSou dobou Zivotnosti COV — tab. Gast’

13.20.12 Priloha ¢.12 Finanény harmonogram
Priloha ¢.12.1 Finan¢ny harmonogram - Tabul'kova cast’

13.20.13 Priloha ¢.13 Projekt stavby pre stavebné povolenie

13.20.14 Priloha ¢.14 Zakladné technické a akostné ukazovatele diela

13.20.15 Priloha ¢.15 Poistny prisl'ub

13.20.16 Priloha ¢.16 Opravnenie na realizaciu diela
Priloha ¢.16.1 Opravnenie na realizaciu diela - Stavebné prace
Priloha ¢.16.2 Opravnenie na realizaciu diela - Geodet
Priloha ¢€.16.3 Opravnenie na realizaciu diela - Revizny technik elektro
Priloha ¢€.16.4 Opravnenie na realizaciu diela - Meranie zhutneni
Priloha ¢.16.5 Opravnenie na realizaciu diela - Revizny technik tlak
Priloha ¢€.16.6 Opravnenie na realizaciu diela - Meranie tesnosti
Priloha ¢€.16.7 Opravnenie na realizaciu diela - Stavbyveduci
Priloha ¢.16.8 Opravnenie na realizaciu diela - Projektant

13.20.17 Priloha ¢.17 Zadrzné a jeho uvol'nenie

13.20.18 Priloha ¢.18 Licen¢né pravo

13.20.19 Priloha ¢.19 Spravy a zaznamy

13.20.20 Priloha ¢.20 Existujuca dokumentacia

13.20.21 Priloha ¢.21 Povinnosti stavebného dozoru

13.20.22 Priloha ¢.22 Technické vybavenie
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Priloha ¢.22.1 Technické vybavenie - Zariadenie na betony
Priloha ¢.22.2 Technické vybavenie - Zariadenie na OK a AB
Priloha ¢.22.3 Technické vybavenie - Zariadenie na zneSkodnovanie OK a AB
Priloha ¢.22.4 Technické vybavenie - Uskladiiovanie vykopu a odpadov
Priloha ¢.22.5 Technické vybavenie - Meranie zhutneni
Priloha ¢.22.6 Technické vybavenie - Meranie tesnosti

13.20.23 priloha ¢.23 Definicie

V Dvornikoch diia. . 18-12:2013 V Bratislave . .. .. ... dna. . 18.12.2013

Objednévatel’: Zhotovitel’:
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Harmonogram prac COV a kanalizacia Dvorniky

P.C. Skladba projektu Cena fakturacného celku Fakturacia Zahajenie - ukoncenie realizacie prac
Rok 2014 Rok 2015
123456 7] 8]of[t0f1]2]13[14[15]16]17[18]19]20]21]22
T |Dielo : "COV a Kanalizacia DVorniky
2 S0 10 Kanalizacia splaskova
3 S0 10.1 Verejna stokova siet’
I Cast : Stoka A 116147,74 07/2014
Konecna tprava komunikacie stoky A 75032,91 09/2014
5 | Cast : Stoka A1 71988,84 05/2014
Konecna tprava komunikécie stoky A1 49883,66 09/2014
6 ast : Stoka A2 105478,56 09/2014
Konecna tprava komunikéacie stoky A2 67956,07 11/2014
7 ast : Stoka A3 21175,68 07/2014
Konecna tprava komunikéacie stoky A3 12184,14 12/2014
8 | Cast : Stoka A4 47841,92 08/2014
Konecna tprava komunikacie stoky Ad 26388,35 12/2014
9 | Cast : Stoka A5 49343,49 10/2014
Konecna tprava komunikacie stoky A5 26724,36 11/2014
10 [ Cast : Stoka A6 33548,58 10/2014
Konecna tprava komunikécie stoky A6 17363,94 11/2014
I Cast : Stoka A7 215636,31 06/2015
Konecna tprava komunikécie stoky A7 78915,10 09/2015
12 [ Cast : Stoka A8 9178,00 06/2014
Konecna tprava komunikécie stoky A8 652,55 09/2014
13 [ Cast : Stoka A9 26453,61 07/2015 d
14 o CGast : Stoka B 214798,50 10/2014
Kone¢na Uprava komunikécie stoky B 36463,29 11/2014
15 | Cast : Stoka B1 57633,20 11/2014
Koneéna uprava komunikécie stoky B1 13798,92 12/2014
16 | Cast : Stoka B1-1 25062,00 11/2014
Kone¢na uprava komunikécie stoky B1-1 13557,00 12/2014
17_|.....Cos!: Stoka B2 1089192 09/2014 |
Koneéna tprava komunikécie stoky B2 2442 34 12/2014
18 | Cast : Stoka B3 133082,60 10/2015
19 Jo Cast : Stoka B4 166836,15 08/2015
Konegna uprava komunikacie stoky B4 80300,53 11/2015
20 ... Cast : Stoka B4-1 24626,00 07/2015
Konegna uprava komunikacie stoky B4-1 7906,70 11/2015
21 o Cast : Stoka B5 164511,73 06/2015
Koneéné uprava komunikécie stoky B5 70650,10 08/2015
2 | Cast : Stoka B5-1 13981,81 05/2015
Konena uprava komunikacie stoky B5-1 7554,55 08/2015
23 | Cast : Stoka B6 146310,84 12/2014
Konegna uprava komunikacie stoky B6 70850,56 12/2014
2% ... Cast : Stoka C 254892,90 11/2015
Konena uprava komunikacie stoky C 142627,57 11/2015
25 .o Cast : Stoka C1 13533,70 11/2015
Koneéna Uprava komunikacie stoky C1 6164,95 11/2015
26 .o Cast : Stoka C2 24392,06 09/2015
Kone&na Uprava komunikacie stoky C2 33880,80 11/2015
27 | Cast : Stoka C3 15002,40 10/2015
Koneéné Uprava komunikécie stoky C3 4327,59 11/2015
28 | Cast : Stoka C4 50452,13 10/2014
Koneéné Uprava komunikécie stoky C4 16151,63 11/2014
29 | Cast : Stoka C5 54078,75 05/2015
Konegna Uprava komunikacie stoky C5 8306,85 06/2015
30 | Cast : Stoka D 39842,40 08/2015
Konena uprava komunikacie stoky D 22175,21 10/2015
31 o Cast : Stoka D1 3194212 09/2015
Koneéna Uprava komunikacie stoky D1 11395,44 10/2015
32 o Cast : Stoka D2 23584,67 09/2015
Kone&na Uprava komunikacie stoky D2 5008,73 10/2015
33 ' Vytlak V1 7041,60 05/2014
34 - Vjtlak V2 18898,74 05/2014
35 (: Vytlak V3 59338,08 04/2014
3 Vitlak V4 1001544 1012014 [
37 (: Vytlak V/5 10138,10 08/2015
38 (: Vytlak V6 8702,00 07/2015
39 Iné.....
40 |S0 10.2 Cerpacia stanica CS1
41 o Cast : Stavebna cast 8570,66 06/2014
42 | Cast : El. pripojka NN pre CS1 693,75 06/2014
43 [$010.3 Cerpacia stanica €S2
44 .Cast : Stavebna cast 9382,44 06/2014
45 ... Cast : El. pripojka NN pre €S2 919,05 06/2014
46 [S010.4 Cerpacia stanica €S3
47 o Cast : Stavebna cast 11215,32 06/2014
48 ... Cast : El. pripojka NN pre CS3 556,00 06/2014
49 [S010.5 Cerpacia stanica ¢S4
50 | Cast : Stavebna cast 10882,47 06/2014
51 | Cast : El. pripojka NN pre ¢S4 652,00 06/2014
52 |50 10.6 Cerpacia stanica CS5
53 | Cast : Stavebna cast 6892,81 06/2015
54 ... Cast : El. pripojka NN pre CS5 628,20 06/2015
55 |0 10.7 Cerpacia stanica CS6
56 | Cast : Stavebna cast 6055,76 06/2015
57 | Cast : El. pripojka NN pre CS6 723,90 06/2015
58 |S0O 10.8 Domové kanalizaéné pripojky 369940,08 11/2015
59 |0 10.9 Premostenie MGZS 2080,80 11/2014
60 SO 10.10 Doéasné dopravné znaéenie 6864,95 11/2015
61 |50 20 Cistiarefi odpadovych véd
62 ... Cast : SO 20.1 Objekt dovozu zumpovych vod 16053,23 06/2014
63 o Cast : SO 20.2 Zdruzeny objekt COV a prevadzkova budova 127465,53 08/2014
64 ... Cast : SO 20.3 Aredlovy rozvod NN 2722,16 08/2014
65 | Cast : SO 20.4 Potrubné prepojenia, memy objekt a vyustny objekt 13032,73 08/2014
66 |....... Cast : SO 20.5 Spevnené plochy 25981,88 09/2014
67 | Cast : SO 20.6 Terénne a sadové Gipravy 2428,65 09/2014
68 ... Cast : SO 20.7 Oplotenie 16106,64 10/2014
69 | Cast: Iné .....
70 ]SO 30 Pripojka NN pre GOV 7709,70 05/2014
71 |S0 40 Vodovodna pripojka pre COV 10368,66 05/2014
72 |PS 10 Cerpacie stanice
73 | CGast : PS 10.1 Cerpacia stanica CS1 25944,99 08/2014
74 | Cast : PS 10.2 Cerpacia stanica €S2 24106,46 08/2014
75 | CGast : PS 10.3 Cerpacia stanica €S3 30936,22 08/2014
76 o Cast : PS 10.4 Cerpacia stanica CS4 2334727 08/2014
77 o CGast : PS 10.5 Cerpacia stanica ¢S5 22194,67 08/2015
78 | Cast : PS 10.6 Cerpacia stanica CS6 22194,67 08/2015
79 |Ps20 Cov
80 ... Cast : PS 20.1 Objekt dovozu zumpovych vod 11384,10 10/2014
81 | Cast : PS 20.2 Zdruzeny objekt COV a prevadzkova budova 212260,20 11/2014
82 | Cast : PS 20.3 Elekirogast 59859,85 10/2014
83 o Cast : PS 20.4 Merny objekt 4797,79 10/2014
84 ... Cast: Iné .....
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